



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SERVIDORES BLADE, AMPLIACIÓN SAN Y STORAGE, PARA USO DE LA DIRECCION DE TECNOLOGÍA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de agosto del año dos mil nueve, en las oficinas de la Dirección de Tecnología y Comunicaciones de la Contraloría General del Estado, quienes suscribimos la presente Acta, debidamente autorizados mediante memorandos N° 1101, 1102, 1103, 1104 y 1105 de agosto 12 de 2009 emitidos por el Lcdo. Edison Rosero Chávez, Director Administrativo y Servicios: Lcdo. Patricio Montúfar Flores, Especialista Técnico Administrativo B; Lcda. Martha Erazo S., Jefe del Área de Control de Bienes; Ings. Adriana Fuentes, Luis Lascano y Christian Carrasco, como delegados de la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones; y, Srta. María Belén Rivadeneira, delegada de la Dirección de Auditoría Interna, en calidad de observadora, en representación de la Contraloría General del Estado, y el Sr. Federico Castro S., en su calidad de representante legal de la empresa Computadora San Eduardo-COMPSESA, nos constituimos con el objeto de dejar constancia de la provisión e instalación de Servidores Blade, ampliación SAN y Storage, para uso de la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones de la Contraloría General del Estado, por lo que convinimos en suscribir el Acta de Entrega Recepción, al tenor de las cláusulas siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

Con los informes y estudios técnicos, preparados por la Dirección de Tecnología y Comunicaciones, considerando la necesidad que la Contraloría tiene de adquirir Servidores Blade, ampliación SAN y Storage, se tomó la decisión de convocar a la Subasta Inversa Publicada en el Portal de Compras Públicas el 28 de noviembre del 2008, para la "Adquisición de Servidores Blade, ampliación SAN y Storage, para uso de la Contraloría General del Estado".

El Director Financiero, mediante memorando No. 537-DF de 7 de octubre de 2008, certifica que se cuenta con la suficiente disponibilidad de fondos, para este objeto.

Luego del trámite correspondiente y por convenir a los intereses institucionales, el Director Administrativo y Servicios, delegado por el señor Contralor General del Estado, resolvió adjudicar la adquisición de Servidores Blade, ampliación SAN y Storage, a la empresa COMPSESA, conforme consta en el Acta No. 006 del 12 de diciembre de 2008.

El 30 de diciembre de 2008, la Contraloría General del Estado, representada por el Dr. Eduardo Muñoz Vega, en su calidad de Contralor General del Estado, Encargado, y la empresa Computadora San Eduardo - COMPSESA, representada legalmente por el Sr. Federico Castro, celebraron el contrato mediante el cual la contratista se compromete con la Contraloría a entregar los Servidores Blade, ampliación SAN y Storage, de conformidad a las especificaciones técnicas que constan en la oferta.

SEGUNDA: OBJETO.-

De conformidad con el contrato, con nota de entrega 2009-056 de febrero 19 de 2009, la empresa COMPSESA, realiza la entrega de los equipos a la Contraloría General del Estado, en las oficinas de la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones.

Debido a la remodelación del Data Center, no fue posible instalar los equipos entregados por la empresa COMPSESA, ya que no se contaba con las redes eléctricas ni el espacio físico adecuado.

Rod.

AFM

Con oficio No. 706-DADMS de 21 de mayo de 2009, se comunica a la empresa COMPSESA que la obra física y adecuaciones del Data Center se encuentran habilitados por lo que se solicita se inicie la instalación e implementación de los equipos adquiridos.

El 22 de mayo de 2009 la empresa COMPSESA, realiza la inspección física del Data Center y solicita se realicen algunas adecuaciones a las redes eléctricas, necesarias para comenzar con la instalación de los equipos; trabajos que son entregados el 1 de junio de 2009.

El 1 de junio de 2009, la empresa COMPSESA, inicia la instalación de los equipos, concluyendo el 10 de junio de 2009.

Con fecha 13 de agosto de 2009, en las oficinas de la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones, se reúne la comisión para realizar la entrega recepción de los equipos adquiridos, verificándose que los mismos se encuentran instalados de acuerdo a lo requerido por la Institución.

TERCERA: DETALLE DE EQUIPOS ADQUIRIDOS.-

Las características técnicas de los equipos adquiridos se describen a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	No. DE SERIE	CANTIDAD
1	HPUNIVERSAL RACK 10642 GG2 SHOCK RACK	AF002A	1
2	FACTORY EXPRESS BASE RACKING	AF002AU	1
3	HP BLC7000 CTO3IN LCD ENCL	412152-B22	1
4	FACTORY INTEGRATED	412152-B22	1
5	HP BL460C G1 DVISS CTO BLADE	447707-B21	6
6	FACTORY INTEGRATED	447707-B21	6
7	HP X5450 BL460C G1 FLO KIT	463056-L21	6
8	HP X5450 BL460C G1KIT	463056-B21	6
9	FACTORY INTEGRATED	463056-B21	6
10	HP 2GB FBD PC2-5300 2X1GB KIT	397411-B21	6
11	FACTORY INTEGRATED	397411-B21	6
12	HP 4GB FBD PC-5300 2X2GB KIT	397413-B21	12
13	FACTORY INTEGRATED	397413-B21	12
14	HP HDD BKPLN BL460c FLO KIT	447711-B21	6
15	HP 146GB 10K 2.5 SAS HP SP HDD	431958-B21	12
16	FACTORY INTEGRATED	431958-B21	12
17	HP BLc QLOGIC QMH2462 FC HBA OPT KIT	403619-B21	6
18	FACTORY INTEGRATED	403619-B21	6
19	HP RAID 1 DRIVE 1 FLO SETING	339778-B21	6
20	HP SA 641/642/E200 128MB BBWC KIT	351580-B21	6
21	FACTORY INTEGRATED	351580-B21	6
22	HP BLc CISCO 1GBE 3020 SWITCH OPT KIT	410916-B21	2
23	FACTORY INTEGRATED	410916-B21	2
24	HP B-SERIES 8/12c BLADE SYSTEM SAN SWITCH	AJ820A	2
25	FACTORY INTEGRATED	AJ820A	2
26	CISCO ENET SX FIBER SFP MODULE	378929-B21	4
27	FACTORY INTEGRATED	378929-B21	4
28	HP BLc7000 ENCL PWR SPLY IEC320 OPTION	412138-B21	6
29	FACTORY INTEGRATED	412138-B21	6

8

Ref.

AFM

30	HP BLc ENCL SINGLE FAN OPTION	412140-B21	6
31	FACTORY INTEGRATED	412140-B21	6
32	HP BLc7000 ENCL MGMT MODULE OPTION	412142-B21	1
33	FACTORY INTEGRATED	412142-B21	1
34	HP BLc7000 1 PH FLO POWER MODULE OPTION	413379-B21	1
35	HP BLc7000 1 OK RACK SHIP BRK OPT KIT	433718-B21	1
36	FACTORY INTEGRATED	433718-B21	1
37	HP TFT7600 US RCKMNT KEYBRD 17 IN MONITOR	AG052A	1
38	FACTORY INTEGRATED	AG052A	1
39	HPBLc KVM INTERFACE ADAPER	AF605A	1
40	FACTORY INTEGRATED	AF605A	1
41	HP 10K RACK AIRFLOW OPTIMIZATION KIT	AF090A	1
42	INCLUYE WITH COMPLETE SYSTEM	AF090A	1
43	HP 10K G2 600W STABILIZER KIT	AF062A	1
44	INCLUYE WITH COMPLETE SYSTEM	AF062A	1
45	HP 10642 G2 SIDEPANEL KIT	AF054A	1
46	FACTORY INTEGRATED	AF054A	1
47	HP CAT 50x1x8 KVM SERVER CONSOLE SWITCH	336044-B21	1
48	FACTORY INTEGRATED	336044-B21	1
49	HP IP CAT5 QTY-8 6FT/2M CABLE	263474-B22	1
50	FACTORY INTEGRATED	263474-B22	1
51	HP 40A HV CORE ONLY CORDED PDU	252663-D75	2
52	FACTORY INTEGRATED	252663-D75	2
53	HP 24A HIGH VOLTAGE US/JP MODULAR PDU	252663-D72	2
54	FACTORY INTEGRATED	252663-D72	2
55	STORAGE WORKS LC/LC 15m CABLE	221692-B23	6
56	HP 8GB SHORTWARE B-SERIES FC SFP+1 PACK	AJ716A	4
57	15m SW LC/SC FC CABLE ALL	221691-B23	4
58	HP c-CLASS All FIO 16 lcm 1yr24x7 LIC	417688-B23	1
59	HP MSL4048 2 LTO-4 ULTRIUM 1840 FC LIB	AJ038A	1
60	HP MSL4048/8096 REDUNDANT POWER SUPPLY	AH220A	1
61	HP LTO4 ULTRIUM 1.6TB RW DATA TAPE	C7974A	50
62	HP ULTRIUM UNIVERSAL CLEANING CARTRIDGE	C7978A	4
63	HP LTO4 ULTRIUM RW BAR CODE LABEL PACK	Q2009A	1
64	5m SW LC/LC FC CABLE ALL	221692-B22	2
65	HP STORAGE WORKS B-SERIES FULL FAB SWLTU	T4261A	2
66	HP EVA 300G/10K FC ADD-ON HARD DISK DRV	364622-B22	10
67	HP M5314C FC DRIVE ENCLOSURE	AD542C	2
68	HP 1TR FATA EVA ADD-on HDD	AG883A	8
69	HP DATA PROT START PK WINDOWS DVD<U	B6961AA	1
70	HP DATA PROT ONE DRV UNIX/NAS/SAN LTU	B6953AA	2
71	PH DATA PRONT ON-LINE BACKUP WINDOWS LTU	B6965BA	1
72	PH DATA PROT OPN FILE BKUP 10-SRVRS LTU	BA153BA	2
73	HP 4/8 BASE 4-PORT UPGRADE LTU	T4260A	4
74	HP SMP X2P MIG + 1YR-24X7 SPRT NM LIC	460750-B21	1
75	VMWARE ESX ENTERPRISE 2P LIC SW	430341-B21	3
76	VMWARE VIRTUALCENTER MGT SVR LIC SW	430345-B21	1

77	HP DATA PROTECTOR OPEN FILE BACKUP CD	BA152AA	1
78	HP 3Y 6H 24X7 CTR c7000 ENCLOSURE HWSUPP	UE480E	1
79	HP 3Y 6H24X7CTR BL4xxc SVR BLD HWSUPP	UK067E	6
80	HP 3Y 4H 24x7 MSL4048 LIBRARY HW SUPP	UD835E	1
81	HP 3Y 24x7 SW SUPPORT	HA107A3	1
82	HP SOFTWARE 7RH SUPP	HA107A3	1
83	HP SOFTWARE 7RV SUPP	HA107A3	2
84	HP SOFTWARE 7TU SUPP	HA107A3	1
85	HP 3Y 4H 24x7 HW SUPPORT	HA104A3	1
86	M5314A FC DRIVE ENCLOSURE SUPPORT	HA104A3	2
87	EVA FC 146GB/300GB HDD SUPPORT	HA104A3	10
88	EVA 450GB/1TB HDD SUPPORT	HA104A3	8
89	HP 3Y 24x7 VMWARE ENTERPRISE 2P SW SUPP	UE828E	3
90	HP 3Y 24x7 VMWARE VIRTUAL CENTER SW SUPP	UE840E	1
91	HP 3Y 24x7 ENV-BLB 8-SVR SW SUPPORT	UF532E	2
92	HP 3Y 4H 24x7 c-CLASS SAN SWITCH HW SUPP	UE438E	2
93	HP 3Y 24x7 SW SUPPORT	HA107A3	1
94	HP SOFTWARE 7S3 SUPP	HA107A3	1
95	HP IP CONSOLE 8 PACK INTERFACE ADAPTER	262587-B21	1
96	WINDOWS SVR ENT 2008 SNGI OLP NL	P72-03195	6
97	WINDOWS SERVER CAL 2008 SNGI OLP NL DEVICE CAL	R18-02729	25

CUARTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.-

De acuerdo a la cláusula cuarta del contrato, el plazo para la entrega de los Servidores Blade, ampliación SAN y Storage fue de cuarenta y cinco (45) días calendario, y de diez (10) días calendario adicional para la instalación de los bienes, contados a partir de la fecha de entrega del anticipo.

El análisis del plazo es como sigue:

- Fecha del contrato	30 de diciembre de 2008
- Fecha entrega del anticipo	17 de febrero de 2009
- Plazo para entrega de equipos	45 días
- Fecha de vencimiento del primer plazo	3 de abril de 2009
- Fecha entrega de equipos	20 de febrero de 2009

- Fecha de inicio trabajos de instalación	1 de junio de 2009
- Plazo para instalación de equipos	10 días
- Fecha de vencimiento del plazo	11 de junio de 2009
- Fecha entrega de los trabajos	10 de junio de 2009
- Solicitud de recepción	26 de junio de 2009
- Entrega recepción	13 de agosto de 2009

QUINTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.-

Una vez verificados los Servidores Blade, ampliación SAN y Storage, se determina el siguiente resumen:

Valor Contrato	USD 165 300.00
Valor Ejecutado	USD 165 300.00
Anticipo recibido (70%) el 17 de febrero de 2009	USD 115 710,00
TOTA L:	USD 49 590,00

El valor a cancelar a la empresa COMPSESA es de: USD 49 590,00 (Cuarenta y nueve mil quinientos noventa 00/100 dólares).

SEXTA: RECEPCIÓN.-

La empresa COMPSESA, entrega los equipos a los tres días de recibido el anticipo, pero no pudo instalar y entregar funcionando debido a la remodelación del Data Center, y, empieza la instalación de los servidores Blade, ampliación SAN y Storage, el 1 de junio de 2009, según oficio No.00706 de mayo 21 del presente año. La recepción de los mismos se ha realizado dentro del plazo programado y en razón de lo expuesto, la comisión designada procede a la recepción al haber constatado que han sido entregados a satisfacción de la entidad y de conformidad a las especificaciones técnicas solicitadas por la Institución.

Cabe señalar que con memorando No.249-DTIC-2009 de agosto 11 de 2009, el Director de Tecnología de Información y Comunicaciones, emite el informe técnico de implementación del equipamiento adquirido por la Contraloría General del Estado, e instalado por COMPSESA el cual se encuentra funcionando a entera satisfacción de la Institución, el mismo que forma parte integral de la presente acta.

Con fecha 8 de diciembre de 2008, el contratista entrega la Garantía Técnica con vigencia de tres años, contados a partir de la fecha de suscripción de Acta de entrega recepción del contrato, que cubre todas las partes y piezas que por defectos de fabricación afecten el correcto funcionamiento de los equipos, sin costo alguno por el reemplazo del repuesto correspondiente; vigencia que corre a partir del 3 de junio de 2009.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación suscriben la presente acta en seis ejemplares de igual tenor y efecto las personas que intervienen en esta diligencia.

Quito, 13 de agosto de 2009




Sr. Federico Castro S.
Representante Legal de la Empresa
Compesa




Ing. Christian Carrasco
Delegado Dirección de Tecnología y Comunicación



Lcda. Martha Erazo S.
Jefe del Área de Control de Bienes



Ing. Luis Lascano
Delegado Dirección de Tecnología y Comunicación



Ing. Adriana Fuentes
Delegada Dirección de Tecnología y Comunicación



Lcdo. Patricio Montúfar F.
Delegado Dirección Administrativa y
Servicios