LIBRO DE OBRA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE RICAURTE

CONTRATISTA: ING. JUAN AVILA P.

FISCALIZADOR: ARQ. VICTOR LEON V.

HOJA No. 1

FECHA: 03 Agosto 2009

1.- CONDICIONES METEOROLOGICAS

MAÑANA Soleado TARDE Soleado NOCHE

2.- PERSONAL

Ing. Residente	1	Fierreros	
Jefe de Obra	1	Carpintero	
Albañiles		Operadores	
Ayudantes		Choferes	
Peones	4	Otros	

3.- EQUIPO

Retroexcavadora		Bomba de agua	
Volquetes		Vibrocompactador	
Concretera		Herramienta menor	
Vibrador		Otros	1

4.- TRABAJOS REALIZADOS

- Desmontaje de estructura metalica existente

5.- OBSERVACIONES

Fiscalizador

Contratista

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA ADMINISTRACION DE CAJA CANCELADO 280

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA CONTABILIDAD GESTION FINANCIERA

LIBRO DE OBRA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE RICAURTE

CONTRATISTA: ING. JUAN AVILA P.

FISCALIZADOR: ARQ. VICTOR LEON V.

HOJA No. 2

FECHA: 04 - Agosto - 2003

1.- CONDICIONES METEOROLOGICAS

MAÑANA Soleado TARDE Soleado NOCHE

2.- PERSONAL

Ing. Residente	1	Fierreros	
Jefe de Obra	1	Carpintero	
Albañiles	2	Operadores	
Ayudantes		Choferes	
Peones	3	Otros	

3.- EQUIPO

Retroexcavadora		Bomba de agua	
Volquetes		Vibrocompactador	
Concretera		Herramienta menor	1
Vibrador		Otros	

4.- TRABAJOS REALIZADOS

- Desbroce y limpieza
- Replanteo y nivelación del área a ser construida

5.- OBSERVACIONES

Fiscalizador

Contratista

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA ADMINISTRACION DE R.R.H.H. CANCELADO 281

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA CONTABILIDAD GESTION FINANCIERA 78

LIBRO DE OBRA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE RICAURTE

CONTRATISTA: ING. JUAN AVILA P.

FISCALIZADOR: ARQ. VICTOR LEON V.

HOJA No. 3

FECHA: 05-Agosto-2009

1.- CONDICIONES METEOROLOGICAS

MAÑANA Soleado TARDE Soleado NOCHE

2.- PERSONAL

Ing. Residente	1	Fierreros	
Jefe de Obra	1	Carpintero	
Albañiles	2	Operadores	
Ayudantes		Choferes	
Peones		Otros	

3.- EQUIPO

Retroexcavadora	1	Bomba de agua	
Voiquetes	1	Vibrocompactador	
Concretera		Herramienta menor	1
Vibrador		Otros	

4.- TRABAJOS REALIZADOS

- Excavacion mecanica con retroexcavadora
- Cargado y desalojo de material

5.- OBSERVACIONES

Fiscalizador

Contratista

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA CANCELADO 282 ADMINISTRACION DE CAJA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA CONTABILIDAD GESTION FINANCIERA

LIBRO DE OBRA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE RICAURTE

CONTRATISTA: ING. JUAN AVILA P.

FISCALIZADOR: ARQ. VICTOR LEON V.

HOJA No. 4

FECHA: 06 - Agosto - 2003

1.- CONDICIONES METEOROLOGICAS

MAÑANA Nublado TARDE Nublado NOCHE

2.- PERSONAL

Ing. Residente	1	Fierreros	
Jefe de Obra	1	Carpintero	
Albañiles	2	Operadores	
Ayudantes		Choferes	
Peones	3	Otros	

3.- EQUIPO

Retroexcavadora		Bomba de agua	
Volquetes		Vibrocompactador	
Concretera		Herramienta menor	1
Vibrador		Otros	

4.- TRABAJOS REALIZADOS

Excavación manual para plintos y zapatas
- desalojo de material sobrante fuera del área de construcción con carretilla

5.- OBSERVACIONES

Fiscalizador

Contratista

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA CONTABILIDAD GESTION FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA CANCELADO 283 ADMINISTRACION DE CAJA

LIBRO DE OBRA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE RICAURTE

CONTRATISTA: ING. JUAN AVILA P.

FISCALIZADOR: ARQ. VICTOR LEON V.

HOJA No. 5

FECHA: 07 - Agosto - 2008

1.- CONDICIONES METEOROLOGICAS

MAÑANA Soleado TARDE Soleado NOCHE

2.- PERSONAL

Ing. Residente		Fierreros	
Jefe de Obra		Carpintero	
Albañiles		Operadores	
Ayudantes		Choferes	
Peones		Otros	

3.- EQUIPO

Retroexcavadora		Bomba de agua	
Volquetes		Vibrocompactador	
Concretera		Herramienta menor	
Vibrador		Otros	

4.- TRABAJOS REALIZADOS

- Excavación manual para zapatas
- Corte y doblado de hierro para zapatas y columnas

5.- OBSERVACIONES

Fiscalizador

Contratista

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA CANCELADO 284 ADMINISTRACION DE CAJA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA CONTABILIDAD GESTION FINANCIERA

LIBRO DE OBRA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE RICAURTE

CONTRATISTA: ING. JUAN AVILA P.

FISCALIZADOR: ARQ. VICTOR LEON V.

HOJA No. 6

FECHA: 08 - Agosto - 2008

1.- CONDICIONES METEOROLOGICAS

MAÑANA Soleado TARDE Soleado NOCHE

2.- PERSONAL

Ing. Residente	1	Fierreros	1
Jefe de Obra	1	Carpintero	
Albañiles		Operadores	
Ayudantes		Choferes	
Peones	3	Otros	

3.- EQUIPO

Retroexcavadora		Bomba de agua	
Volquetes		Vibrocompactador	
Concretera		Herramienta menor	1
Vibrador		Otros	

4.- TRABAJOS REALIZADOS

- Excavación manual para zapatas
- Corte y doblado de hierro para zapatas y columnas

5.- OBSERVACIONES

Fiscalizador

Contratista

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA ADMINISTRACION DE CAJA CANCELADO 285

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA CONTABILIDAD GESTION FINANCIERA 24

LIBRO DE OBRA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE RICAURTE

CONTRATISTA: ING. JUAN AVILA P.

FISCALIZADOR: ARQ. VICTOR LEON V.

HOJA No. 7

FECHA: 10-AGOSTO-2005

1.- CONDICIONES METEOROLOGICAS

MAÑANA Soleado TARDE Nublado NOCHE

2.- PERSONAL

Ing. Residente	1	Fierreros	1
Jefe de Obra	1	Carpintero	
Albañiles	1	Operadores	
Ayudantes		Choferes	
Peones	4	Otros	

3.- EQUIPO

Retroexcavadora		Bomba de agua	
Volquetes		Vibrocompactador	
Concretera		Herramienta menor	1
Vibrador		Otros	

4.- TRABAJOS REALIZADOS

- Entrega con municipio para zapatas
- corte y doblado de hierro para zapatas y columnas

5.- OBSERVACIONES

Fiscalizador

Contratista

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA * CANCELADO * ADMINISTRACION DE CONTRATOS 285

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA CONTABILIDAD GESTION FINANCIERA