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INFORME DE CIERRE DE LA EMERGENCIA 

SITUACION DE EMERGENCIA: La catástrofe natural suscitada el 07 de abril 
de 2020, relacionada con el hundimiento y 
deslizamiento de tierra dado en el sector de 
San Rafael, en el límite ubicado entre las 
provincias de Ñapo y Sucumbíos, que 
ocasionó la rotura del Sistema de Oleoducto 
Transecuatoriano - SOTE y del Poliducto 
Shushufindi - Quito 

1. Número de Resolución: Fecha de la resolución que declaró la 
emergencia: 

Resolución PGG No. 2020060 (Gerencia 
General) 
13 de abril de 2020 

Resolución TRA No. 2020003, (Gerencia de 
Transporte) 
13 de abril de 2020 

2. Número de contratos efectuados para superar la emergencia: seis (6) 

3. Objeto de cada contrato efectuado: 
3.1. La CONTRATISTA se obliga con la E P PETROECUADOR a prestar el 

EL MÉTODO DE ARREGLO DE F A S E S PARA LA INSPECCIÓN DE 
CORDONES DE SOLDADURA E N LA TUBERÍA DE 26 PULGADAS DE 
DIÁMETRO POR LA ROTURA DEL SOTE EN EL KM 94+700", y a ejecutar 
el contrato a entera satisfacción de la CONTRATANTE, según las condiciones 
contractuales y características técnicas constantes en su cotización que forma 
parte iníegraníe de este conírato. 

3.2. La CONTRATISTA se obliga con la E P PETROECUADOR a prestar el 
"SERVICIO DE PRUEBAS HIDROSTATICAS EN LA NUEVA LÍNEA DE 
TUBERÍA DE 26 PULGADAS DE DIÁMETRO A INSTALARSE POR LA 
ROTURA DEL SOTE EN EL KM 94+700", y a ejecutar el contrato a entera 
satisfacción de la CONTRATANTE, según las condiciones contractuales y 
características técnicas constantes en su cotización que forma parte 
integrante de este contrato. 

3.3. La CONTRATISTA se obliga con la E P PETROECUADOR a la provisión de 
"POLINES (TRONCOS DE MADERA) PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
ASENTAMIENTO DE LA NUEVA LÍNEA DE TUBERÍA DE 26 PULGADAS DE 
DIÁMETRO POR LA ROTURA DEL SOTE EN E L KM 94+700", y a ejecutar 
el contrato a entera satisfacción de la CONTRATANTE, según las 
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características y especificaciones técnicas constantes en la cotización, que se 
agregan y forman parte integrante de este contrato. 

3.4. La CONTRATISTA se obliga con E P PETROECUADOR a la provisión de 6 
CARPAS DE 6X4M CON ESTRUCTURA MET.ÁLICA PARA LOS 
DIFERENTES PUNTOS DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCION DE UNA 
NUEVA LINEA A INSTALARSE POR LA ROTURA DEL SOTE EN E L KM 
94+700 y a ejecutar el contrato a entera satisfacción de la CONTRATANTE, y 
a ejecutar el contrato a entera satisfacción de la CONTRATANTE según las 
características y especificaciones técnicas constantes en la cotización, que se 
agrega.n yfoi'ma.n pa.fle iníegra.nte de este contrato, 

3.5. La CONTRATISTA se obliga con E P PETROECUADOR a la provisión de 
ESLINGAS DE 4"x 10ft PARA IZAJE DE TUBERÍA EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA NUEVA LÍNEA A INSTALARSE POR LA ROTURA DEL SOTE EN E L 
KM 94+700" y a ejecutar el contrato a entera satisfacción de la 
CONTRATANTE, según ¡as características y especificaciones técnicas 
constantes en la cotización, que se agregan y forman parte integrante de este 
contrato. 

3.6. La CONTRATISTA se obliga con E P PETROECUADOR a la provisión de 
R E P U E S T O S PARA MAQUINARIA PESADA DE LA SUPERINTENDENCIA 
DE MÁNTEN'iMiENTO DE LINEA Y DERECHO DE VIA, NECESARIA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA LÍNEA A INSTALARSE POR LA 
ROTURA DEL SOTE EN E L KM 94+700 y a ejecutar el contrato a entera 
satisfacción de la CONTRATANTE, según las características y 
especificaciones técnicas constantes en la cotización, que se agregan y 
forman parte integrante de este contrato. 

4. Identificación del o los contratistas con su respectivo número de RUC: 

4 .1 . INSPECCIONES NO DESTRUCTIVAS INNODES CIA. LTDA., 
RUC: 1792119340001 

4.2. SNAPPIPE INSPECCIÓN TÉCNICA EN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 

4.3., ROSA ROMELIA CASTILLO ZHISPÓN: MADERAS DEL ORIENTE: 
RUC: 1500297302001 

4.4. LUIS CACHIMUEL ESPINOZA (ALFA CARPAS) 
RUC: 1710207976001 

4.5. LEON C A B L E S CIA LTDA, 
RUC: 1791712145001 

4.6. IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A. IIASA, 
RUC: 0990011109001 
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S.A., 
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5. Plazo de duradón de la emergencia: 
Desde el 7 de abril de 2020 hasta el 2 de mayo de 2020 cuando se reinicia el 
bombeo nuevamente en el SOTE. 

6. Valor de cada contrato, incluyéndose reajustes, contratos complemenísrios o 
cualquier otra situación que permita cuantificar con exactitud el valor invertido en 
la emergencia: 

6.1. INSPECCIONES NO DESTRUCTIVAS INNODES CIA. LTDA., 
Valor contratado: USD 7,550.00 (Siete mil quinientos cincuenta con 00/100 
dólares de los Estados Unidos de América) sin incluir el IVA 

6.2. SNAPPIPE INSPECCIÓN TÉCNICA EN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 
S.A.. 
Valor contratado: USD 9,600.00 (Nueve mil seiscientos con 00/100 dólares de 
los Estados Unidos de América) sin incluir el IVA 

6.3. ROSA ROMELIA CASTILLO ZHISPÓN 
Valor contratado: USD 13.230,00 (Trece mil doscientos treinta con 00/100 
dólares de los Estados Unidos de América) más IVA 

6.4. LUIS CACHIMUEL ESPINOZA (ALFA CARPAS) 
Valor contratado: USD $ 5.088,00; (Cinco mil ochenta y ocho con 00/100 
dólares de los Estados Unidos de América) más IVA 

6.5. LEON C A B L E S CIA LTDA 
Valor contratado: de USD $ 2.239,60; (dos mil doscientos treinta y nueve con 
60/100 dólares de los estados unidos de américa) sin incluir el IVA 

6.6. IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A. MASA 
Valor contratado; USD $ 9.597,34 (Nueve mil quinientos noventa y siete con 
34/100 dólares de los Estados Unidos de América) sin incluir el IVA 

7. Resultados de la(s) contratación(es) y cumplimiento de las respectivas 
obligaciones de: 

• bienes adquiridos 
• servicios prestados, 
• productos de consultoría 

^ • obras construidas, según sea el caso, con referencia al cumplimiento de 
sus respectivas obligaciones: 

7.1. INSPECCIONES NO DESTRUCTIVAS INNODES CIA. LTDA., 

El "SERVICIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS POR ULTRASONIDO CON EL 
MÉTODO DE ARREGLO DE F A S E S PARA LA INSPECCIÓN DE CORDONES DE 
SOLDADURA EN LA TUBERÍA DE 26 PULGADAS DE DIÁMETRO POR LA ROTURA 
DEL SOTE EN EL KM 94+700, se recibió a satisfacción, sin novedades. 
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7.2. SNAPPIPE INSPECCIÓN TÉCNICA EN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., 

El SERVICIO DE PRUEBAS HIDROSTATICAS EN LA NUEVA LÍNEA DE TUBERÍA DE 
26 PULGADAS DE DIÁMETRO A INSTALARSE POR LA ROTURA DEL SOTE EN E L 
KM 94+700", se recibió a satisfacción, sin novedades. 

7,3. ROSA ROMELIA CASTILLO ZHISPÓN 

La adquisición de POLINES (TRONCOS DE MADERA) PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
ASENTAMIENTO DE LA NUEVA LÍNEA DE TUBERÍA DE 26 PULGADAS DE 
DIÁMETRO POR LA ROTURA DEL SOTE EN EL KM 94+700 se realizó sin novedades 
y a satisfacción de la EPPETROECUADOR 

7.4. LUIS CACHIMUEL ESPINOZA (ALFA CARPAS) 

La adquisición de 6 CARPAS DE 6X4M CON ESTRUCTURA METÁLICA PARA LOS 
DIFERENTES PUNTOS DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA 
LINEA A INSTALARSE POR LA ROTURA DEL SOTE EN E L KM 94+700, se realizó sin 
novedades y a satisfacción de la EPPETROECUADOR 

7.5. LEON C A B L E S CIA LTDA 

La adquisición de 20 ESLINGAS DE 4"x 10ft PARA IZAJE DE TUBERÍA EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA LÍNEA A INSTALARSE POR LA ROTURA DEL S O T E 
EN EL KM 94+700, se realizó sin novedades y a satisfacción de la EPPETROECUADOR 

7.6. IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A. IIASA 

La adquisición de R E P U E S T O S PARA MAQUINARIA PESADA DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA Y DERECHO DE VÍA, 
NECESARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA LÍNEA A INSTALARSE POR 
LA ROTURA DEL SOTE EN E L KM 94+700", se realizó sin novedades y a satisfacción 
de la EPPETROECUADOR 
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8. Enlistar las situaciones de hecho que se lograron corregir o superar con loa 
resultados de la(s) contratación(es): 

8.1. Con el "SERVICIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS POR 
ULTRASONIDO CON EL MÉTODO DE ARREGLO DE F A S E S PARA LA 
INSPECCIÓN DE CORDONES DE SOLDADURA EN LA TUBERÍA DE 26 
PULGADAS DE DIÁMETRO POR LA ROTURA DEL SOTE EN E L KM 
94+700, se logró habilitar nuevamente el oleoducto principal del país, porque 
este servició permitió la inspección de la calidad de los cordones de soldadura 
por medio de ensayos no destructivos (END) por ultrasonido para verificar la 
calidad de la soldadura y se corrigió defectos y anomalías encontradas, de 
esta manera se garantizó la integridad mecánica de la tubería previo a ponerla 
en operación de bombeo, cabe m.encionar que se utilizó procedimientos de 
soldadura SMAW de acuerdo a la norma API 1104 en la variante de 1800 
metros de longitud, junto a la canetera Quito - Lago Agrio, además de cumplir 
con este requisito mínimo exigido por la ARCH. 

8.2. Con el SERVICIO DE PRUEBAS HIDROSTATICAS EN LA NUEVA LÍNEA DE 
TUBERÍA DE 26 PULGADAS DE DIÁMETRO A INSTALARSE POR LA 
ROTURA DEL SOTE EN EL KM 94+700", se logró verificar la hermeticidad y 
resistencia a elevadas presiones (1000 psi) de la tubería instalada previo a 
ponerla en operación de bombeo, además de cumplir con este requisito 
mínimo exigido por la ARCH. 

8.3. Con la adquisición de 1500 POLINES (TRONCOS DE MADERA) PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y ASENTAMIENTO DE LA NUEVA LÍNEA DE TUBERÍA 
DE 26 PULGADAS DE DIÁMETRO POR LA ROTURA DEL SOTE EN E L KM 
94+700 se logró, previo a la soldadura de junta, realizar la alineación de los 
tubos con soportes hechos de polines para asentar las lingadas. 

8.4. Con la adquisición de 6 CARPAS DE 6X4M CON ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA LOS D IFERENTES PUNTOS DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCION 
DE UNA NUEVA LINEA A INSTALARSE POR LA ROTURA DEL SOTE EN 
EL KM 94+700, se logró proteger al personal técnico y operativo (soldadores 
y juntas) de las fuertes precipitaciones de lluvia y sol durante la jornada de 
trabajo. 

8.5. Con la adquisición de 20 ESLINGAS DE 4"x 10ft PARA IZAJE DE TUBERÍA 
' EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA LÍNEA A INSTALARSE POR LA 

ROTURA DEL SOTE EN EL KM 94+700, se logró izar los tubos desde e! sitio 
de acopio hasta el sitio donde se preparó la junta soldada para llevar a cabo 
un trabajo con elementos que brinden seguridad industrial al personal y a la 
tubería que se encontraba junto a la grúa. 

8.6. Con la adauisición de R E P U E S T O S PARA MAQUINARIA PESADA DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA Y DERECHO DE 
VÍA, NECESARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA LÍNEA A 
INSTALARSE POR LA ROTURA DEL SOTE EN EL KM 94+700", se logró 
habilitar la excavadora Caterpillar modelo 320DL con numero funcional N° 
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8878 y el tractor de cadena alta modelo D6RII con numero funcional N° 8875, 
a fin de que se encuentren totalmente operativos para intervenir en los 
trabajos de construcción de la nueva línea de tubería de 26 pulgadas de 
diámetro a instalarse por la rotura del Oleoducto Transecuatoriano SOTE en 
el KM 94+700. 

Información por cada contrato realizado en el amparo de la Resolución de 
Emergencia (la información detallada deberá ser ingresada en el aplicativo del 
S E R C O P ) . 

• CONTRATO 1 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN: 
Resolución TRA No. 2020003, (Gerencia de 
Transporte) 

Tipo de compra Servicio 
Provincia Píctiincha 
Cantón Quito 
Anticipo (porcentaje %) No hubo anticipo 

Saldo a (Forma de Pago): 

El pago se realizará por el servicio inspección por 
ultrasonido por las juntas efectivamente realizadas 
(aproximadamente 200 juntas) para la construcción de 
1800 metros de Oleoducto de 26". 
E l pago se realizará dentro de los quince (15) días 
calendario luego de la aceptación de la factura por 
parte del área financiera de la E P PETROECUADOR y 
la presentación del informe emitido por el 
administrador del contrato en el que se evidencie la 
recepción a satisfacción del servicio por part:e de E P 
PETROECUADOR, en concordancia con las 
estipulaciones contractuales. 

Descripción del objeto de 
contratación 

La CONTRATISTA se obliga con la E P 
PETROECUADOR a prestar el "SERVICIO DE 
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS POR 
ULTRASONIDO CON EL MÉTODO DE ARREGLO DE 
F A S E S PARA LA INSPECCIÓN DE CORDONES DE 
SOLDADURA EN LA TUBERÍA DE 26 PULGADAS DE 
DIÁMETRO POR LA ROTURA DEL SOTE EN EL KM 
94+700", y a ejecutar el contrato a entera satisfacción 
de la CONTRATANTE, según las condiciones 
contractuales y características técnicas constantes en 
su cotización que forma parte integrante de este 
contrato. 

CPC 835690013 
Unidad de medida EA 
Cantidad 200 juntas 
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Valor del contrato 

USD 7,550.00 (Siete mil quinientos cincuenta con 
00/100 dólares de los Estados Unidos de América) sin 
incluir el IVA 

Tipo de proveedor (Nacional o 
Extraniero^ Nacional 
Ruc del proveedor RUC: 1792119340001 

Razón social del proveedor 
INSPECCIONES NO DESTRUCTIVAS INNODES 

CIA. LTDA., 

Motivo de la adjudicación (breve 
descripción) 

Con el "SERVICIO DE ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS POR ULTRASONIDO CON EL 
Mh! ODO DE ARREGLO DE F A S E S PARA LA 
INSPECCIÓN DE CORDONES DE SOLDADURA EN 
LA TUBERÍA DE 26 PULGADAS DE DIÁMETRO POR 
LA ROTURA DEL SOTE EN EL KM 94+700, se logró 
habilitar nuevamente el oleoducto principal del país, 
porque este servició permitió la inspección de la 
calidad de los cordones de soldadura por medie de 
ensayos no destructivos (END) por ultrasonido para 
verificar la calidad de la soldadura y se conlgió 
defectos y anomalías encontradas, de esta manera se 
garantizó la integridad mecánica de la tubería previo a 
ponerla en operación de bombeo, cabe mencionar que 

acuerdo a la norma AP11104 en la variante de 1800 
metros de longitud, junto a la candelera Quito - Lago 
Agrio, además de cumplir con este requisito mínimo 
exigido por la ARCH. 

Fecha de inicio del objeto del 
proceso de contratación 17 de abril de 2020 
Fecha fin del objeto del proceso de 
contratación 02 de mayo de 2020 

• CONTRATO 2 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN: 

Resolución TRA No. 2020003, (Gerencia de 
Transporte) 

Tipo de, compra Servicio 
Provincia Pichincha 
Cantón Quito 
Anticipo (porcentaje % ) No hubo anticipo 

Saldo a (Forma de Pago): 

El pago se realizará por el servicio de dos pruebas 
hidrostáticas. La longitud total de la variante a construir 
es de 1800m de tubería de 26". Se necesitan ejecutar 
dos pruebas hidrostáticas (dos tramos), !a primera 
durante la ejecución de obra (aproximadamente en un 
60% de avance) y la segunda al finalizar la construcción 
de la variante; tiempo en el cual la contratista deberá 
realizar los ensayos sin obstaculizar dichos trabajos, 
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para esto tendrá que coordinar sus actividades de día y 
de noche con el Administrador del Contrato. 
El pago se realizará dentro de los quince (15) días 
calendario luego de la aceptación de la factura por parte 
del área financiera de la E P PETROECUADOR y la 
presentación del informe emitido por el administrador 
del contrato en el que se evidencie la recepción a 
satisfacción del servicio por parte de E P 
PETROECUADOR, en concordancia con las 
estipulaciones contractuales. 

Descripción del objeto de 
contratación 

La CONTRATISTA se obliaa con la E P 
P E I ROECUADOR a prestar el "SERVICIO DE 
P R U E B A S HIDROSTÁTICAS EN LA NUEVA LÍNEA DE 
TUBERÍA DE 26 PULGADAS DE DIÁMETRO A 
INSTALARSE POR LA ROTURA DEL SOTE EN EL KM 
94+700", y a ejecutar el contrato a entera satisfacción 
de la CONTRATANTE, según las condiciones 
contractuales y características técnicas constantes en 
su cotización que forma parte integrante de este 
contrato. 

CPC 835630021 
Unidad de medida EA 
Cantidad 2 pruebas 

Valor del contrato 

USD 9,600.00 (Nueve mil seiscientos con 00/100 
dólares de los Estados Unidos de América) sin incluir el 
IVA 

Tipo de proveedor (Nacional o 
Extranjero) Nacional 
Ruc del proveedor RUC: 1792111498001 

Razón social del proveedor 
SNAPPIPE INSPECCION TECNICA EN INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIÓN S.A. 

Motivo de la adjudicación (breve 
descripción) 

Con el SERVICIO DE PRUEBAS HIDROSTATICAS EN 
LA NUEVA LÍNEA DE TUBERÍA DE 26 PULGADAS DE 
DIÁMETRO A INSTALARSE POR LA ROTURA DEL 
SOTE EN E L KM 94+700", se logró verificar la 
hermeticidad y resistencia a elevadas presiones (1000 
psi) de la tubería instalada previo a ponerla en 
operación de bombeo, además de cumplir con este 
requisito mínimo exigido por la ARCH. 

Fecha de inicio del objeto del 
proceso de contratación 17 de abril de 2020 
Fecha fin del objeto del proceso 
de contratación 02 de mayo de 2020 

• CONTRATO 3 

NUMERO DE RESOLUCION: 

Resolución TRA Mo. 202QQ03, (Gerencia de 
Transporte) 
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Tipo de compra Servicio 
Provincia Pichincha 
Cantón Quito 
Anticipo (porcentaje %) No hubo anticipo 

Saldo a (Forma de Pago): 

El pago se realizará dentro de los quince (15) días 
calendario luego de la aceptación de la factura por parte 
del área financiera de la E P PETROECUADOR y la 
presentación del informe emitido por el administrador 
del contrato en el que se evidencie la recepción a 
satisfacción del bien por parte de E P 
P E I ROECUADOR, en concordancia con las 
estipulaciones contractuales. 

Descripción del objeto de 
contratación 
CPC 

La CONTRATISTA se obliga con la E P 
PETROECUADOR a la provisión de "POLINES 
(TRONCOS DE MADERA) PARA LA CONSTRUCCIÓN 
Y ASENTAMIENTO DE LA NUEVA LÍNEA DE 
TUBERÍA DE 26 PULGADAS DE DIÁMb 1 RO POR LA 
ROTURA DEL SOTE EN EL KM 94+700", y a ejecutar 
el contrato a entera satisfacción de la CONTRATANTE, 
según las características y especificaciones técnicas 
constantes en la cotización, que se agregan y forman 
parte integrante de este contrato. 
31300011 

Unidad de medida E A 
Cantidad 1500 polines 

Valor del contrato 

USD 13.230,00 (Trece mil doscientos treinta con 
00/100 dólares de los Estados Unidos de América) más 
¡VA 

Tipo de proveedor (Nacional o 
Extranjero) Nacional 
Ruc del proveedor RUC: 1500297302001 
Razón social del proveedor ROSA ROMELiA CASTILLO ZHISPÓN 

Motivo de la adjudicación (breve 
descripción) 

Con la adquisición de 1500 POLINES (TRONCOS DE 
MADERA) PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
ASENTAMIENTO DE LA NUEVA LÍNEA DE TUBERÍA 
DE 26 PULGADAS DE DIÁMb 1 RO POR LA ROTURA 
DEL SOTE EN EL KM 94+700 se logró, previo a la 
soldadura de junta, realizar la alineación de los tubos 
con soportes hechos de polines para asentar las 
lingadas. 

Fecha de inicio del objeto del 
proceso de contratación 23 de abril de 2020 
Fecha fin del objeto del proceso 
de contratación 27 de abril de 2020 

"S i e s t e d o c u m e n t o e s la i m p r e s i ó n d e u n d o c u m e n t a f i r m a d o e l e c t r ó n i c a m e n t e , r e c u e r d e q u e el or ig inal y vá l ido e s el q u e r e p o s a e n e l S i s t e m a de Ges t ión D o c u m e n t a l S I D O C " 

Atpal iana E 8 - 8 6 y Av 6 de Dic iembre (esquina) , Telf: 2 5 6 3 < ) 6 0 . 2 5 6 0 - 5 2 6 : Cas i l l a : 1 7 - 1 1 5 0 0 7 / 1 7 - 1 1 - 5 0 0 8 Quito • Ecuador 



• CONTRATO 4 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN: 

Resolución TRA No. 2020003, (Gerencia de 
Transporte) 

Tipo de compra Servicio 
Provincia Pichincha 
Cantón Quito 
Anticipo (porcentaje % ) No hubo anticipo 

Saldo a (Forma de Pago): 

El pago se efectuará dentro de los quince (15) días 
calendario, a partir de la aceptación de la factura por 
parte del área financiera de la E P P E 1 ROECUADOR, 
siempre y cuando se cumpla con las respectivas 
estipulaciones contractuales y se haya suscrito el Acta 
Entrega Recepción Única y Definitiva. 
La factura original deberá ser entregada por la 
CONTRATISTA, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la entrega del bien. Si la factura es objetada y 
devuelta a la CONTRATISTA, el plazo indicado corre a 
partir de la recepción de la nueva factura debidamente 
modificada. Si por cualquier motivo la E P 
PETROECUADOR realizare el pago en exceso o 
indebidamente, podrá solicitar el reembolso 
correspondiente mediante transferencia o cheque 
certificado 

Descripción del objeto de 
contratación 

La CONTRATISTA se obliga con E P PETROECUADOR 
a la provisión de 6 CARPAS DE 6X4M CON 
ESTRUCTURA METÁLICA PARA LOS D IFERENTES 
PUNTOS DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCION DE 
UNA NUEVA LINEA A INSTALARSE POR LA ROTURA 
DEL SOTE EN E L KM 94+700 y a ejecutar el contrato a 
entera satisfacción de la CONTRATANTE, y a ejecutar 
el contrato a entera satisfacción de la CONTRATANTE 
según las características y especificaciones técnicas 
constantes en la cotización, que se agregan y forman 
parte integrante de este contrato. 

CPC 2716001139 
Unidad de medida EA 
Cantidad 6 carpas 

Valor del contrato 
USD $ 5.088,00; (Cinco mil ochenta y ocho con 00/100 

dólares de los Estados Unidos de Aménca) más IVA 
Tipo de proveedor (Nacional o 
Extranjero) Nacional 
Ruc del proveedor RUC: 1710207976001 
Razón social del proveedor LUIS CACHIMUEL ESPINOZA 

Motivo de la adjudicación (breve 
descripción) 

Con la adquisición de 6 CARPAS DE 6X4M CON 
ESTRUCTURA METÁLICA PARA LOS D IFERENTES 
PUNTOS DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCION DE 
UNA NUEVA LINEA A INSTALARSE POR LA ROTURA 

¿7 ^ 
"S i e s t e d o c u m e n t o e s la i m p r e s i ó n d e u n d o c u m e n t o f i r m a d o e l e c t r ó n i c a m e n t e , r e c u e r d e q u e e l or iginal y v á l i d o e s e l q u e r e p o s a e n e l S i s t e m a d e Gest ión D o c u m e n t a l S I D O C " 

Alpal lana E 8 8 6 y Av. 6 d e Dic iembre (esquina) : Telf: 2 5 6 3 - 0 6 0 - 2 5 6 0 - 5 2 5 ; Cas i l l a : 1 7 - 1 1 - 6 0 0 7 / 1 7 - 1 1 - 5 0 0 8 Quito - Ecuador 



D E L SOTE EN E L KM 94+700, se logró proteger al 
personal técnico y operativo (soldadores y juntas) de las 
fuertes precipitaciones de lluvia y sol durante la jornada 
de trabajo. 

Fecha de inicio del objeto del 
proceso de contratación 23 de abril de 2020 
Fecha fin del objeto del proceso 
de contratación 26 de abril de 2020 

• CONTRATOS 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN: 

Resolución TRA No. 2020003, (Gerencia de 
Transporte) 

Tipo de compra Servicio 
Provincia Pichincha 
Cantón Quito 
Anticipo (porcentaje % ) No hubo anticipo 

Saldo a (Forma de Pago): 

El pago se efectuará dentro de los quince (15) días 
calendario, a partir de la aceptación de la factura por 
parte del área financiera de la E P PETROECUADOR, 
siempre y cuando se cumpla con las respectivas 
estipulaciones contractuales y se haya suscrito el Acta 
Entrega Recepción Única y Definitiva. 
La factura original deberá ser entregada por la 
CONTRATISTA, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la entrega del bien. Si la factura es objetada y 
devuelta a la CONTRATISTA, el plazo indicado corre a 
partir de la recepción de la nueva factura debidamente 
modificada. Si por cualquier motivo la E P 
PETROECUADOR realizare el pago en exceso o 
indebidamente, podrá solicitar el reembolso 
correspondiente mediante transferencia o cheque 
certificado 

Descripción del objeto de 
contratación 

La CONTRATISTA se obliga con E P PETROECUADOR 
a la provisión de ESLINGAS DE 4"x 10ft PARA IZAJE 
DE TUBERÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA 
LÍNEA A INSTALARSE POR LA ROTURA DEL S O T E 
EN EL KM 94+700" y a ejecutar el contrato a entera 
satisfacción de la CONTRATANTE, según las 
características y especificaciones técnicas constantes 
en la cotización, que se agregan y forman parte 
integrante de este contrato. 

CPC 2732009311 
Unidad de medida I — A 

Cantidad 20 eslingas 

"S i e s t e d o c u m e n t o e s la i m p r e s i ó n d e u n d o c u m e n t o firmado e l e c t r ó n i c a m e n t e , r e c u e r d e q u e e l or ig inal y vá l ido e s el q u e r e p o s a en e l S i s t e m a de Gest ión D o c u m e n t a l S I D O C " 

A lpa l lana E 8 « S y Av, 6 de Dic iembre (esquina) ; Telf; 2 5 6 3 ^ 6 0 - 2 5 S 0 « 2 5 ; Cas i l l a ; 1 7 - 1 1 Í 0 0 7 / 1 7 - 1 1 6 0 0 8 (Juito - E c u a d o r 



Valor del contrato 

USO $ 2,239.60; (dos mil doscientos treinta y nueve 
con 60/100 dólares de los estados unidos de américa) 
sin incluir el IVA 

Tipo de proveedor (Nacional o 
Extraniero^ Nacional 
Ruc del proveedor RUC: 1791712145001 
Razón social del proveedor LEON CABLES CIA LTDA 

Motivo de la adjudicación (breve 
descripción) 

Con la adquisición de 20 ESLINGAS DE 4"x lOft PARA 
IZAJE DE TUBERÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
NUEVA LÍNEA A INSTALARSE POR LA ROTURA DEL 
SOTE EN EL KM 94+700, se logró izar los tubos desde 
el sitio de acopio hasta el sitio donde se preparó la junta 
soldada para llevar a cabo un trabajo con elementos 
que brinden seguridad industrial al personal y a la 
tubería que se encontraba junto a la grúa. 

Fecha de inicio del objeto del 
proceso de contratación 23 de abril de 2020 
Fecha fin del objeto del proceso 
de contratación 24 de abril de 2020 

• CONTRATOS 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN: 

Resolución TRA No. 2020003, (Gerencia de 
Transporte) 

Tipo de compra Servicio 
Provincia Pichincha 
Cantón Quito 
Anticipo (porcentaje % ) No hubo anticipo 

Saldo a (Forma de Fago): 

El pago se efectuará dentro de los quince (15) días 
calendario, a partir de la aceptación 
de la factura por parte del área financiera de la E P 

se cumpla con las respectivas estipulaciones 
contractuales y se haya suscrito el Acta 
Entrega Recepción Única y Definitiva. 
La factura original deberá ser entregada por la 
CONTRATISTA, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la entrega del bien. Si la factura es 
objetada y devuelta a la 
CONTRATISTA, el plazo indicado corre a partir de la 
recepción de la nueva factura 
debidamente modificada. Si por cualquier motivo la E P 
PETROECUADOR realizare el 
pago 8n exceso o indebidamente, podrá solicitar el 
reembolso correspondiente mediante 
transferencia o cheque certificado a nombre de la E P 
P E I R O E C U A D O R 

"S i e s t e d o c u m e n t o e s la i m p r e s i ó n d e u n d o c u m e n t o f i r m a d o e l e c t r ó n i c a m e n t e , r e c u e r d e q u e el or iginal v vá l ido e s el q u e r e p o s a e n el S i s t e m a d e Ges t ión D o c u m e n t a l S I D O C " 

Alpal lana E 8 « 6 y Av. 6 d e Dic iembre íesquina); Telf; 2 6 6 3 - 0 6 0 - 2 5 6 0 - 6 2 5 ; Cas i l l a ; 1 7 - 1 H 5 0 O 7 / 1 7 - 1 1 - 5 0 0 8 Quito - Ecuador 



Descripción del objeto de 
contratación 

La CONTRATISTA se obliga con E P 
PETROECUADOR a la provisión de R E P U E S T O S 
PARA MAQUINARIA PESADA DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE MANTENIMIENTO DE 
LÍNEA Y DERECHO DE VÍA. NECESARIA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA LÍNEA A 
INSTALARSE POR LA ROTURA DEL SOTE EN EL KM 
94+700 y a ejecutar el contrato a entera satisfacción de 
la CONTRATANTE, según las características y 
especificaciones técnicas constantes en la cotización, 
que se agregan y forman parte integrante de este 
contrato. 

CPC 432200222 
Unidad de medida Global 
Cantidad 1 kit 

Valor del contrato 

USD $ 9.597,34 (Nueve mil quinientos noventa y siete 
con 34/100 dólares de los Estados Unidos de América) 
sin incluir el IVA 

Tipo de proveedor (Nacional o 
Extranjero) Nacional 
Ruc del proveedor RUC: 0990011109001 
Razón social del oroveedor IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A. IIASA 

Motivo de la adjudicación (breve 
descripción) 

Con la adquisición de R E P U E S T O S PARA 
MAQUINARIA PESADA DE LA SUPERINTENDENCIA 
DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA Y DERECHO DE VÍA, 
NECESARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
NUEVA LÍNEA A INSTALARSE POR LA ROTURA DEL 
SOTE EN EL KM 94+700", se logró habilitar la 
excavadora Caterpillar modelo 320DL con numero 
funcional N° 8878 y el tractor de cadena alta modelo 
D6RII con numero funcional N° 8875, a fin de que se 
encuentren totalmente operativos para intervenir en los 
trabajos de construcción de la nueva línea de tubería de 
26 pulgadas de diámetro a instalarse por ja rotura del 
Oleoducto Transecuatoriano SOTE en el KM 94+700. 

Fecha de inicio del objeto del 
proceso de contratación 22 de abril de 2020 
Fecha fin del objeto del proceso 
de contratación 24 de abril de 2020 

Docunnentación de respaldo (enlistar): 

• Resolución PGG No. 2020060 (Gerencia General), 13 de abril de 2020 
• Resolución TRA No. 2020003, (Gerencia de Transporte), 13 de abril de 2020 
• Contratos correspondientes. 

* S i e s t e d o c u m e n t o e s la impres ión d e u n d o c u m e n t o f i r m a d o e l e c t r ó n i c a m e n t e , r e c u e r d e q u e e l or ig inal y vá l ido e s e l q u e r e p o s a e n e l S i s t e m a de Gest ión D o c u m e n t a l S I D O C " 

Alpatlatta E 8 - 8 6 y Av. S d e DIctemlHe (esquina); Telf: 2 5 6 3 4 6 0 - 2 5 6 0 - 5 2 5 ; Cas i l l a : 1 7 - 1 1 - 5 0 0 7 / 1 7 - 1 1 - 8 0 0 8 Quito Ecuadoí 



"Si e s t e d o c u m e n t o e s la i m p r e s i ó n d e u n d o c u m e n t o f i r m a d o e l e c t r ó n i c a m e n t e , r e c u e r d e q u e el or ig inal y vá l ido e s el q u e r e p o s a e n e l S i s t e m a de Ges t ión D o c u m e n t a l S I D O C " 

Alpallatva E 8 « 6 y Av 6 d e Dic iembre (esquina): Telf; 2 S 6 3 - 0 6 0 - 2 5 6 0 - 5 2 5 : Cas i l l a : 1 7 - 1 1 - 6 0 0 7 / 1 7 - 1 1 - 5 0 0 8 Quito - E c u a d o r 


