

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA EL
INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA**

COMPARECIENTES

Comparecen, por una parte, el Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP, representado por el Ing. Francisco Páez, Director de Tecnología identificado en adelante como **"EL INCOP"** o **"El Contratante"** y, por otra la compañía **COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A - COMPSESA** representada por el señor Federico Castro Sayago; denominado en lo sucesivo simplemente como **"la Contratista"**.

Los comparecientes, en las calidades que interviene, proceden a suscribir la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva de los bienes informáticos objeto del contrato, al tenor de las siguientes cláusulas.

PRIMERA: ANTECEDENTES.-


1. EL INCOP adquirió a la contratista los bienes informáticos especificado en el mencionado contrato. El valor de la adquisición asciende a noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho dólares con cero centavos (\$ 99,998.00) y el plazo de entrega es de **cuarenta y cinco** 45 días , contados a partir de la fecha de la suscripción del contrato y entrega del anticipo.
2. Conforme lo estipula la cláusula del Contrato, la recepción de los bienes se realizará a petición de la contratista dentro de los 45 días establecidos como plazo para la entrega de los bienes.
3. La contratista con nota de entrega número 52 del 12 de febrero del año en curso, entregó físicamente el equipo informático objeto del contrato.

SEGUNDA: ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA.-

Con los antecedentes expuestos, el Instituto Nacional de Contratación Pública , dejando constancia que la Contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales , por medio de la presente Acta procede a recibir , en forma definitiva, el bien informático provisto por la Contratista, que se detallan en el siguiente cuadro:



CANTIDAD	No. PARTE	DESCRIPCIÓN
1		CHASIS DE SERVIDORES BLADES HP BladeSystem C7000
1	412152-B22	HP BLc7000 CTO 3 IN LCD Encl
2	AJ821A	HP B-series 8/24c Blade System SAN Switch
2	438030-B21	HP BLc GbE2c LY 2/3 Switch
4	440627-B21	HP Blc GbE2c LY 2/3 Fiber SFP Opt Kit
6	412138-B21	HP BLc7000 Encl Pwr Sply IEC320 Option
6	412140-B21	HP BLc Encl Single Fan Option
1	412142-B21	HP BLc7000 Encl Mgmt Module Option
1	413379-B21	HP BLc7000 1 PH FIO Power Module Opt
2	252663-D75	HP 40A HV Core Only Corded PDU
8	221692-B21	Storage Works LC/LC 2m Cable
8	AJ716A	HP 8Gb Shortwave B-series FC SFP+ 1 Pack
1	UE488E	HP 5y 6h 24x7 CTR c7000 Enclosure HWSupp
2	UE447E	HP 5y 6h 24x7 c-Class SAN Switch HW Supp
2		HP Proliant BL 680c
2	443527-B21	HP BL680c G5 CTO Blade
2	492344-L21	HP E7450 BL680c G5 2P FIO Kit
2	492344-B21	HP E7450 BL680c G5 2P Kit
8	397415-B21	HP 8GB FBD PC2-5300 2x4GB Kit
4	431935-B21	HP 72GB 15k 2.5 SAS HP SP HDD



0000013

2	403619-B21	HP BLc QLogic QMH2462 FC HBA Opt Kit
2	405148-B21	HP SA P-Series 512MB SA BBWC Kit
2	453484-B21	HP IC Env-BL NM 1-Svr 24 x 7 Support
2	UK118E	HP 5y 6h24x7CTR BL6xxc Svr Bld HWSupp
2	UJ121E	HP 5y 24x7 HP IC Env BL SW Support
3		HP Proliant BL 480c
3	447707-B21	HP BL460c G1 Dviss CTO Blade
3	459489-L21	HP E5450 BL460c FIO Kit
3	459489-B21	HP E5450 BL460c Kit
6	397415-B21	HP 8GB FBD PC2-5300 2x4GB Kit
3	447711-B21	HP HDD Bkpln BL460c FIO Kit
6	431935-B21	HP 72GB 15k 2.5 SAS HP SP HDD
3	403619-B21	HP BLc QLogic QMH2462 FC HBA Opt Kit
3	339778-B21	HP Raid 1 Drive 1 FIO Setting
3	351580-B21	HP SA 641/642/E200 128MB BBWC Kit
3	453484-B21	HP IC Env-BL NM 1-Svr 24 x 7 Support
3	UK075E	HP 5y 6h24x7CTR BL4xxc Svr Bld HWSupp
3	UJ121E	HP 5y 24x7 HP IC Env BL SW Support
1		WIDNOWS 2003 SERVER
4		CAL DE WINDOWS
1		DVDWRITER EXTERNO

2	CONECTOR HUBBEL
---	-----------------

TERCERA: LIQUIDACION DE PLAZOS.-

Según lo establecido en el Contrato, la Contratista se obliga a entregar e instalar debidamente funcionando , los equipos de computación objeto del Contrato , en el plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días , contados a partir de la fecha de firma del contrato y entrega del anticipo.

El Anticipo fue realizado 29 de diciembre del 2008 por un monto de setenta y nueve mil novecientos noventa y ocho dólares con cuarenta centavos (\$ 79,998.40).

La fecha máxima para la entrega de los equipos es el 12 de febrero del año en curso y la contratista con nota de entrega número 52 del 12 de febrero del 2008 entrega el equipo informático objeto del contrato, Por lo tanto no existen multas aplicables a la contratista.

CUARTA: LIQUIDACION ECONÓMICA.-

Conforme se estipula en el contrato, el monto del contrato asciende a Noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho dólares (\$ 99.998,00) que serán pagados por el Contratante a la Contratista de la siguiente manera: Ochenta por ciento (80%) equivalente a Setenta y nueve mil novecientos noventa y ocho dólares con cuarenta centavos (\$ 79,998.40) en calidad de anticipo; y , el veinte por ciento (20%) equivalente a Diecinueve mil novecientos noventa y nueve dólares con sesenta centavos (\$ 19,999.60) restante a la firma de la acta entrega recepción definitiva.

Monto del Contrato	\$ 99.998,00
Anticipo 80%	\$ 79,998.40
Saldo 20%	\$ 19,999.60



0000011

QUINTA: LIQUIDACION DE GARANTIAS.-


De acuerdo a lo estipulado en el Contrato, la Contratista entregó las siguientes garantías económicas: De Fiel Cumplimiento del Contrato, por el cinco por ciento (5%) del monto contratado y, De Buen Uso del Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo a entregarse, con las condiciones estipuladas en el Contrato para estas garantías.

La garantía Técnica empezará a regir a partir de la suscripción de la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva.

Para constancia, firman los comparecientes en tres ejemplares de igual contenido y valor, en Quito, a febrero 12 del 2009

POR EL INSTITUTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Recibí Conforme



**Ing. Francisco Páez
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA
RECEPCIÓN FÍSICA**

POR EL CONTRATISTA



**SR. Federico castro S.
GERENTE GENERAL
COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A (COMPSESA)**