

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION

CALCULO DE REAJUSTE DE PRECIOS DE PLANILLA ADICIONAL

CONTRATO:	CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION Y REMODELACION DE LA MATERNIDAD MATILDE PROCEL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	PLANILLA REAJUSTE No.	5	Cronograma 5to Mes
LOCALIZACION	: CANTON GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS	PLANILLA DE OBRA No.	:	221.084,63
CONTRATISTA	: CONSORCIO DEL PACIFICO	MONTO Po	:	\$1.221.084,63
MONTO CONTRATO	: \$ 2.039.910,57	FECHA DE PAGO	:	-
FECHA PRESENT. DE LA OFERTA	: ENERO DEL 2009	ANTICIPO	:	-

$Pr = Po (0,262 B1/Bo + 0,048 C1/Co + 0,046 D1/Do + 0,054 E1/Eo + 0,073 F1/Fo + 0,044 G1/Go + 0,059 H1/Ho + 0,104 I1/Io + 0,049 J1/Jo + 0,062 K1/Ko + 0,199 X1/Xo)$

MANO DE OBRA

CUADRILLA (CAT.)	%	SRD 30 D.A. OFERTA diciembre-08	SRD OFER. x %	SRD FECHA PAGO noviembre-09	SRD F.PAGO x %	OBSERVACIONES
I CAT I	0,4650	14,20	6,603	15,48	7,198	
II CAT II	0,1080	14,20	1,534	15,48	1,672	
III CAT III	0,2350	14,20	3,337	15,48	3,638	
IV CAT IV	0,1910	14,20	2,712	15,48	2,957	
OP1 OP- 1	-	16,25	-	16,32	-	
TOP TOP	-	14,20	-	15,48	-	
-	-	-	-	-	-	
	0,999	Bo =	14,106	B1 =	15,465	

INDICES O PRECIOS

COD. IND.	COMPONENTE	PRECIO O IND. 30 D.A. dic-08	PRECIO O IND. F. PAGO nov-09	RELACION INDICES	COEF. FORMULA	COEF. x RELACION	PUBLICACION INEC
B	MANO DE OBRA	14,186	15,465	1,090	0,262	0,286	
C	CEMENTO TIPO I	139,50	143,79	1,031	0,048	0,049	2
D	PERFILES DE ALUMINIO	169,19	163,69	0,967	0,046	0,044	4
E	PINTURA AL LATEX	165,70	169,31	1,022	0,054	0,055	4
F	AZULEJOS Y CERAMICOS						
F	VITRIFICADOS	158,17	164,12	1,038	0,073	0,076	2
G	PRODUCTOS AISLANTES ACUSTICOS Y TERMICOS DE FIBRA	130,18	128,88	0,990	0,044	0,044	4
H	ALAMBRES Y CABLES PARA INSTALACION ELECTRICA	200,22	187,28	0,935	0,059	0,055	2
I	TABLEROS DE CONTROL Y DISTRIBUCION Y ACC.	117,71	116,89	0,993	0,104	0,103	5
J	LAMPARAS, APARATOS Y ACC. ELECTRICOS PARA INTERIORES.	120,53	120,53	1,000	0,049	0,049	3
K	PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO	247,04	230,87	0,935	0,062	0,058	4
X	NO PRINCIPALES	232,62	223,14	0,959	0,199	0,191	6

					1,000	1,010	= FACTOR DE REAJUSTE (FR)
APLICACION DE LA FORMULA							$Pr = Po \times (FR) = 223.295,48$
PORCENTAJE DE REAJUSTE =	101,000%						VALOR DEL REAJUSTE 2.210,85

DESCUENTOS	
1 % LEY DE ESCALAFON	22,11
1 % ART. 118 LCP	22,11
LIQUIDO A PAGAR	2.166,63

ARQ. JULIO AVENDAÑO
FISCALIZADOR

ALAIN MORENO
CONSORCIO DEL PACIFICO

ING. FERNANDO RODRIGUEZ
SUPERVISOR

35