

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA		OBRA:		FISCALIZADOR:		CONTRATISTA:		PLANILLA:		PERIODO:		MONTO CONTRATO:		PLAZO:		ANTICIPO:		OBSERVACIONES	
PLANILLA DE RUBROS ADICIONALES		ING. FERNANDO RODRIGUEZ C.		CONSORCIO DEL PACIFICO		No. 1 ADICIONAL		JUNIO 22 - JULIO 31 DEL 2009											
DESCRIPCION		UNID.		RESUPUESTO		PRECIO		CANTIDADES		IMPORTE EN DOLAR		ESTIMADO		ANTER.		ESTIMADO		ANTER.	
				CANTID.		TOTAL		ANTER.		TOTAL		ESTIMADO		ANTER.		ESTIMADO		ANTER.	
CONSULTA EXT. EMERGENCIA - LABORATORIO -RAYOS X- NEUMATOLOGIA- CIRUGIA Y ADOLESCENTE																			
A. PRELIMINARES																			
1	LETIEROS Y ANUNCIOS	m2	3.00	43.62	130.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	CASETA DE GUARDIANIA Y BODEGA	GLOBAL	1.00	593.12	593.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	DEMOLICION DE PAREDES	m2	1,000.00	3.19	3,190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	DEMOLICION MURO DE HORMIGON ARMADO	m3	8.00	44.65	357.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	DESALOJO FUERA DE OBRA	VIAJE	25.00	79.18	1,979.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	DEMOLICION DE MESON	m2	65.00	6.37	414.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	DEMONTAJE DE PIEZAS SANITARIAS	U	100.00	15.31	1,531.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	DEMONTAJE DE PUERTAS EXISTENTES	U	115.00	24.87	2,860.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DEMONTAJE DE VENTANAS	m2	102.00	9.57	976.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DEMONTAJE DE MAMPARAS	m2	93.00	15.31	1,423.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DEMONTAJE DE TUMBADO	m2	1,700.00	4.11	6,987.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DEMONTAJE DE REJAS	m2	16.00	7.80	124.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DEMONTAJE DE PUERTA METALICA TOOL	U	5.00	19.13	95.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DEMONTAJE DE PUERTA ACOORDEON	U	1.00	22.96	22.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	DEMONTAJE DE CUBIERTA	m2	10.00	4.65	46.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	DEMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	m2	10.00	14.65	146.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	270.00	1.78	480.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	LIMPIEZA DEL TERRENO	M2	270.00	1.47	396.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	SEGURIDAD INDUSTRIAL	GBL	1.00	2,795.00	2,795.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	GERRAMIENTO PROVISIONAL	M2	200.00	17.34	3,468.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS																			
1	EXCAVACION MANUAL	m3	14.00	11.48	160.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ACEROS PARA HORMIGON 180 KGCM2	m3	47.00	37.29	1,752.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	HORMIGON 180 KGCM2	m3	0.20	143.52	28.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	HORMIGON 180 KGCM2	m3	7.00	291.38	2,039.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	HORMIGON 180 KGCM2	m3	2.00	528.38	1,056.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	HORMIGON 180 KGCM2	m3	2.00	645.42	1,290.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	HORMIGON 180 KGCM2	m3	40.00	97.98	3,919.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	HORMIGON 180 KGCM2	m2	143.00	18.94	2,708.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	HORMIGON 180 KGCM2	m2	40.00	32.37	1,294.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	HORMIGON 180 KGCM2	kg	300.00	4.24	1,272.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	HORMIGON 180 KGCM2	ml	60.00	32.16	1,929.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MANO DE OBRA																			
1	PARCELES EXTERIORES DE BLOQUES (40X20X10) CM	m2	60.00	20.60	1,236.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PARCELES EXTERIORES DE BLOQUES (40X20X10) CM	m2	930.00	20.59	19,145.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PARCELES EXTERIORES DE BLOQUES (40X20X10) CM	m	85.00	215.89	18,350.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PARCELES EXTERIORES DE BLOQUES (40X20X10) CM	m2	60.00	10.28	616.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ENLUCIDO PAREDES EXTERIORES	m2	2,250.00	10.20	22,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ENLUCIDO PAREDES INTERIORES	m2	51.00	12.73	649.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ENLUCIDO DE TUMBADO	m	420.00	6.22	2,612.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	CUADRADE DE BOQUETE	m	90.00	4.00	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	FLOS	m	150.00	3.56	534.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	RESANES	m	150.00	3.56	534.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	PIBOS	m2	115.00	31.23	3,591.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	CONTRAPISO (PIEDRA+POLIETILENO+ACERO 8MM 20X20 -HORM.)	m	1,886.00	7.17	13,522.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	MANTENIMIENTO DE BALDOSA	m2	80.00	27.71	2,216.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	BALDOSA	m2	150.00	232.77	34,915.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	PUERTAS	M2	150.00	232.77	34,915.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, 8MM	M2	9.00	386.34	3,477.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO DE QUORFANO	M2	9.00	386.34	3,477.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	PUERTA METALICA DE SEGURIDAD (0.50x2.00)m2	m2	11.80	404.15	4,688.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	PUERTAS DE BAÑOS ALUMINIO (2.00x0.80)m2	m2	60.00	170.56	10,233.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PUERTAS DE BAÑOS ALUMINIO (2.00x0.80)m2	U	121.00	8.69	1,051.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


CANCELADO
ADMINISTRACION DE CAJA
1327



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA		AMPLIACION Y REMODELACION DE MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL										OBRA:		FISCALIZADOR:		MONTO CONTRATO:		PLAZO:		OBSERVACIONES	
PLANILLA DE RUBROS ADICIONALES		ING. FERNANDO RODRIGUEZ C.										CONTRATISTA:		CONSORCIO DEL PACIFICO		8 MESES		ANTICIPO:		\$ 1,631,928.45	
PERIODO:		JUNIO 22 - JULIO 31 DEL 2009										PLANILLA:		No. 1 ADICIONAL							
UNID.		RESUPUESTO										CANTIDADES		IMPORTE EN DOLAR		ESTE PERIODO		ANTER.		TOTAL ACUMUL.	
DESCRIPCION		CANTID.										PRECIO TOTAL		ESTE PERIODO		ANTER.		ESTE PERIODO		TOTAL FECHA	
Nº																					
F	VENTANAS	m2	85.00	129.55	11,011.75																
1	VENTANAS DE ALUMINIO VIDRIO 4 MM																				
G	CERRAJERIA	M	22.00	83.76	1,842.72																
1	PASAMANO DE BALCON Y ESCALERA	M2	32.00	73.38	2,348.16																
2	PROTECCION DE VENTANAS																				
H	MUEBLES	M	52.00	96.81	5,034.12																
1	MUEBLES DE ALUMINIO CON PACOPLAC BAJO MESON																				
I	TUMBADO	m2	1,550.00	33.59	52,064.50																
1	TUMBADO DE GYPSUM	m2	496.00	48.63	24,120.48																
2	TUMBADO TIPO LOSA																				
J	REVESTIMIENTOS	m2	1,200.00	28.19	33,828.00																
1	CERAMICA EN PAREDES	m2	60.00	10.31	618.60																
2	PINTURA DE PAREDES EXTERIOR	m2	1,200.00	6.30	7,560.00																
3	PINTURA DE PAREDES INTERIOR	M2	1,400.00	10.79	15,106.00																
4	PINTURA ESMALTE ZOCALO	m2	200.00	187.44	37,488.00																
5	PISO EXPOSITIVO CONDUCTIVO	M2	100.00	36.23	3,623.00																
6	PINTURA EPOXICA																				
K	OBRAS COMPLEMENTARIAS	M2	55.00	142.63	7,844.65																
1	ESTRUCTURA DE CUBIERTA CON POLICARBONATO	U	17.00	5,000.10	85,001.70																
2	TOMAS DE OXIGENO Y VACIO	DIAS	24.00	48.59	1,166.16																
3	ACARREO Y JORNALES DE LIMPIEZA	U	60.00	50.67	3,040.20																
4	ASFALETICA																				
L	ADMINISTRACION Y EXTERIOR																				
A	REQUISITOS	m2	3.00	43.62	130.86																
1	LETTERAS ANUNCIOS	GLOBAL	1.00	593.12	593.12																
2	RETE DE GUARDIANIA Y BODEGA	m2	370.00	3.19	1,180.30																
3	DEMOLICION DE PAREDES	M3	2.00	44.65	89.30																
4	REMOCCION DE HORMIGON ARMADO	VIALE	12.00	79.18	950.16																
5	REMOCCION DE PUERTA METALICA TOOL	U	3.00	18.13	57.39																
6	REMOCCION DE PUERTA METALICA TOOL	m2	1,440.00	4.65	6,696.00																
7	DEMONTAJE DE CUBIERTA	m2	1,440.00	14.65	21,096.00																
8	DEMONTAJE DE ESCALERA METALICA	U	1.00	105.79	105.79																
9	REMOCCION DE ESCALERA METALICA	M2	1,400.00	1.78	2,492.00																
10	TRAZADO Y REPLANTEO	m2	1,400.00	1.47	2,058.00																
11	IMPRESION DEL TERRENO	GBL	1.00	2,795.00	2,795.00																
12	SEGURIDAD INDUSTRIAL	M2	200.00	17.34	3,468.00																
13	CERRAMIENTO PROVISIONAL																				
B	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS	M2	9.00	400.55	3,604.95																
1	HORMIGON DE LOSA	M2	27.00	97.98	2,645.46																
2	LOSA PORTANTE incluye hormigon h27/10 Kg	ML	160.00	18.94	3,030.40																
3	DINTEL	M2	1,350.00	53.31	71,968.50																
4	CUBIERTA ESTEEL PANEL INCLUYE CORREAS	ML	282.00	35.73	10,075.86																
5	COLUMNAS DE ESTRUCTURA METALICA	ML	655.00	35.98	23,566.90																
6	VIGAS DE ESTRUCTURA METALICA	M2	27.00	32.37	873.99																
7	IMPERMEABILIZACION DE LOSA	M2	70.00	32.37	2,265.90																
8	IMPERMEABILIZACION DE CISTERNA	KG	150.00	4.24	636.00																
9	ACERO FY=4200/KGCM2	ML	125.00	32.16	4,020.00																
10	CANALONES																				
C	MANPOSTERA	m2	730.00	20.60	15,038.00																
1	PAREDES EXTERIORES DE BLOQUES 40X20X10 CM	m2	700.00	20.59	14,410.41																
2	PAREDES INTERIORES DE BLOQUES 40X20X10 CM	m2	8.00	215.89	1,727.12																
3	MESON DE HORMIGON CON MARMOL	m2	730.00	10.28	7,504.40																
4	ENLUCIDO PAREDES EXTERIORES	m2	2,250.00	10.20	22,950.00																
5	ENLUCIDO PAREDES INTERIORES																				




MINISTERIO DE SALUD PUBLICA			OBRA:			AMPLIACION Y REMODELACION DE MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL									
PLANILLA DE RUBROS ADICIONALES			FISCALIZADOR:			ING. FERNANDO RODRIGUEZ C.									
			CONTRATISTA:			CONSORCIO DEL PACIFICO									
			PLANILLA:			No. 1 ADICIONAL									
			PERIODO:			JUNIO 22 - JULIO 31 DEL 2009									
			RESUMEN:			CANTIDADES									
			CANTID.			PRECIO									
			UNID.			TOTAL									
			DESCRIPCION			IMPORTE EN DOLAR									
						ANTER.									
						ESTE PERIODO									
						TOTAL ACUMUL.									
						ANTER.									
						ESTE PERIODO									
						TOTAL									
						FECHA									
						OBSERVACIONES									
6	CUADRADE DE BOQUETE	m	650.00	6.22	4,043.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	FILOS	m	300.00	4.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RESANES	m	250.00	3.56	890.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PISOS	m2	422.00	20.96	8,845.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	HORMIGON BARRIDO	m2	542.00	27.03	14,650.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	HORMIGON PALETEADO	m2	31.00	24.67	764.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	HORMIGON PULIDO	m2	40.00	100.01	4,000.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	INIELACION DE PISO	m	1,018.00	11.72	11,930.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BARREDERA DE PORCELANATO	m2	1,080.00	39.98	43,178.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PORCELANATO	m2	44.00	29.09	1,279.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ADOCQUINES	m	150.00	25.34	3,801.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	GRANITO LAVADO	m	80.00	232.77	18,621.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PUERTAS	m2	3.60	196.66	707.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, 8MM	m2	4.00	404.15	1,616.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, CORRREDIZA(1.00x2.00)	m2	15.00	170.56	2,558.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PUERTA METALICA DE SEGURIDAD(0.90x2.00)m2	m2	60.00	8.69	521.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PUERTAS DE BAÑOS ALUMINIO (2.00x0.80)m2	U	69.00	123.55	8,938.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	TOPES DE PUERTA	m2	3.00	96.81	290.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	VENTANAS	m2	980.00	33.59	32,918.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	VENTANAS DE ALUMINIO VIDRIO 4 MM	m2	100.00	28.19	2,819.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	MUEBLES	m	3.870.00	10.31	39,889.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	MUEBLES DE ALUMINIO CON PACOPLAC BAJO MESON	m2	2,050.00	6.30	12,915.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	REVESTIMIENTO	m2	1,200.00	10.79	12,948.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	CERAMICA EN PAREDES	m2	220.00	142.63	31,378.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PINTURA DE PAREDES EXTERIOR	m2	350.00	10.97	3,839.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PINTURA DE PAREDES EXTERIOR	m2	10.00	48.59	485.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PREPARACION DE MARGEN - AREAS VERDES	U	20.00	50.67	1,013.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	COARDO Y JORNAL DE LIMPIEZA	U	3.00	43.62	130.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RENALETICA	GLOBAL	1.00	593.12	593.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	PRELIMINAR	m2	1,100.00	3.19	3,509.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PRELIMINAR ANUNCIOS	m2	1.00	44.65	44.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	CASETA DE GUARDIANIA Y BODEGA	M3	37.00	79.18	2,928.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DEMOLICION DE PAREDES	U	30.00	6.37	191.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	DEMOLICION MURO DE HORMIGON ARMADO	U	40.00	15.31	612.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	DESALOJO FUERA DE OBRA	U	64.00	24.87	1,591.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	DEMOLICION DE MESON	m2	45.00	9.57	430.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	DEMONTAJE DE PIEZAS SANITARIAS	m2	20.00	15.31	306.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	DEMONTAJE DE PUERTAS EXISTENTES	m2	50.00	4.11	205.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	DEMONTAJE DE VENTANAS	m2	50.00	7.80	390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DEMONTAJE DE MAMPAROS	U	19.13	76.52	1,465.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DEMONTAJE DE TUMBARDO	U	4.00	22.96	91.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DEMONTAJE DE REJAS	U	1.00	4.65	4.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DEMONTAJE DE PUERTA METALICA TOOL	m2	430.00	14.65	6,297.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DEMONTAJE DE PUERTA ACORDEON	m2	430.00	14.65	6,297.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DEMONTAJE DE CUBIERTA	m2	430.00	14.65	6,297.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	DEMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	m2	430.00	14.65	6,297.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	TRAZADO Y REPLANTEO	m2	430.00	1.47	632.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	430.00	1.47	632.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA		AMPLIACION Y REMODELACION DE MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL										OBRA:		FISCALIZADOR:		CONTRATISTA:		MONTA CONTRATO:		PLAZO:		ANTICIPO:		OBSERVACIONES			
PLANILLA DE RUBROS ADICIONALES		ING. FERNANDO RODRIGUEZ C.										CONSORCIO DEL PACIFICO		No. 1 ADICIONAL		JUNIO 22 - JULIO 31 DEL 2009		\$ 2,039,910.57		8 MESES		\$ 1,631,928.45					

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA			OBRA:			AMPLIACION Y REMODELACION DE MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL			
PLANILLA DE RUBROS ADICIONALES			FISCALIZADOR: CONTRATISTA: PLANILLA: PERIODO:			ING. FERNANDO RODRIGUEZ C. CONSORCIO DEL PACIFICO No. 1 ADICIONAL JUNIO 22 - JULIO 31 DEL 2009			
			MONTO CONTRATO: PLAZO: ANTICIPO:			\$ 2,039,910.57 8 MESES \$ 1,631,928.45			
			OBSERVACIONES						
Nº	DESCRIPCION	UNID.	RESUPUESTO		CANTIDADES		IMPORTE EN DOLAR		TOTAL FECHA
			CANTID.	PRECIO TOTAL	ANTER.	TOTAL ACUMUL.	ESTE PERIODO	ESTE PERIODO	
2	PINTURA DE PAREDES EXTERIOR	m2	580.00	10.31	-	5,979.80	-	-	-
3	PINTURA DE PAREDES INTERIOR	m2	700.00	6.30	-	4,410.00	-	-	-
4	PINTURA DE ESMALTE ZOCALO	m2	1,550.00	10.79	-	17,803.50	-	-	-
K OBRAS COMPLEMENTARIAS									
1	ASCENSOR MONTACARGAS 500 KG	U	1.00	42,256.57	-	42,256.57	-	-	-
2	ESTRUCTURA DE CUBIERTA CON POLICARBONATO	M2	37.00	142.63	-	5,277.31	-	-	-
3	ACARREO Y JORNAL DE LIMPIEZA	DIAS	20.00	48.59	-	971.80	-	-	-
4	SENALETICA	U	40.00	50.67	-	2,026.80	-	-	-
PRESUPUESTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS									
A- TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION-									
A-1	RETIRO DE TRANSFORMADOR	U	1.00	261.85	-	261.85	-	-	-
A-2	PUNTA TERMINAL INTERIOR	U	3.00	130.98	-	392.94	-	-	-
A-3	MONTAJE E INSTALACION TRANSFORMADOR	GLOBAL	1.00	24,036.76	-	24,036.76	-	-	-
B- GENERADOR DE EMERGENCIA									
B-1	REUBICACION GENERADOR ACTUAL	U	1.00	261.85	-	261.85	-	-	-
B-2	GENERADOR DE EMERGENCIA ADQUIS. INSTAL. CONEXION	U	1.00	17,509.12	-	17,509.12	-	-	-
C- MALLA DE TIERRA BANCO DE TRANSFORMADORES									
C-1	EXCAVACION MANUAL	M3	25.00	22.96	-	574.00	-	-	-
C-2	TENDIDO DE CABLE DE COBRE 200 DESN	M	300.00	12.16	-	3,648.00	-	-	-
C-3	INSTALACION DE VARILLA COPPERWELL 5/8" X 8'	U	30.00	51.90	-	1,557.00	-	-	-
C-4	BARRA DE TIERRA EQUIPOTENCIAL	U	5.00	143.80	-	719.00	-	-	-
C-5	MÓDULO DE TIERRA CON 4 RECEPTACULOS	U	4.00	427.05	-	1,708.20	-	-	-
C-6	MALLA DE TIERRA SISTEMA COMPUTO	U	1.00	778.31	-	778.31	-	-	-
C-7	RETIRO DE CABLE DE COBRE 400 DESN	M	54.00	25.33	-	1,367.82	-	-	-
D- BARRAS PORTACABLES Y ACCESORIOS									
D-1	Portacables Tipo Escalera Acero Pregalv 9"x6" L=2.40 m	U	34.00	118.87	-	4,041.58	-	-	-
D-2	Portacables Tipo Escalera Acero Pregalv 6"x4" L=2.40 m	U	92.00	84.10	-	7,737.20	-	-	-
D-3	Portacables Tipo Escalera Acero Pregalv 4"x4" L=2.40 m	U	51.00	77.57	-	3,956.07	-	-	-
D-4	Portacables Tipo Escalera Acero Pregalv 4"x4" L=2.40 m	U	7.00	31.12	-	217.84	-	-	-
D-5	Portacables Tipo Escalera Acero Pregalv 4"x4" L=2.40 m	U	139.00	20.00	-	2,780.00	-	-	-
D-6	Portacables Tipo Escalera Acero Pregalv 4"x4" L=2.40 m	U	1.00	1,452.95	-	1,452.95	-	-	-
E- ACOMETIDAS DE BANDEJAS A TABLEROS									
E-1	ACOMETIDA DE BANDEJA EMT D=3"	M	60.00	28.77	-	1,806.20	-	-	-
E-2	ACOMETIDA DE BANDEJA EMT D=2"	M	62.00	13.86	-	859.32	-	-	-
E-3	ACOMETIDA DE BANDEJA EMT D=1 1/4"	M	85.00	10.36	-	880.60	-	-	-
E-4	ACOMETIDA DE BANDEJA EMT D=1"	M	120.00	6.53	-	783.60	-	-	-
F- TABLEROS DE DISTRIBUCION									
F-1	CELDA DE M.T.	U	3.00	23,381.59	-	70,144.77	-	-	-
F-2	TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL	U	1.00	18,046.36	-	18,046.36	-	-	-
F-3	TABLERO DE DISTRIBUCION EMERGENCIA 200A	U	1.00	2,304.59	-	2,304.59	-	-	-
F-4	TABLERO DE DISTRIBUCION EMERGENCIA 600A	U	1.00	7,107.43	-	7,107.43	-	-	-
F-5	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 200 A	U	1.00	2,286.05	-	2,286.05	-	-	-
F-6	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 600A	U	1.00	5,065.58	-	5,065.58	-	-	-
G- ALIMENTADORAS A SUB-TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA									
G-1	Alimentador 3/400-NH10-T12	M	224.00	77.89	-	17,447.36	-	-	-
G-2	Alimentador 3/400-NH4-T16	M	91.00	28.37	-	2,581.67	-	-	-
G-3	Alimentador 3/400-NH2-T14	M	254.00	41.69	-	10,589.26	-	-	-
G-4	Alimentador 3/400-NH10-T12	M	270.00	67.04	-	18,100.80	-	-	-
G-5	Alimentador 3/400-NH10-T12	M	307.00	55.55	-	17,053.85	-	-	-
G-6	Alimentador 3/400-NH5-T16	M	99.00	18.41	-	1,822.59	-	-	-
G-7	Alimentador 3/400-NH5-T16	M	88.00	12.40	-	1,091.20	-	-	-
G-8	Alimentador 3/400-NH5-T16	M	148.00	14.66	-	2,169.68	-	-	-
G-9	Alimentador 3/400-NH10-T10	M	146.00	9.04	-	1,319.84	-	-	-
G-10	Alimentador 2/400-NH5-T10	M	27.00	9.38	-	253.26	-	-	-



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA		AMPLIACION Y REMODELACION DE MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL									
PLANILLA DE RUBROS ADICIONALES		OBRA:									
		FISCALIZADOR: ING. FERNANDO RODRIGUEZ C.									
		CONTRATISTA: CONSORCIO DEL PACIFICO									
		PLANILLA: No. 1 ADICIONAL									
		PERIODO: JUNIO 22 - JULIO 31 DEL 2009									
		MONTOS: \$ 2,039,910.57									
		PLAZO: 8 MESES									
		ANTICIPO: \$ 1,631,928.45									
		OBSERVACIONES									
Nº	DESCRIPCION	UNID.	RESUMIENDO		CANTIDADES		IMPORTE EN DOLAR		ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	TOTAL FECHA
			CANTID.	PRECIO TOTAL	ANTER.	TOTAL	ANTER.	PERIODO			
G-11	Alimentador 3#6+4#8+1#6	M	136.00	12.99	-	1,766.64	-	-	-	-	-
G-12	Alimentador 2#10+4#12+1#12	M	2.00	4.96	-	9.92	-	-	-	-	-
G-13	Alimentador 3#250 MCM + (300)-1(2)	M	115.00	95.67	-	11,002.05	-	-	-	-	-
G-14	Alimentador 20#450 MCM + (350 MCM)	M	15.00	234.96	-	3,524.40	-	-	-	-	-
G-15	Alimentador 6#450 MCM + 4(500 MCM)	M	20.00	1,030.96	-	20,619.20	-	-	-	-	-
H-SUB-TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA											
H-1	PANEL ELECTRICO PE-BOMBAS(RETIRADA Y COLOCADA)	U	1.00	71.43	-	71.43	-	-	-	-	-
H-2	PANEL ELECTRICO PE-MANT	U	1.00	344.63	-	344.63	-	-	-	-	-
H-3	PANEL ELECTRICO PE-ODONT	U	1.00	214.45	-	214.45	-	-	-	-	-
H-4	PANEL ELECTRICO PE-LAB	U	1.00	246.74	-	246.74	-	-	-	-	-
H-5	PANEL ELECTRICO PE-RESID	U	1.00	129.91	-	129.91	-	-	-	-	-
H-6	PANEL ELECTRICO PE-VACUN	U	1.00	203.56	-	203.56	-	-	-	-	-
H-7	PANEL ELECTRICO PE-HOSP2	U	1.00	237.73	-	237.73	-	-	-	-	-
H-8	PANEL ELECTRICO PE-HOSP1	U	1.00	463.28	-	463.28	-	-	-	-	-
H-9	PANEL ELECTRICO PE-PO	U	4.00	11,138.71	-	44,554.84	-	-	-	-	-
H-10	PANEL ELECTRICO PE-SG	U	1.00	305.66	-	305.66	-	-	-	-	-
H-11	PANEL ELECTRICO PE-CONS	U	1.00	637.31	-	637.31	-	-	-	-	-
H-12	PANEL ELECTRICO PE-EMER	U	1.00	206.92	-	206.92	-	-	-	-	-
H-13	PANEL ELECTRICO PE-CIRUG	U	1.00	672.57	-	672.57	-	-	-	-	-
H-14	PANEL ELECTRICO PE-NEO	U	1.00	613.78	-	613.78	-	-	-	-	-
H-15	PANEL ELECTRICO PNA-A1	U	1.00	633.74	-	633.74	-	-	-	-	-
H-16	PANEL ELECTRICO PNA-A2	U	1.00	522.71	-	522.71	-	-	-	-	-
H-17	PANEL ELECTRICO PNA-ODONT	U	1.00	314.95	-	314.95	-	-	-	-	-
H-18	PANEL ELECTRICO PNA-LAB	U	1.00	229.56	-	229.56	-	-	-	-	-
H-19	PANEL ELECTRICO PNA-ADOLE	U	1.00	460.90	-	460.90	-	-	-	-	-
H-20	PANEL ELECTRICO PNA-MANT	U	1.00	312.40	-	312.40	-	-	-	-	-
H-21	PANEL ELECTRICO PNA-HOSP2	U	1.00	319.63	-	319.63	-	-	-	-	-
H-22	PANEL ELECTRICO PNA-HOSP1	U	1.00	456.31	-	456.31	-	-	-	-	-
H-23	PANEL ELECTRICO PNA-SG	U	1.00	718.79	-	718.79	-	-	-	-	-
H-24	PANEL ELECTRICO PNA-S	U	1.00	1,054.77	-	1,054.77	-	-	-	-	-
H-25	PANEL ELECTRICO PNA-EMER	U	1.00	295.15	-	295.15	-	-	-	-	-
H-26	PANEL ELECTRICO PNA-CIRUG	U	1.00	479.36	-	479.36	-	-	-	-	-
H-27	PANEL ELECTRICO PNA-NEO	U	1.00	452.94	-	452.94	-	-	-	-	-
H-28	PANEL ELECTRICO PNA-ESTER	U	1.00	833.10	-	833.10	-	-	-	-	-
H-29	PANEL ELECTRICO PE-IPA	U	1.00	325.37	-	325.37	-	-	-	-	-
H-30	PANEL ELECTRICO PNA-CM	U	1.00	120.18	-	120.18	-	-	-	-	-
H-31	PANEL ELECTRICO PNA-IPA	U	1.00	431.29	-	431.29	-	-	-	-	-
H-32	PANEL ELECTRICO PE-UPS-IPA	U	1.00	309.51	-	309.51	-	-	-	-	-
H-33	PANEL ELECTRICO PNA-A3	U	1.00	693.49	-	693.49	-	-	-	-	-
H-34	PANEL ELECTRICO PNA-A4	U	1.00	433.59	-	433.59	-	-	-	-	-
H-35	PANEL ELECTRICO PNA-BPA	U	1.00	230.81	-	230.81	-	-	-	-	-
H-36	PANEL UPS 6 KVA	U	4.00	4,481.62	-	17,926.48	-	-	-	-	-
H-37	PANEL UPS 15 KVA	U	2.00	1,343.94	-	2,687.88	-	-	-	-	-
I-PUNTO DE UNIDADES ESPECIALES											
I-1	UNIDAD CONDENSADORAS 12000-24000BTU	U	118.00	55.78	-	6,582.04	-	-	-	-	-
I-2	UNIDAD CONDENSADORAS 60,000 BTU	U	12.00	241.95	-	2,903.40	-	-	-	-	-
I-3	UNIDAD CONDENSADORAS 120,000 BTU (Existente)	U	1.00	105.00	-	105.00	-	-	-	-	-
I-4	PUNTO LAMPARA CIEUTICA	U	4.00	106.76	-	427.04	-	-	-	-	-
I-5	PUNTO SECADORA DE MANOS	U	7.00	75.94	-	531.58	-	-	-	-	-
I-6	ALIMENTADOR A BOMBA AGUA 7.1/2 HP (Existente)	U	2.00	105.00	-	210.00	-	-	-	-	-
I-7	PUNTO PARA MODULO DE TOMA Y FUERZA	U	10.00	201.06	-	2,010.60	-	-	-	-	-
I-8	PUNTO DE COMPRESOR DE AIRE (ODONT)	U	1.00	50.31	-	50.31	-	-	-	-	-
I-9	PUNTO PARA CALDERO (Existente)	U	1.00	105.00	-	105.00	-	-	-	-	-
I-10	PUNTO PARA SOLDADORA	U	1.00	153.44	-	153.44	-	-	-	-	-



