

Edison Elías Garcés Olvera, en calidad de representante legal de la Compañía Peucro S.A, ante usted atentamente comparezco y solicito lo siguiente:

1.- ANTECEDENTES.-

1.1.- Con fecha 25 de agosto del 2008, se celebro el **CONTRATO 268-2008 "CONSTRUCCION DE LA COCINA Y LAVANDERIA DEL CENTRO DE SALUD HOSPITAL SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS"**. Suscrito entre Peucro S.A. y el Ministerio de Salud Pública.

1.2.- Con fecha 09 de febrero del 2011, Peucro S.A. y el Ministerio de Salud Publica, suscribieron a entera satisfacción de las partes, el Acta de Entrega de Recepción Provisional.

1.3.- De conformidad con lo establecido en la Clausula Decima Séptima del referido contrato, mi representada Peucro S.A, mediante Oficio **PEUCRO-CLSHU-90-2011** de fecha 25 de octubre del 2011, solicita la Recepción Definitiva de la Obra.

1.4.- Que mi representada Peucro S.A ha cumplido con todas las obligaciones contractuales dentro de los plazos establecidos en el contrato en referencia

2.- PETICION.-

Con los antecedentes expuestos, agotadas las gestiones administrativas para que se realice la respectiva Recepción Definitiva de la Obra contratada, solicitando por escrito mediante Oficio **PEUCRO-CLSHU-90-2011** de fecha 25 de octubre del 2011, a la entidad contratante Ministerio de Salud Publica, sin que mi representada haya recibido el acuse de aceptación de nuestra solicitud, o novedad alguna del particular, amparado en lo establecido en el Art 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la Clausula Decima Séptima del mencionado contrato, muy respetuosamente acudo ante usted y solicito Señor Notario, se sirva notificar al Ministerio de Salud Publica, en la



PEUCRO S.A.

interpuesta persona de la Señora Carina Vance Mafla, en su calidad de Ministra de Salud, que ha operado la Recepción Definitiva Presunta de la Obra en Referencia.

3.- FUNDAMENTOS JURIDICOS.-

Fundamento mi solicitud en el Art 81 de la Ley Orgánica de Contratación Pública y la Clausula Decima Séptima del **CONTRATO 268-2008 "CONSTRUCCION DE LA COCINA Y LAVANDERIA DEL CENTRO DE SALUD HOSPITAL SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS"**.

4.- DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES.-

Al Ministerio de Salud Publica, en la interpuesta persona de la Señora Carina Vance Mafla, en su calidad de Ministra de Salud, se la deberá notificar en el domicilio de la Entidad Pública, ubicado en Av. Republica del Salvador No 950 y Suecia en la Ciudad de Quito.

A mi representada **PEUCRO S.A** se la notificara a la **Casilla Judicial No 4865** del Palacio de Justicia de Quito.

5.- ANEXOS.-


Copia del nombramiento de representante legal de la compañía Peucro S.A

Copia del oficio **PEUCRO-CLSHU-90-2011**

Sírvase proveer

Es Justicia



EDISON GARCÉS OLVERA
PRESIDENTE-PEUCRO S.A


DR. CARLOS ANGULO RUEDA
MATRICULA No 9468 C.A.P

Dirección: Av. Miguel H. Alcívar Mz. 506 Torres del Norte Torre A Piso 5 Ofic. 511
Teléfono: 6002809 • E-mail: peucro@gmail.com • ventas@peucro.com
Guayaquil - Ecuador



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



**DECLARACIÓN JURAMENTADA
PARA NOTIFICACION DE PLENO DERECHO**

OTORGADA POR EL SEÑOR

EDISON ELÍAS GARCÉS OLVERA,

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

PEUCRO S.A.

CUANTIA: INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

H**P**

Escritura número once mil quinientos ochenta y ocho (No. 11.588).-
En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador,
hoy día jueves cuatro de octubre del año dos mil doce; ante mí, **DOCTOR
JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON
QUITO**, comparece el señor **EDISON ELÍAS GARCÉS OLVERA**, en
calidad de Presidente y representante legal de la Compañía **PEUCRO
S.A.**, como consta del nombramiento que se agrega. El compareciente es
de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil y se
halla ocasionalmente en esta ciudad, de estado civil soltero, mayor de
edad, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy
fe; en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía, que en



Ese. # 11589 - 4 - Oct - 2012

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



escritura pública con todo el valor legal).- Para la celebración de la presente escritura se observaron los requisitos previstos en la ley notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí el Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, **DE TODO LO CUAL DOY FE**



[Handwritten signature]
SR. EDISON ELÍAS GARCÉS OLVERA
CC. No. *09-13311058*
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



NUMERO DE REPERTORIO: 51.050
FECHA DE REPERTORIO: 16/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:31



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Octubre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PEUCRO S.A.**,
a favor de **EDISON ELIAS GARCES OLVERA**, a foja **119.084**,
Registro Mercantil número **21.137**.

ORDEN: 51050



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE
conforme con el documento que me fue presentado
en _____ Fojas util(es) 04 OCT. 2007
Quito

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



**REGISTRO
MERCANTIL**

L. AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

s/ 11.31.
REVISADO POR:



PEUCRO S.A.

Señora:

Carina Vance Mafla

Ministra de Salud Pública

Ciudad.-

De mis consideraciones:


En referencia del **CONTRATO 268-2008 "CONSTRUCCION DE LA COCINA Y LAVANDERIA DEL CENTRO DE SALUD HOSPITAL SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS"**. Suscrito entre Peucro S.A. y el Ministerio de Salud Pública, Celebrado el 25 de agosto del 2008.

Que mi representada Peucro S.A. ha concluido la obra en mención, cumpliendo con todas las obligaciones contractuales dentro de los plazos establecidos en el contrato en referencia, toda vez que mediante oficio **PEUCRO-CLSHU-90-2011** de fecha 25 de octubre del 2011, solicitó se realice la respectiva Recepción Definitiva de la Obra contratada, sin que mi representada haya recibido el acuse de aceptación de nuestra solicitud, o novedad alguna del particular.

En Virtud de lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el Art 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la Clausula Decima Séptima del Contrato, mediante la presente Diligencia Notarial, notifico que ha operado la **Recepción Definitiva Presunta de la Obra.**

Es Justicia


EDISON GARCÉS OLVERA
PRESIDENTE-PEUCRO S.A


DR. CARLOS ANGULO RUEDA
MATRICULA No 9468 C.A.P

Dirección: Av. Miguel H. Alcívar Mz. 506 Torres del Norte Torre A Piso 5 Ofic. 511

Teléfono: 6002809 • E-mail: peucro@gmail.com • ventas@peucro.com

Guayaquil - Ecuador



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992252146001
RAZON SOCIAL: PEUCRO S.A.
NOMBRE COMERCIAL: PEUCRO S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: GARCES OLVERA EDISON ELIAS
CONTADOR: RUIZ MORALES ALEXIS GIOVANNY

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	28/08/2002	FEC. CONSTITUCION:	28/08/2002
FEC. INSCRIPCION:	18/07/2002	FECHA DE ACTUALIZACION:	27/12/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: LOJA Cantón: SARAGURO Parroquia: SARAGURO Calle: LUIS FERNANDO O. Número: S/N Intersección: MIGUEL VACA Y SUCRE Referencia ubicación: A MEDIA CUADRA DE LA FERRETERIA PROVIMACO Telefono Trabajo: 072200210 Email: info@peucros.com Celular: 094379480

DOMICILIO ESPECIAL:

DECLARACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 201 al 202	ABIERTOS:	2
JURISDICCION:	REGIONAL SUR LOJA	CERRADOS:	0



Portugal Quintero Carlos Enrique
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CAPO201708 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 27/12/2011 11:54:15



PEUCRO S.A.

Guayaquil, 25 de Octubre del 2011.

PEUCRO-CLSHU-90-2011.

Arquitecta
Mariela Argoti
Jefa (e) de la Unidad de
Infraestructura Física del
Ministerio de Salud Pública

A.

Quito.-

REF: CONTRATO No. 0000268-2008. "CONSTRUCCION DE LA COCINA Y LAVANDERIA DEL CENTRO DE SALUD HOSPITAL SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS"

Asunto: Solicitud de Recepción Definitiva de la obra de la Referencia.

De mis consideraciones.

Una vez efectuada la recepción provisional de obra con fecha 09 de Febrero del 2011, y habiendo ejecutadas las observaciones anotadas en el acta de recepción provisional, las cuales fueron recibidas mediante acta por parte del personal Administrativo y de Mantenimiento del Hospital de Shushufindi con fecha 18 de Octubre del 2011; solicito a usted se designe la comisión respectiva para efectuar la Recepción Definitiva de Obra. Tal como se expresa en la Clausula Decimo Séptima del Contrato de la Referencia.

Se adjunta copia del acta de recepción provisional y acta de recepción de los trabajos de observaciones del acta de recepción provisional.


Por la atención y tramite al presente quedo de usted muy agradecido.

Atentamente

Edison García Olvera
Presidente
PEUCRO S.A.

CC. Ing. Germán Moya

Supervisor Unidad de Infraestructura Física M.S.P.



Dirección: Av. Miguel H. Aleívar Mz. 506 Torres del Norte Torre A Piso 5

Teléfono: 6002809 • E-mail: peucro@gmail.com • ventas@peucro.com

Guayaquil - Ecuador

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO 268 - 2008: "CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA Y LAVANDERÍA DEL CENTRO DE SALUD HOSPITAL SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS.

En la ciudad de Shushufindi, Cantón del mismo nombre, Provincia de Sucumbíos, a los nueve días del mes de Febrero del 2011, se reúnen, por una parte el Dr. Jorge Herrera Molina, Jefe del Área de Salud N° 2 Shushufindi, Sra. Mercedes Paz Erazo, Administradora del Área de Salud N° 2 Shushufindi, Ing. Germán Moya, Supervisor de Infraestructura Física; como Delegado del Ministerio de Salud Pública; y; por otra parte el Ing. César López, representante Técnico de la Compañía PEUCRO S.A. Contratista de la Obra, designado por el Presidente de la Empresa, con la finalidad de proceder a la Entrega-Recepción provisional del Contrato "CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA Y LAVANDERÍA DEL CENTRO DE SALUD HOSPITAL SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS".

1.- ANTECEDENTES.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATANTE:	Ministerio de Salud Pública.
CONTRATISTA:	PEUCRO S.A.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	25 de Agosto del 2008
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:	04 de Septiembre del 2008.
PLAZO DEL CONTRATO:	150 días Calendario
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 207.146,84
FORMA DE PAGO:	80% Anticipo 20% Mediante planillas
FECHA DE INCIO DE OBRAS:	22 de Octubre del 2008 (Fecha de asignación del Fiscalizador).
FECHA DE CULMINACION DE OBRAS:	20 de Marzo del 2009.
OBJETO DEL CONTRATO:	"Construcción de la Cocina y Lavandería del Hospital de Shushufindi".

1 A.- Mediante Oficio PEUCRO-HSHU-12-2010 del 11 de noviembre del 2010, el Ing. Edison Garcés Olivera, Presidente de la Empresa PEUCRO S.A solicita al Jefe de Infraestructura Física del MSP que se nombre la comisión técnica para que se realice la Entrega-Recepción Provisional de las obras anteriormente indicadas.

2 A.- Mediante Memorando N° SHE-12-2011-1020 de fecha 04 de febrero del 2011, el Arq. Marco Pinto Jefe de Infraestructura Física del Ministerio de Salud Pública, designa la Comisión Técnica para realizar la Entrega Recepción Provisional y suscripción del Acta respectiva del Contrato "CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA Y LAVANDERÍA DEL CENTRO DE SALUD HOSPITAL SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS".

3 A.- En Oficio S/N de 08 de febrero del 2011, el Presidente de la Empresa PEUCRO S.A, comunica a los miembros de la Comisión de Recepción que ha designado al Ing. Cesar López como Representante para esta gestión por parte de la Empresa Contratista.

2. LA FISCALIZACION:

La ejecución de la obra estuvo a cargo del Ing. Fernando González Tobar.

3.- INSPECCION DE LA OBRA:

Para efectos de la Recepción, los comparecientes en conocimiento de toda la documentación, en unidad de acto proceden a verificar integralmente la CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA Y LAVANDERÍA DEL CENTRO DE SALUD HOSPITAL SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, por lo que dejan constancia de lo siguiente:

Las características constructivas principales son:

Movimiento de tierras, excavaciones, fundición de estructura de hormigón armado, mamposterías, pisos, losa de cubierta, enlucidos, pintura, puertas ventanas, sistema eléctrico, sistema hídrico sanitario, instalación de cámaras frigoríficas para cocina, aparatos sanitarios, cerraduras, aceras exteriores.

Observaciones de los trabajos:

En la inspección realizada por los Delegados de la Comisión, establecieron las siguientes observaciones:

Generales:

- Arreglar fisuramientos en paredes, antepechos y losa en varios ambientes de la edificación.

Específicas:

- Arreglar puertas de aluminio y vidrio en general.
- Revisión general del sistema de equipos instalados para cuartos fríos.
- Arreglar el sistema de extracción de olores en campana de cocina (colocar filtros de grasa, etc.)
- Arreglar acometidas de agua en los lavaderos de cocina.
- Arreglo de planchas de cielo raso falso en corredor de interior de cocina y comedor.
- Arreglar ventana de aluminio y vidrio en el pasillo frente a costura y poner seguro en la ventana.
- Colocar picaportes de seguridad en puertas de protección de hierro.
- Arreglo de filtraciones en losa de cubierta.
- Colocar malla anti mosquitos en las ventanas que faltan.
- Construir rampa de acceso en corredor exterior para ingreso de carritos de ropa en lavandería.
- Cambiar tapa de tol a tapa de hormigón armado en caja de revisión de descarga de desagües de cocina, construir dos cajas de revisión y tuberías respectivas para que estas descargas se dirijan a la matriz de alcantarillado de calle posterior.
- Corchar huecos laterales en volados de losa.

4. LIQUIDACION DE PLAZOS:

Los trabajos se ejecutaron en un tiempo de 150 días, el plazo señalado en el contrato es de 150 días; la obra se inició en la fecha en que el Ministerio de Salud Pública designó Fiscalizador con Fecha 22 de Octubre del 2008.

El plazo de obra se desarrolló de acuerdo al siguiente detalle:

Plazo de entrega:	150 días calendario
Fecha de Inicio de Obra:	22 de Octubre del 2008
Fecha de terminación contractual:	20 de Marzo del 2009
Fecha de terminación real:	20 de Marzo del 2009

5.- LIQUIDACION ECONOMICA.- A la presente fecha de recepción de obra la contratista ha facturado al contratante los valores que se detallan en el siguiente cuadro de cantidades y valores de trabajos contratados:

Planilla # 1 de Avance:	\$	180.078,29	(86.93%)
Planilla de Liquidación de Avance:	\$	15.353,04	(7.41%)
Total Planilla Avance:	\$	195.431,33	(94.34%)
Planilla # 1 de Adicionales:	\$	35.768,84	(17.27%)
Planilla de Liquidación de Adicionales:	\$	10.573,56	(5.10%)
Total Planillas de Adicionales	\$	46.342,40	(22,37%)
TOTAL	\$	241.773,73	(116,72%)

Nota: Valore sin I.V.A.

6. CONCLUSIONES:

Una vez que la Comisión de Entrega Recepción Provisional, ha realizado la inspección de los trabajos y, basándose en los documentos técnicos pertinentes y anexos que han formado parte integrante durante el transcurso de su ejecución, deja constancia de lo siguiente:

- Que se recibe provisionalmente la obra contratada con las observaciones anteriormente ya indicadas y se da el plazo de 60 días para cumplirlas.
- Que se da como válidas las liquidaciones económicas, volúmenes de obra ejecutados y plazos establecidos, siendo estos cálculos de estricta responsabilidad del Fiscalizador.
- Los vicios ocultos de construcción, o sea; los no verificables en la inspección realizada, son de estricta responsabilidad de la Empresa Contratista de acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en la cláusula pertinente.
- En consecuencia, esta Comisión considera procedente, suscribir el Acta de Entrega Recepción Provisional.

7. CUSTODIA, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN:


La Compañía Contratista deberá solucionar las observaciones indicadas en el literal 3; para lo cual brindará el mantenimiento respectivo hasta la suscripción del Acta de recepción definitiva de las obras quedando todos los equipos en custodia y operación del Área de Salud N° 2 Shushufindi.

8. ASPECTOS VARIOS:

La Entrega Recepción Definitiva se realizará una vez transcurridos seis (6) meses contados a partir de la suscripción de la Entrega-Recepción Provisional.

A la presente suscripción del Acta el Ing. Fernando González Tobar Fiscalizador de Obra, no participo de la misma.

Para constancia de lo actuado, la Comisión, suscribe la presente Acta en original y cinco (5) copias de igual contenido y valor.


Dr. Jorge Manera Molina
Director del Hospital
"SHUSHUFINDI"


Ing. Germán Moya
Supervisor de Infraestructura Física
MSP



Sra. Mercedes Paz Erazo
Jefe de Servicios Institucionales (E)
del Hospital
"SHUSHUFINDI"


Ing. César López
PEUCRO S.A.
Delegado de Contratista



Ministerio de Salud Pública
Área de Salud N° 2 Shushufindi

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

Siendo las 08:30H00 am del día martes 18 de octubre del año 2011, se realiza la presente acta entrega recepción de forma satisfactoria, por una parte el Tec. Carlos García Marín, Sr. Wilmer Grefa Barcia, **RESPONSABLES DEL AREA DE MANTENIMIENTO**, Ing. Gloria Avilés **ADMINISTRADORA DEL AREA DE SALUD N°2 SSFD** y por otra parte EL Sr. Teófilo Cecilio Andrade Bustamante **SUB CONTRATISTI DE LA EMPRESA PEUCRO**, de las reparaciones de obra civil que a continuación se detalla:

- Reparación de la loza del bloque donde se encuentra ubicado el área de cocina, lavandería, comedor, la cual realizaron una fundición general y una impermeabilización
- Reparación de las grietas que se encontraban en las paredes de toda el área del bloque ya mencionado.
- Reparación de las llaves de agua ubicadas en cocina y lavandería.
- Reubicación de la trampa de grasa.
- Colocación de cerámica en cuarto frío.
- Cambio de 5 cerraduras de pomo en el área de cocina, comedor y pasillo.
- Pintada de toda el área interna y externa del bloque.
- Pintada de las rejillas de cocina y lavandería.

Para una mayor constancia se adjuntan anexos del antes y después de los trabajos, de la misma manera firman las dos partes.

RECIBE CONFORME

Sr. Wilmer Grefa Barcia
MANTENIMIENTO

Tec. Carlos García Marín
MANTENIMIENTO

Ing. Gloria Avilés
ADMINISTRADORA

DEL AREA DE SALUD N° 2 SSFD



ENTREGA CONFORME

Sr. Teófilo Cecilio Andrade Bustamante
SUB CONTRATISTI DE LA EMPRESA PEUCRO



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

CONTRATO DE "CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA Y LAVANDERÍA DEL CENTRO DE SALUD HOSPITAL SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS"

COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Ministerio de Salud Pública, legalmente representado por el **Abogado Fabricio Yánez Centeno**, en su calidad de Director de Gestión Administrativa, de conformidad con el nombramiento que se anexa como documento habilitante, entidad a la que en adelante se denominará "**EL CONTRATANTE**" y por otra parte por sus propios derechos la empresa **PEUCRO S.A.**, a quien en adelante se denominará "**EL CONTRATISTA**". Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, de profesión Abogado el primero de los comparecientes, hábiles para contratar y obligarse cual en derecho se requiere, quienes de forma libre y voluntaria y por los derechos que representan convienen en celebrar el presente contrato para la: "**CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA Y LAVANDERÍA DEL CENTRO DE SALUD HOSPITAL SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS**" contenido en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES:

La Constitución Política de la República en su Art. 47 dispone que: "En el ámbito público y privado recibirán atención prioritaria, preferente y especializada los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, las que adolecen de enfermedades catastróficas de alta complejidad y las de la tercera edad. Del mismo modo, se atenderá a las personas en situación de riesgo y víctimas de violencia doméstica, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos".

Que, la codificación de la ley de la Contratación pública, dispone que los procesos para adquisición bienes muebles, ejecución de obra y prestación de servicios no regulado por la Ley de Consultoría, cuya cuantía sea inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00002 por el monto del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, no se sujetarán a los procedimientos contractuales de dicha Ley.

El Artículo 21 del Reglamento Interno para la Adquisición de Bienes Muebles, Ejecución de Obra y Prestación de Servicios del Ministerio de Salud Pública en su inciso tercero dispone.- El comité de menor cuantía adjudicará la contratación a quien ofrezca las mejores condiciones, cuidando los intereses institucionales.

El Jefe de Departamento de Infraestructura Física, mediante memorando No. SHE-12-2008-0375, de 31 de Marzo del 2008, remite al Señor Director de Desarrollo Organizacional, la necesidad para realizar la obra de **"CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA Y LAVANDERÍA DEL CENTRO DE SALUD HOSPITAL SHUSHUFINDI DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS"**.

Se cuenta con la suficiente disponibilidad de fondos, conforme consta en la Partida Presupuestaria N° 320.9999.0000.34.00.021.002.750108.0000.057 EN HOSPITALES Y CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD, tal como consta en la certificación otorgada por la Directora del Proceso de Gestión Financiera, constante en los memorandos No. SGF-11-794-2008, de 25 de junio del 2008.

De acuerdo al Decreto ejecutivo expedido por el Señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, publicado en el Registro Oficial N°. 357 de junio 3 del 2008. Se realizó la convocatoria en el Portal de Compras Publicas (www.compraspublicas.gov.ec) el día siete de agosto del año dos mil ocho, a las ocho horas para que presenten las ofertas para la obra **"CONSTRUCCIÓN SUBCENTRO DE SALUD PARA EL CANTÓN GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY"**.

Luego del análisis técnico y cuadro comparativo emitido por la Comisión Técnica, el Director de Gestión Administrativa, y en concordancia con lo previsto en el Art. 20 y 21 del Reglamento de adquisiciones de bienes muebles ejecución de obra y prestación de servicios del Ministerio de Salud Pública Y siguiendo el trámite correspondiente, mediante oficio SDO-10-0014857 del 25 de Agosto del 2008 resolvió adjudicar a PEUCRO S.A. la Construcción de la **"CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA Y LAVANDERÍA DEL CENTRO DE SALUD HOSPITAL SHUSHUFINDI DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS"**.

CLÁUSULA SEGUNDA.-DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Forman parte integrante del contrato, los siguientes documentos:

El Memorando No. SHE-12E-2008-537, de fecha 23 de Julio del 2008, suscrito por el Jefe de Departamento de Infraestructura Física, Ing. Felton Florencia Santana, comunicándole la creación de la necesidad.

El Memorando No. SGF-11-1125-2008, de fecha 4 de agosto del 2008, de la Directora de Gestión Financiera, que certifica la disponibilidad de Fondos.

La invitación.

La oferta presentada por la empresa.

El informe de la Comisión Técnica.

El cuadro comparativo.

El Oficio SDO-10-0014857 del 25 de Agosto del 2008, de adjudicación.

Los documentos que acrediten la capacidad legal para celebrar el contrato;

La certificación actualizada de la Contraloría sobre el cumplimiento de contratos con el Sector Público del Contratista;

Declaración del Impuesto a la Renta.

El Registro Único de Contribuyentes del Contratista.

CLÁUSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga para con el Ministerio de Salud Pública a la "CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA Y LAVANDERÍA DEL CENTRO DE SALUD HOSPITAL SHUSHUFINDI DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS", comprometiéndose al efecto a ejecutar, terminar en todos sus detalles y entregar debidamente funcionando la obra, con sujeción a los planos, especificaciones generales, especificaciones técnicas, y demás documentos contractuales.

Corresponde al contratista proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requerida y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción del Ministerio.

Queda expresamente establecido que constituye obligación del Contratista ejecutar todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en este contrato, entendiéndose que su enumeración no es limitante y el alcance abarca cualquier obra o servicio que conste en los documentos contractuales.

CLÁUSULA CUARTA.- PRECIO DEL CONTRATO:

El Valor del contrato que el Ministerio de Salud Pública, pagará a la Empresa es de (US \$ 207.146,84 (DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), el valor que se desglosa como se indica a continuación:

ITEM		COD.	RUBRO	UNIDAD	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES							
1	A1		Limpieza manual de terreno	m2	330,00	1,06	349,80
2	A2		Replanteo y nivelación	m2	330,00	0,83	273,90
3	A3		Letrero	m2	1,00	108,70	108,70
4	B4		Excevacón manual de plintos y cimientos	m3	58,00	6,54	379,32
5	B5		Relleno compactado suelo natural	m3	50,00	5,38	269,00
6	B6		Relleno compactado material clasificado	m3	100,00	17,43	1.743,00
7	C7		Hormigón simple replantillo Fe=180 Kg/cm2	m3	3,80	131,64	500,23

8	C8	Muros de hormigón ciclópeo H. S. 60% P. 40%	m3	50,00	104,41	5.220,50
9	C9	Plintos hormigón simple Fc=210 Kg/cm2	m3	10,00	186,66	1.866,60
10	C10	Hormigón en cadenas Fc=210 Kg/cm2	m3	9,00	197,59	1.778,31
11	C11	Hormigón en columnas Fc=210 Kg/cm2	m3	8,20	241,59	1.981,04
12	C12	Hormigón en dinteles Fc=180 Kg/cm2 3 x 6mm + 6mm c/20cm	m3	2,80	219,00	613,20
13	C13	Hormigón en friso Fc=210 Kg/cm2 (1 x 1 x 0.12m) malla 15cm x 15cm x 8mm	m3	6,80	218,95	1.488,86
14	C14	Hormigón losa Fc= 210 Kg/cm2 con impermeabilizante	m3	35,00	251,99	8.819,65
15	C15	Bloques aliviamiento 15 x 20 x 40cm	Unidad	2.500,00	0,65	1.625,00
16	C16	Hormigón en vigas Fc=210 Kg/cm2	m3	5,00	252,33	1.261,65
17	C17	Hormigón en riostras Fc=210 Kg/cm2	m3	1,00	197,06	197,06
18	C18	Acero de refuerzo 4.200 Kg/cm2	Kilo	6.870,00	3,78	25.968,60
19	C19	Contrapiso H. S. Fc=180 Kg/cm2 piedra + malla 6mm 20 x 20cm y polietileno	m2	316,00	24,39	7.707,24
20	C20	Media caña	Metro	60,00	1,61	96,60
21	C21	Masillado losa mortero 1:3 + impermeabilizante Sikal	m2	380,00	8,99	3.416,20
22	D22	Mapostería de bloque c= 15cm con mortero 1:6	m2	560,00	13,16	7.369,60
23	D23	Mesón de hormigón armado	Metro	26,00	43,40	1.128,40
24	E24	Enlucido horizontal y vertical liso y estucado	m2	800,00	8,01	6.408,00
25	E25	Enlucido exterior de friso y estucado	m2	66,00	8,25	544,50
26	E26	Enlucido de fajas con sacado de filos y estucado	Metro	250,00	2,59	647,50
27	E27	Zócalo de cerámica en paredes con cenefa	m2	200,00	18,25	3.650,00
28	E28	Enlucido paletado	m2	200,00	6,31	1.262,00
29	E29	Mantecón para mesones	Metro	26,00	43,24	1.124,24
30	F30	Baldosa de granito o cerámica alto tráfico antideslizante	m2	316,00	21,29	6.727,64
31	F31	Masillado de piso mortero 1:3	m2	316,00	6,31	1.993,96
32	F32	Baldosa de cerámica 10cm	Metro	50,00	4,01	200,50
33	G33	Cielo raso fibrocel 5mm 0,60 x 0,60m perfil metálico	m2	85,00	16,96	1.441,60
34	G34	Cinta asfáltica piso pared	Metro	15,00	15,88	238,20
35	G35	Tapajunta hormigón losa losa	Metro	17,00	21,43	364,31
36	G36	Tapajunta de aluminio de piso	Metro	32,00	21,43	685,76
37	G37	Tapajunta vertical de aluminio	Metro	8,00	21,43	171,44
38	H38	Protector madera camilla y soporte metálico	Metro	20,00	43,26	865,20
39	H39	Puertas de madera tamboradas y sinélico automatiz	m2	20,00	89,39	1.787,80
40	H40	Puertas aluminio vidrio 6mm tipo manpana 180°	m2	7,00	163,50	1.144,50
41	H41	Correduras Kwilser tipo A 10 A40 A50	Unidad	9,00	37,43	336,87
42	H42	Esquineros de aluminio L 2" x 2" H= 1,30	Metro	50,00	4,10	205,00
43	H43	Muebles de madera triplex bajo meson terminados	Metro	26,00	140,45	3.651,70
44	H44	Ventanas de aluminio con vidrio 6mm filo o corrediza	m2	60,00	62,06	3.723,60
45	H45	Protección ventana varilla cuadrada 1/2"	m2	55,00	63,30	3.482,50
46	H46	Malla anti mosquito	m2	20,00	21,00	420,00

47	H47	Topes de puerta	Unidad	12,00	5,18	62,16
48	I48	Csacho exterior, Interior - latex vinil acrílico	m2.	500,00	3,19	1.595,00
49	I49	Esmalte	m2.	300,00	4,93	1.479,00
50	J50	Fregaderos 1P con abasto, angular y grifería 8"	Unidad	2,00	130,80	261,60
51	J51	Fregaderos 1P + 1P con abasto, angular y grifería 8"	Unidad	3,00	162,05	486,15
52	J52	Fregaderos 2P profundos (50 x 50 x 50cm c/a) con 4 abastos, 4 angulares y 2 griferías 8"	Unidad	4,00	794,53	3.178,12
53	J53	Lavandería de ladrillo completa poza y piedra	Unidad	1,00	159,81	159,81
54	K54	Veredas incluido Bordillo	m2	55,00	26,51	1.458,05
55	K55	Pavimento Exterior incluido bordillos	m2	20,00	26,51	530,20
56	L56	Punto iluminación con interruptor	Punto	38,00	26,45	1.005,10
57	L57	Punto tamacorriente doble polarizado	Punto	20,00	26,44	528,80
58	L58	Luminaria 2 x 32W fluorescentes electrónica a prueba de vapor	Unidad	12,00	86,98	1.043,76
59	L59	Luminaria 2 x 32W fluorescentes electrónica	Unidad	17,00	54,20	921,40
60	L60	Plafón y foco 20 W fluorescente ahorrador	Unidad	9,00	5,78	52,02
61	L61	Tablero trifásico 15 puntos	Unidad	2,00	218,38	436,76
62	L62	Breaker 1P 15 - 30Amp.	Unidad	30,00	16,21	486,30
63	L63	Alimentador (3 x 4 + 6 + 8) Tw en tubo EMT 51 mm	Metro	42,00	24,11	1.012,62
64	L64	Alimentador (3 x 3/0 + 1/0) Tw + 6Cu en tubo EMT 63 mm	Metro	42,00	73,09	3.069,78
65	L65	Salida especial 3 x 10 Awg en tubo conduit 3/4"	Metro	20,00	8,50	170,00
66	L66	Salida especial 4 x 10 Awg en tubo conduit 1"	Metro	40,00	10,76	430,40
67	M67	Tubería EMT de 1/2" con accesorios	Metro	300,00	2,44	732,00
68	M68	Cable 2 x 20	Metro	150,00	1,03	154,50
69	M69	Cable multipar 4 pares	Metro	40,00	3,24	129,60
70	M70	Cable multipar 10 pares	Metro	110,00	5,36	589,60
71	N71	Salida agua fría PVC 1/2" incluye accesorios	Punto	14,00	20,98	293,72
72	N72	Salida agua caliente PVC hidro 3 1/2" incluye accesorios	Punto	12,00	20,98	251,76
73	N73	Tubería de acero galvanizado 2" red incendio	Metro	25,00	42,86	1.071,50
74	N74	tubería de acero galvanizado 1 1/2" red incendio	Metro	8,00	37,39	299,12
75	N75	Tubería PVC hidro 3 2" incluye accesorios	Metro	11,00	20,83	229,13
76	N76	Tubería PVC hidro 3 1 1/2" incluye accesorios	Metro	11,00	15,45	169,95
77	N77	Tubería PVC hidro 3 1 1/4" incluye accesorios	Metro	22,00	10,23	225,06
78	N78	Tubería PVC hidro 3 1" incluye accesorios	Metro	8,00	8,25	66,00
79	N79	Tubería PVC 2 1/2" incluye accesorios	Metro	11,00	24,46	269,06
80	N80	Tubería PVC 2" incluye accesorios	Metro	11,00	18,23	200,53
81	N81	Tubería PVC 1" incluye accesorios	Metro	8,00	9,31	74,48
82	N82	Aislamiento tuberías 1/2" - 3/4"	Metro	60,00	15,75	945,00
83	N83	Aislamiento tuberías 1 1/4" - 1"	Metro	30,00	21,50	645,00
84	N84	Aislamiento tuberías 2" - 1 1/2"	Unidad	22,00	26,75	588,50
85	N85	Soporte de tuberías 4 tuberías	Unidad	12,00	26,76	321,12
86	N86	Válvula de compuerta 1/2" - 3/4"	Unidad	10,00	27,10	271,00
87	N87	Válvula de compuerta 1 1/4" - 1 1/2"	Unidad	2,00	54,76	109,52
88	N88	Válvula de compuerta 2"	Unidad	2,00	110,35	220,70

89	N89	Válvula de compuerta 1"	Unidad	2,00	34,16	68,32
90	N90	Juntas de expansión 2" - 1 1/2" - 1 1/4"	Unidad	4,00	142,29	569,16
91	N91	Gabinete contra incendio con manguera, extintor, etc.	Unidad	1,00	329,41	329,41
92	O92	Punto de desagüe en PVC 110mm	Punto	4,00	21,83	87,32
93	O93	Punto de desagüe en PVC 50mm	Punto	15,00	16,18	242,70
94	O94	Bajante de aguas lluvias PVC 110mm	Metro	32,00	7,65	244,80
95	O95	Sumidero de terraza 4"	Unidad	6,00	10,60	63,60
96	O96	Sumidero de piso 2"	Unidad	5,00	6,30	31,50
97	O97	Sumidero de piso 4"	Unidad	7,00	10,60	74,20
98	O98	Tubería matriz de evacuación en PVC 150mm	Metro	80,00	21,25	1.700,00
99	O99	Tubería matriz de evacuación en PVC 200mm	Metro	30,00	26,91	807,30
100	O100	Desagües exteriores caja 40 x 40cm y rejilla en 1/2"	Unidad	2,00	87,56	175,12
101	O101	Caja de revisión 60 x 60cm de hormigón	Unidad	11,00	99,09	1.089,99
102	O102	Trinchera de hormigón 40 x 30cm interno	Metro	20,00	21,23	424,60
103	O103	Rejilla de trinchera 40cm hierro 1/2" y ángulos laterales	Metro	20,00	26,08	521,60
104	O104	Caja con trampa de grasa en hormigón 1 x 1m	Metro	30,00	351,19	10.535,70
105	P105	Cámara frigorífica 1 carnes: de 1,50 x 3,40m y H=2,40m, con módulos de aislamiento de poliuretano, puerta de 2 x 1m, luz interior, cortinas traslapadas de 3mm, soporte y ganchos de acero inoxidable, unidad condensadora de 1hp, unidad evaporadora 12000BTU/	Unidad	1,00	16.100,50	16.100,50
106	P106	Cámara frigorífica 2 lácteos y frescos: de 1,50 x 3,40m y H=2,40m, con módulos de aislamiento de poliuretano, puerta de 2 x 1m, luz interior, cortinas traslapadas de 3mm, unidad condensadora de 3/4hp, unidad evaporadora 9000BTU/H, válvula de expansión, al	Unidad	1,00	15.167,25	15.167,25
107	Q107	Ductos de acero inoxidable sin aislamiento	Kilo	100,00	11,29	1.129,00
108	Q108	Campana extractora de flores de 2,40 x 2,40 con luces	Unidad	1,00	5.379,50	5.379,50
109	Q109	Ventilador de extracción VEX - 1 y alimentación eléctrica	Unidad	1,00	2.398,91	2.398,91
110	R110	Ductos de tol galvanizados sin aislamiento	Kilo	120,00	6,70	804,00
111	R111	Rejilla de extracción dimensión 18" 10"	Unidad	1,00	54,61	54,61
112	R112	Ventilador de extracción VEX - 2 y alimentación eléctrica	Unidad	1,00	2.191,56	2.191,56
113	S113	Ductos de tol galvanizados sin aislamiento	Kilo	100,00	6,70	670,00
114	S114	Rejilla de extracción dimensión 18" 18"	Unidad	2,00	65,69	131,38
115	S115	Difusor de aire dimensión 12" x 12"	Unidad	2,00	76,20	152,40
116	S116	Ducto flexible sin aislar diámetro 8"	Metro	6,00	15,90	95,40
117	S117	Ducto flexible sin aislar diámetro 10"	Metro	10,00	21,51	215,10
118	S118	Ventilador de extracción VEX - 3 y alimentación eléctrica	Unidad	1,00	1.980,50	1.980,50
119	S119	Ventilador de extracción VIN - 1 y alimentación eléctrica	Unidad	1,00	1.980,50	1.980,50
SON: CIENTO NOVENTAY DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 91/100 DÓLARES				TOTAL		207.146,84
				TOTAL GENERAL		207.146,84

CLÁUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO:

El Ministerio pagará al Contratista con cargo a la Partida N° 320.9999.0000.34.00.021.002.750108.0000.557 EN HOSPITALES Y CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD del Presupuesto del Ministerio, el valor del Contrato en la siguiente forma:

1.- En el tiempo máximo de 15 días contados desde la suscripción de este Contrato, y en calidad de anticipo, el 80 % (por ciento) del valor del contrato.

2.- El veinte por ciento, 20 % valor restante de la obra civil mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al Contratista, que sea en legal aplicación del Contrato y la Codificación de la Ley.

3.- Entregada la planilla por el Contratista, conforme a la Codificación de la Ley y el Contrato, la Fiscalización procederá como se indica en las Condiciones Generales de Ejecución del contrato. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por el Contratante.

La Entidad tendrá un plazo máximo de 15 días para realizar el pago de las planillas.

Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la Contratante, constante en la aprobación de la fiscalización.

Será causa de responsabilidad de los funcionarios el que no cumplan oportunamente con las obligaciones de pago previstas en este Contrato, contando con los recursos económicos suficientes.

CLÁUSULA SEXTA.- GARANTÍAS:

El Contratista, antes de firmar el Contrato, para seguridad del cumplimiento de este y para responder de las obligaciones que contrajera frente a terceros, relacionadas con el Contrato, entregó a favor del contratante una póliza de seguro en garantía por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato, de conformidad con el Art. 68 de la Ley de Contratación Pública.

Para garantizar el anticipo que la Entidad le otorga, el Contratista entregará a favor del contratante, en forma previa a recibirlo, una garantía equivalente al 100% del valor total del anticipo, de conformidad con el Art. 69 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública. La garantía se reducirá en la medida que se amortice el anticipo, hasta su total cancelación.

Para garantizar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales empleados, el Contratista antes del cobro de la primera planilla o del anticipo acepta entregar al contratante una garantía del cinco por ciento (5%) del monto del contrato inclusive de lo correspondiente a reajustes de precios.

De conformidad con el Art. 71 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, queda expresamente establecido que esta Garantía servirá para asegurar las reparaciones o cambios de aquellas partes de obra en la que se descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al contratista.

Las garantías referidas serán entregadas en cualquier de las formas previstas en el Art. 73 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

El Contratista tiene la obligación de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato hasta la total terminación de la obra, su recepción y liquidación del contrato, que extingue las obligaciones pactadas, y la del anticipo recibido hasta su cancelación y en la parte no amortizada del mismo. De no renovar las garantías por lo menos cinco días antes de su vencimiento, el Ministerio las hará efectivas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 76 de la Ley de Contratación Pública.

Las garantías establecidas en esta cláusula serán devueltas al Contratista en la siguiente forma:

- 1) La del anticipo, conforme éste vaya amortizándose, hasta su total cancelación.
- 2) La de Fiel Cumplimiento, a la firma del Acta de Recepción Definitiva o si hubiera operado la recepción presunta.
- 3) Las técnicas a la terminación de su vigencia, conforme a éste Contrato.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- PLAZOS:

El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es el de ciento cincuenta días calendario, contados a partir de la fecha de entrega del anticipo.

El Contratista se obliga a iniciar los trabajos desde el primer día, de la fecha del pago del anticipo por parte del Ministerio, y a continuarla ininterrumpidamente hasta la ejecución total de la obra contratada y terminada a satisfacción del Ministerio.

CLÁUSULA OCTAVA.- PRORROGAS DE PLAZO:

El Contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los siguientes casos, y siempre que el Contratista así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

- a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Contratante;
- b) Cuando el Contratante ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios;
- c) Por suspensiones en los trabajos ordenadas por el Ministerio, a través de la Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al contratista.
- d) Si el Ministerio no hubiera cancelado el anticipo contractual dentro del plazo establecido para ello.

En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.

Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización de la máxima Autoridad del Ministerio, previo informe de fiscalización.

CLÁUSULA NOVENA.- MULTAS:

Por cada día de retraso en la terminación de los trabajos, se aplicará como multa la cantidad del uno por mil, del monto del contrato.

Además, el Contratante sancionará al Contratista, con multa del 0,002 por mil diarios en los siguientes casos:

- 1) Si no dispone del personal técnico u operacional o del equipo de construcción, o por el retiro no autorizado de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales.
- 2) Si el Contratista no acatare las órdenes de la fiscalización y durante el tiempo que dure este incumplimiento.
- 3) Cuando intencionalmente el Contratista obstaculice los trabajos de otros contratistas o de los trabajadores del Contratante.
- 4) El Contratante retendrá al Contratista, en cada ocasión con el 0,002 %, por cada día de incumplimiento del cronograma.

Por incumplimiento injustificado de los plazos parciales establecidos en este contrato. Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla correspondiente al mes en que se produjo el hecho que motiva la sanción.

Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, el contratante podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente. Las multas impuestas no serán devueltas ni devueltas por ningún concepto.

CLÁUSULA DÉCIMA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS:

En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en el Contrato, los costos se reajustarán, para efectos del pago del anticipo y de las planillas de ejecución de la obra, desde la fecha de la variación, mediante la aplicación de la(s) siguiente(s) fórmula(s) elaboradas en base a las condiciones vigentes al 20 de febrero del 2008.

FÓRMULA POLI NÓMICA

$$Pr = Po (0,1784 A1/A0 + 0,0899 B1/B0 + 0,0519 C1/C0 + 0,0175 D1/D0 + 0,1865 E1/E2 + 0,0424 F1/F0 + 0,0586 G1/G0 + 0,0780 H1/H0 + 0,0454 I1/I0 + 0,1457 J1/J0 + 0,1055 X1/X0)$$

TÉRMINO	DESCRIPCIÓN	COEFICIENTE
A	Coefficiente de mano de Obra	0.1784
B	Coefficiente de cemento	0.0899
C	Coefficiente de material pétreo	0.0519
D	Coefficiente de azulejos y cerámicos	0.0175
E	Coefficiente de acero en barras	0.1865
F	Coefficiente de tubos y accesorios de PVC para presión	0.0424
G	Coefficiente de tubos y accesorios de PVC para desagüe	0.0586
H	Coefficiente de tubos y accesorios negro y galvanizado	0.0780
I	Coefficiente de alambres y cables para instalaciones	0.0454
J	Coefficiente de equipo de aire acondicionado	0.1457
X	Coefficiente de los otros componentes considerados como no principales cuyo valor no exceda de 0.200 se tomará el índice de HOSPITALES-OBRA	0.1055
TOTAL		1.000

CUADRILLA TIPO	
DESCRIPCIÓN	COEFICIENTE
Constructor Categoría I	0.3601
Constructor Categoría II	0.1973
Constructor Categoría III	0.1604
Constructor Categoría IV	0.2822
Operador	0.0000
Chofer	0.0000

Se incluye la fórmula de Reajuste y cuadrilla tipo, de conformidad con la memoria de cálculo.

Los símbolos anteriores tienen el siguiente significado:

Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla.

Po = Valor del anticipo, o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios contractuales y descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado.

A = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, expedidos por Ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social.

B = Precio de Cemento

C= Precio de material pétreo

D= Precio de azulejos y cerámicos

E= Precio de acero en barras

F= Precio de tubos y accesorios de PVC para presión

G= Precio de tubos y accesorios de PVC para desagüe

H= Precio de tubos y accesorios negro y galvanizado

I= Precio de alambres y cables para instalaciones

J= Precio de aire acondicionado

X= Coeficiente de los otros componentes considerados como no principales cuyo valor no exceda del 0.200

Todos los elementos de la fórmula que contienen el subíndice 1, son los correspondientes valores vigentes a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de la obra, si no se encuentra en mora el contratista.

Se calculará y pagará provisionalmente el valor del reajuste de precios multiplicando el valor del anticipo, en caso de haberlo, o de cada planilla, calculada a los precios contractuales y descontada la parte proporcional de amortización del anticipo si la hubiera, por el coeficiente que resulte de aplicar, en la fórmula o fórmulas de reajustes, los precios o índices de precios, disponibles a la fecha de presentación de la planilla.

La liquidación y pago final del reajuste se realizará tan pronto se disponga de los índices definitivos de precios, considerando las fechas de pago de las planillas y aplicando las fórmulas contractuales.

Si este contrato llegara a terminarse anticipadamente o por mutuo acuerdo, se aplicará lo dispuesto en el Art. 92 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, reliquidándose el reajuste, para lo cual se deberá elaborar la fórmula respectiva, con base a las cantidades de obra realmente ejecutada.

El reajuste de precios provisional se tramitará conjuntamente con la planilla. Del monto del reajuste se descontará la contribución prevista en el artículo 111 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

En caso de mora o retraso parcial o total, imputable al contratista, se le reconocerá únicamente el reajuste de precios calculado con los precios e índices de precios vigentes para el período en que debió cumplir el contrato, con sujeción al cronograma vigente.

Esta es la única forma de reajustar el contrato. El contratista no podrá solicitar ni utilizar un método distinto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- SUBCONTRATOS

El Contratista no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato. Sin embargo con autorización escrita del Contratante, podrá subcontratar determinados trabajos, siempre que el monto de la totalidad de los subcontratos no exceda del 2 (%) del valor total del contrato principal.

El Contratista podrá sustituir a los subcontratistas, previa la autorización de la máxima autoridad del Ministerio.

El Contratista será el único responsable ante el Ministerio por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Nada de lo expresado en los subcontratos podrá crear relaciones contractuales entre los subcontratistas y el Ministerio, ni aún las autorizaciones de los subcontratos, pues su única relación contractual es con el Contratista.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones Generales de Ejecución del Contrato, el Contratista está obligado a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable al mismo.

El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones laborales establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos.

El contratista deberá responder de las obligaciones laborales de sus subcontratistas así como del personal que éstos empleen en la obra materia de este Contrato. Garantizar que la obra y materiales a utilizar en la construcción cuenten con la infraestructura adecuada solicitada por el Ministerio de Salud Pública, en la respectiva unidad a construirse como constan en las bases del concurso.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL MINISTERIO:

Son obligaciones del Ministerio, aparte de las establecidas en otras cláusulas del contrato y sus anexos, las siguientes:

- 1) Cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato, y en los documentos del mismo, en forma ágil y oportuna.

- 2) Dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del Contrato, en forma oportuna.
- 3) Proporcionar al Contratista los documentos y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al Ministerio, ante los distintos organismos públicos, en forma ágil y oportuna.
- 4) De ser necesario, tramitar los contratos complementarios que sean del caso.
- 5) Designar los funcionarios que forman parte de la representación del Ministerio, tanto en la Supervisión - Fiscalización como en las distintas comisiones necesarias para la plena ejecución del contrato, en forma oportuna.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- OBRAS ADICIONALES:

Si al ejecutarse la obra, de acuerdo con los planos y especificaciones del diseño definitivo con el que se contrató, se establecieran diferencias entre las cantidades reales y las que constan en el cuadro de cantidades estimadas en el Contrato, previo informe de la Fiscalización, el Ministerio dispondrá el cambio correspondiente, el que constará en documento suscrito por las partes, manteniéndose en todo caso, los precios unitarios del Contrato y el objeto del contrato.

De ser necesaria la realización de cambios menores, el contratante podrá disponer la realización de nuevos rubros, mediante órdenes de trabajo, hasta por un diez por ciento del valor reajustado del contrato, empleando la modalidad de costo más porcentaje. Para la aplicación de esta facultad se deberán observar las disposiciones de los Artículos 101 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y 105 de su Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS:

En el caso que fuere necesario ampliar, modificar o complementar la obra materia de este contrato, debido a causas imprevistas o técnicas presentadas en su ejecución, el Contratante podrá celebrar con el mismo Contratista, sin licitación o concurso, pero con el informe previo y favorable del Contralor General del Estado, contratos complementarios, con la finalidad de atender esa necesidad, siempre que se mantengan los mismos precios del contrato original, los que serán reajustados a la fecha de celebración del Contrato Complementario de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo VII del Título V de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y en el Capítulo X del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública.

Si para la ejecución de la obra, es necesario la creación de nuevos rubros, pueden celebrarse contratos complementarios sin licitación o concurso, por un valor máximo del cincuenta por ciento del valor actualizado o reajustado del contrato original, a la fecha de la celebración del contrato complementario respectivo, con aplicación de la fórmula de reajuste del contrato principal u original. Para el pago de los nuevos rubros se establecerán precios en base a los referenciales del Contratante. Si no los tuviera, se los fijará de mutuo acuerdo entre las dos partes contratantes.

En los contratos complementarios, el Contratista deberá rendir las garantías previstas en la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

0000268

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS:

La recepción provisional se realizará, a petición del Contratista, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados, lo notifique al Contratante y solicite tal recepción. La recepción provisional se la hará, dentro de los quince días siguientes a la notificación y solicitud del Contratista. Dentro de este plazo la entidad podrá negarse a realizar la Recepción Provisional, fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no haber pronunciamiento ni haberse iniciado la Recepción Provisional, el contratista podrá acudir ante un Juez solicitando se notifique a la entidad contratante que ha operado la recepción provisional presunta. En todo caso la Entidad Contratante, conforme es legal podrá presentar reclamos al Contratista, en el período entre la Recepción Provisional y la Definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso.

Si durante la verificación y prueba de las obras se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, la Fiscalización comunicará al Contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el Contratista lo notificará a la Fiscalización para que se realice una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones del caso, la Fiscalización considera que la ejecución de las obras es satisfactoria, procederá a elaborar el Acta de Entrega Recepción Provisional, que incluya una liquidación económica del contrato, incluyendo todos los trabajos y servicios efectuados por el Contratista y aceptados por la Fiscalización, en base a los precios establecidos en el contrato y considerando los pagos efectuados, amortizaciones del anticipo si lo hubo, multas y descuentos realizados por la Contratante. El Acta debe ser firmada, de inmediato por los funcionarios competentes y constituye documento público de acuerdo con la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS:

Transcurridos 6 meses desde la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisional, o de la declaratoria de recepción presunta, el contratista solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciarla en el plazo de 15 días contados desde la solicitud.

Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la Recepción Provisional y que afecte al total de la obra, se suspenderá el procedimiento, hasta que se subsane el problema, a satisfacción de la Entidad Contratante y a costa del Contratista. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la Entidad Contratante puede ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con el mismo, pero el Acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y pruebas extras, aún de laboratorio, son de cuenta del Contratista.

La recepción definitiva de las obras significa para el contratista, para todos los efectos, del cumplimiento cabal de todas sus obligaciones contractuales y le dará derecho a la devolución inmediata de las garantías, a excepción de la garantía técnica, de haberla. El Acta de Recepción Definitiva, debe ser firmada por las partes, dentro de los tres días hábiles siguientes a la terminación del proceso de recepción.

Si no se realiza la recepción definitiva, conforme lo dispone esta Cláusula, y no se da inicio al proceso, el contratista puede acudir ante un Juez, para que se notifique a la entidad contratante indicando que ha operado la recepción definitiva presunta.

Los funcionarios que suscriban las actas de entrega recepción serán administrativa, civil y penalmente responsables sobre los datos que en ellas consignen.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del contratista, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- FISCALIZACIÓN:

La Fiscalización de este Contrato será contratada de la manera que establece el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Presupuestos del Sector Público (de ser el caso), será la representante del Contratante en la ejecución del Contrato. Sus facultades y responsabilidades se hallan determinadas en el Instructivo para Fiscalización, en este Contrato y sus documentos anexos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

El Contrato termina:

- 1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- 2) Por mutuo acuerdo de las partes.
- 3) Por declaración unilateral del Contratante en caso de incumplimiento del Contratista.
- 4) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución o la nulidad del contrato.
- 5) Por muerte del Contratista.

En definitiva el Contrato termina por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por mutuo acuerdo. El trámite de terminación del Contrato, por las causas antes señaladas, se regirá de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VIII del título V de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO. En aplicación de las causales establecidas en el Art. 103 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y 114 del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública y el trámite en esas disposiciones contemplado, las partes pueden dar por terminada la relación contractual, en forma anticipada. Las condiciones de orden imprevisto, sean técnicas o económicas, que fundamenten esta terminación, serán calificadas por la Contratante, sea que fuere inconveniente a los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las dos partes darán por extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. El Convenio deberá tramitarse legalmente y contendrá el tratamiento de todos los aspectos relacionados con la liquidación contractual. Esta terminación requiere del Informe previo y favorable del Señor Procurador General del Estado. No implica renuncia a derechos causados o adquiridos a favor del Contratante o del contratista.

TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO. De conformidad con lo establecido en el Art. 104 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y siguiendo el trámite

indicado en los Arts. 104 de la misma Codificación y 115 del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, el Contratante podrá declarar terminado, anticipada y unilateralmente este contrato, en los siguientes casos:

- a) Por incumplimiento del Contratista.
- b) Por quiebra o insolvencia del Contratista.
- c) Si las multas superan el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
- d) Si el Contratista no inicia los trabajos en un plazo de treinta días calendario, contados desde la fecha en que debió hacerlo, de acuerdo con la estipulación contractual pertinente. Si abandona los trabajos o los suspende por más de sesenta días sin causa justificada de fuerza mayor o caso fortuito.
- e) Por haberse celebrado el Contrato, contra expresa prohibición de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.
- f) Si secuencialmente, en 3 meses seguidos se estableciese que el porcentaje de los trabajos ejecutados es menor al 70% de lo previsto hasta ese período.
- g) Si el Contratista cediera total o parcialmente el Contrato o si subcontratare alguna parte específica del trabajo sin autorización del contratante.
- h) Si el Contratista no cumpliera reiteradamente las disposiciones del Fiscalizador, especialmente relacionadas con el personal técnico, equipo, maquinaria o materiales necesarios para la ejecución de la obra.

La entidad notificará al contratista con la decisión de terminar unilateralmente el contrato, en el plazo de 10 días.

TERMINACIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL MINISTERIO.- El Contratista podrá demandar la resolución del Contrato, por las siguientes causas imputables a la Entidad:

- 1.- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, por más de sesenta días.
- 2.- Por suspensión de los trabajos por más de 60 días, dispuestos por el Ministerio, sin que medie caso fortuito o fuerza mayor.
- 3.- Cuando los diseños definitivos sean técnicamente inejecutables o no se hubieran solucionado defectos de ellos.
- 4.- Cuando, pese a existir circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, el Ministerio no accediera a dar por terminado de mutuo acuerdo el Contrato.

En todo caso de terminación del presente Contrato, se realizarán las recepciones y liquidaciones de conformidad con lo que dispone el Reglamento General de la Ley de Contratación Pública.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS:

Si se suscitaren divergencias o controversias entre las partes, en el desarrollo de la obra y la ejecución del contrato, éstas tratarán de llegar a un acuerdo que solucione el problema.

De no obtenerse el acuerdo del caso, el asunto controvertido las partes podrán someterlo, libre y voluntariamente, a los procesos de mediación y arbitraje, de conformidad con lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación.

CLÁUSULA ARBITRAL: En el caso de que las partes acuerden someter la controversia a arbitraje y mediación, esta deberá solucionarse mediante la constitución del Tribunal Arbitral.

Las partes expresamente se someten al Centro de Arbitraje de la Procuraduría General del Estado. La forma de selección de los árbitros será uno por cada una de las partes y el Tercero será puesto por la Procuraduría General del Estado.

Los árbitros serán profesionales de la ingeniería, arquitectura, derecho y expertos universitarios, relacionados con la construcción o tema controvertido, de reconocida moral y técnica, que garanticen la imparcialidad y objetividad de sus resoluciones.

El término para expedir el laudo arbitral será de 60 días, desde el momento de su posesión.

Los honorarios de los árbitros serán pagados en la siguiente forma: 50 % por cada una de las partes.

Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria.

De surgir controversias en que las partes no concuerden someterlas a los procedimientos de mediación y arbitraje y decidan ir a sede judicial, el procedimiento se lo ventilará ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo aplicando para ello la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Será competente para conocer dichas controversias el Tribunal Distrital que ejerce jurisdicción en el domicilio del co-contratante del Estado o de las otras entidades del sector público. En cuanto a la prescripción de las acciones derivadas de los contratos, se estará a lo dispuesto en el artículo 2439 del Código Civil, para las acciones ejecutivas.

La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el Contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato.

Si el Contratista incumpliere este compromiso, la Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectivas las garantías.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:

Los términos del contrato deben interpretarse siguiendo las siguientes normas:

1) Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición. 2) Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido literal y obvio de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. 3) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.

De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato. De existir contradicciones entre los documentos del contrato, será la entidad contratante la que determine la prelación de un texto de conformidad con el objeto contractual de las normas 1, 2, 3, del primer inciso de la presente cláusula.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- RELACIONES ENTRE LAS PARTES:

El Ministerio en sus relaciones con el Contratista estará representado por la Fiscalización, sin perjuicio de las atribuciones que las máximas autoridades del Ministerio tienen, de acuerdo con la Ley y los Reglamentos internos.

El Contratista estará representado por el representante técnico o el residente en la obra.

Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán por escrito. Las comunicaciones entre la Fiscalización y el Contratista se harán a través del libro de obra o documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento.

El Contratista, al ser el único responsable frente a terceros, por las actividades relacionadas con la ejecución del Contrato, es quien debe asumir la relación con ellos, sin que la Entidad deba hacerlo por ningún concepto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES, ETC.:

De los pagos que deba hacer la Entidad retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato.

La Entidad actuará como agente de retención, de acuerdo a la Ley.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO:

Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito renunciando el contratista a cualquier fuero especial, que en razón del domicilio pueda tener.

Las controversias deben tramitarse de conformidad con lo dispuesto en la cláusula vigésimo segunda de este contrato.

Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

Del Ministerio: Calle Juan Larrea No. 1446 entre las calles Checa y Riofrío.

Teléfono 022-972900.


Del contratista: Orellana # 200 y Panamá

Teléfono: 042306205


CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:

Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten y suscriben el presente contrato en cuatro ejemplares de igual contenido y valor legal en la ciudad de

Quito a **25 AGO. 2008**


Dra. Caroline Chang Campos
Ministra de Salud Pública




Sr. Edison Garces Olvera
CONTRATISTA
RUC 0992252146001