

Ing. Dillon

PARA: Edo. Avelino Alcocer E.
Gerente Administrativo Financiero

ASUNTO: Reajuste de Precios

FECHA: 23 DIC. 2008

Nº. 04073
GT-LF

Adjunto al presente, remito a usted el reajuste de precios PROVISIONAL del anticipo en el contrato:

MODIFICADO DE LA CALLE D(8-857-E), ACCESO AL CUARTIL DE BOMBEROS,
DESDE TRANSVERSAL 13 HASTA FIN DE CALLE BARRIO EL ROCIO-GUAMANÍ

a cargo del ING. ANDRÁDE RIVADERO CARLOS ALEJANDRO, la que ha sido aprobado por esta Unidad de acuerdo al siguiente detalle:

Valor del reajuste	:	\$	487.70
Reaj. provis. pagado	:	\$	0.00
Saldo del reajuste	:	\$	487.70

menos 0.5% I.N.E.C	:	\$	0.00
menos 0.5% Procura y Otros ..	:	\$	0.00

Valor líquido del Reajuste...	:	\$	487.70
-------------------------------	---	----	--------

VALOR LIQUIDO TOTAL A PAGAR :	\$	487.70
-------------------------------	----	--------

[Signature]
Supervisor

SUS/OF3
2008.12.15

Anexo 4 hojas

[Signature]
Ing. René Alvarado S.
Jefe Unidad de Fiscalización (E)

c.c. Unidad LC-FC, Reajuste de Precios, Archivo, Contratista, Fiscalizador

PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS

CONTRATO: AB1306

PLANILLA No. 0.0 (B)

ADQUINADO DE LA CALLE D(9-557-E), ACCESO AL CUARTEL DE BOMBEROS,

DESDE TRANSVERSAL 13 HASTA FIN DE CALLE BARRIO EL ROCIO-GLAMANI

CONTRATISTA: ML16 ING. ANDRADE RIVADERO CARLOS ALEJANDRO

Fecha/oferta: 2008.06.01 INDICE SUB-UNO: 2008.10.31 al 2008.10.31

PROVISIONAL

COMPONENTES	COEFC	IND OFERT	IND EJECU	RELAC	SUBST.
10082 MANO DE OBRA	0.2230	14.43	14.43	1.0000	0.2230
10000 ARDOQUES HORMIGON(PICHIN	0.3290	210.63	210.63	1.0000	0.3290
10025 EQUIPO MAQUINARIA VIAL	0.0900	119.25	120.99	1.0142	0.0913
10026 MATERIALES PETROS(PICHIN	0.1200	352.28	358.95	1.0198	0.1204
10046 DEPUESTOS HMR.CONSTRUCCIO	0.0380	119.82	122.44	1.0219	0.0388
10008 PZS.H.FRMO(TAPAS-REJILLAS	0.0300	108.16	269.40	1.0032	0.0481
10052 HR.ACC.H.SIMPLE(PICHINCH	0.0130	208.97	219.28	1.0493	0.0136
10092 MADERA OERR,CEP(PREPARAO	0.0190	320.11	351.65	1.0995	0.0209
10130 CEMENTO PORTLAND TIPO I	0.0370	134.74	137.31	1.0191	0.0377
10001 COMBUS.NACIONAL(MEZCLA 5-	0.0120	137.34	137.34	1.0000	0.0120
10058 INDICE CONS.SALDO NET (FI	0.0810	117.31	118.67	1.0116	0.0819

FACTOR DE REAJUSTE: $1.0267 - 1.0000 = 0.0267$

Valor Planillado.....	18,265.87
(-) Otros ..	0.00
Valor Planillado - Antico	18,265.87
Factor de Reajuste.....	0.0267
VALOR DE REAJUSTE.....	487.70
Reaj. provis.pagado.....	0.00
SALDO DEL REAJUSTE.....	487.70
(-) 0.5% I.N.E.C.....	0.00
(-) Procuraduria y Ots	0.00
LÍQUIDO A PAGARSE.....	487.70

PROCESADO POR

REVISADO POR

GC/TRB/Procesado en la Unidad de reajuste con fecha 2008.12.15

JEFE UNIDAD REAJUSTE