


CONTRATACIÓN DE LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TOOL
DECK METÁLICO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL NÚCLEO CENTRAL DE LOS
BLOQUES C Y D DE LA ESPE

CONTRATO N° 9126-2008-L

01-DIC-008

Fecha: 01 DIC. 2008


Hora: 01/510 DIC 08
"Contrataciones" 

FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 20-OCT-008


FECHA INICIO DE TRABAJOS: 12-NOV-008

TERMINACIÓN CONTRATO: 11-ENE-008

% AVANCE DE OBRA: 5%



ING. PAOLA VILLALBA N.
JEFE SECCIÓN TÉCNICA DPTO. OBRAS CIVILES

DR. L. ESPIN
- CONOCIMIENTO
SR. JORDAN
- INCORPORADO A EXPEDIENTE
02.12.08 

El Ecuador ha sido, es y será
País Amazónico



EJÉRCITO ECUATORIANO CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO

Oficio No. 0800450-CEE-7-G.T.SH.

Quito D.M., a 12 de Noviembre del 2008

SR.
ING.

GONZALO BARAHONA LLANTUY (MASEC MACHINERY – SERVICES &
CONSTRUCTIONS)

CONTRATISTA DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TOOL DECK METÁLICO DE
OBRA NÚCLEO CENTRAL DE LOS BLOQUES C Y D DE LA ESPE

Presente.-

Asunto: Orden de Ingreso.

Por medio del presente le comunico a usted señor contratista, que a partir del día miércoles 12 de noviembre del 2008, se hace efectivo el ingreso de usted, en calidad de contratista de "Provisión e instalación de tool deck metálico" para el proyecto: Núcleo Central entre los Bloque C y D de la ESPE, de acuerdo al Contrato N° 9125-2008-MC suscrito con el CEE, por lo que a partir de la mencionada fecha empiezan a correr los plazos del contrato.

Sírvase tomar todas las acciones pertinentes para la adecuada ejecución de los trabajos y en los tiempos estipulados.

Atentamente,

PO. ING. PAOLA VILLALBA N.
JEFE SECCIÓN TÉCNICA OBRAS CIVILES DEL C.E.E

JAVIER ARMENDÁRIZ N
CAPT DE E.
JEFE GRUPO SHYRIS

DISTRIBUCION:

Original : Destinatario
Copia : Archivo G.T.S.

Elaborado por

: Ing. Paola Villalba