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SECCION 1
CONVOCATORIA
1
LICITACIÓN  No. 015 - 2008 - INAR

INSTITUTO NACIONAL DE RIEGO   INAR

CONVOCATORIA
De acuerdo con los pliegos del concurso aprobados por la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Riego y lo resuelto por la Comisión Técnica, en sesión de 29 de agosto del 2008, se convoca a personas naturales y jurídicas nacionales o asociaciones de estas legalmente capaces para construir, a que presenten sus ofertas para la Construcción del Trasvase del Río Collanes al Río Blanco en el Sistema de Riego Quimiag. El presupuesto referencial es de US. $ 980.116,15 y el plazo estimado para la ejecución del contrato es de 210 días calendario, ubicado en la parroquia Quimiag, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo.

Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1.- Los pagos de los trabajos se realizarán con fondos fiscales, provenientes del presupuesto del INAR, con cargo al compromiso de financiamiento del Ministerio de Finanzas, realizado mediante oficio No. MF-SP-CACP-2008-1854 de 23 de abril del 2008. Los pagos serán contra presentación de planillas mensuales, de conformidad con lo indicado en el proyecto del contrato. Se otorgará un anticipo del 80% del valor del contrato;

2.- Los documentos precontractuales pueden obtenerse en el portal www.compraspublicas.gov.ec ó en la Secretaría de la Comisión Técnica, ubicada en la Av. Amazonas y Av. Eloy Alfaro, Edificio del MAGAP, décimo tercer piso, a partir del 2 de septiembre del 2008, sin ningún costo. De conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el oferente que resulte adjudicado una vez recibida la notificación de la adjudicación pagará a la entidad el valor de US. 1.800,00. 

3.- Las ofertas se presentarán en la misma Secretaría hasta las 15H00 del día 23 de septiembre 2008 de acuerdo con lo establecido en el artículo 80 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En la misma fecha y hora en que se cierra el plazo para la presentación del sobre único, se efectuará una audiencia pública de la Comisión Técnica con los proponentes para la apertura de las propuestas conforme lo dispuesto en los artículos 86 y 87 del mismo cuerpo legal.

4.- La oferta debe presentarse por el total del proyecto.

5.- Los oferentes que participen individualmente o en asociación deberán estar inscritos y habilitados  como proveedores en el Registro Único de Proveedores conforme lo dispone el Art. 18 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

6.- Los interesados podrán solicitar aclaraciones a través del portal hasta el 10 de septiembre del 2008, mismas que serán respondidas dentro de las 24 horas siguientes a la formulación de la pregunta, por el funcionario encargado del proceso de contratación, a través del portal www.compraspublicas.gov.ec  

7.- El oferente adjudicado, para la suscripción del contrato, deberá presentar las garantías en cualesquiera de las formas establecidas en el numeral 1 y 2 del artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que son: de fiel cumplimiento, por el cinco por ciento del valor del contrato; y, del cien por ciento del valor del anticipo.

8.- La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en los pliegos precontractuales conforme lo dispone el artículo 88 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

9.- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, pudiendo inclusive la Comisión Técnica declarar desierto el proceso en cualquier etapa, antes de la adjudicación o por no celebrar el contrato por causas imputables al adjudicatario  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del referido cuerpo legal, sin que los participantes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna.

10.- El funcionario encargado del proceso de contratación es el Director Técnico del  INAR. Correo electrónico: inardtr@hotmail.es

Quito, a 29 de agosto del 2008.

PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA
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INFORMACION GENERAL

CAPITULO 1.
1.1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
1.1.1.- Propósito y Alcance: Este procedimiento precontractual tiene como propósito principal seleccionar la oferta más conveniente para la construcción del trasvase de las aguas del Río Collanes al Río Blanco en el Sistema de riego Quimiag., ubicado en la parroquia Quimiag, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, que comprende apertura camino provisional en una longitud de 7,2 km, obra de toma, conducción en tubería a gravedad de PVC 790 mm en una longitud aproximada de 3600 m y de hierro 790 mm, 

1.1.2.- Descripción de las obras: La obra de toma que es de tipo caucasiana, se construirá en el Río Collanes a una cota de 3600 m.s.n.m. y esta ubicada a una distancia de 7.2 Km desde la captación del Sistema de Riego Quimiag localizado en el Río Blanco, existiendo un desnivel de 185 m.

Entre los ríos Collanes y Blanco no existe vía vehicular de acceso, por lo que esta previsto la construcción de un camino provisional de 3 m de ancho, en consecuencia se dispone de una vía asfaltada desde Riobamba hasta la población de Quimiag y desde este sitio hasta la bocatoma en el ría Blanco se dispone de una vía lastrada en condiciones regulares, siendo 37 Km la longitud desde Riobamba hasta la bocatoma en el Río Blanco. 
Desde la obra de toma a construirse en el Río Collanes se instalará una tubería a gravedad de PVC 790 mm en una longitud aproximada de 3600 m, para lo cual de deberá construir una plataforma a mano de ancho máximo 2,50 m  en donde se excavará una zanja de sección promedio 1,20 x 1,40 m; el transporte de los materiales desde la obra de toma en el Río Blanco hasta los sitios de almacenamiento se realizará utilizando tractor agrícola provisto de carretón o algo similar y desde estos sitios de almacenamiento hasta la obra, el material se trasladará en acémila o a mano, considerando que la vía de acceso será construida a una distancia paralela de 60 m arriba de la línea de conducción que se va a ejecutar.

En el sector donde está previsto construir las obras predomina vegetación natural como son pajonales y bosques primarios, por lo que no se dispone de los servicios públicos, pues la energía eléctrica llega hasta la obra de toma del Río Blanco.

La adquisición de materiales pétreos se ha considerado adquirir, arena en el Río Chambo sector Guanando y el ripio en la mina de Cerro Negro en Riobamba, el resto de materiales se puede proveer en la ciudad de Riobamba.

Por recomendaciones ambientales y geológicas, se debe limitar al máximo la utilización de maquinaria.
1.1.3.- Adjudicación Parcial y Ofertas Alternativas:
 La adjudicación se hará para la totalidad de la obra y no se aceptarán ofertas alternativas.

1.2.- CONDICIONES GENERALES
1.2.1.- Participantes: La convocatoria está abierta para las personas naturales y jurídicas, nacionales o asociaciones de éstas o con compromiso de asociación (artículo 26 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública), que tengan interés en participar y que su profesión (de ser personas naturales) o su estatuto social (si fueren personas jurídicas) les capaciten legalmente para la construcción de este tipo de obras. Solamente quienes estén inscritos y habilitados como proveedores en el Registro Único de Proveedores RUP conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y cumplan con los requisitos indicados en los pliegos, podrán presentar sus propuestas.

No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, las personas naturales o jurídicas que hubieran hecho los estudios o elaborado el proyecto o sus documentos precontractuales. Tampoco podrán participar por sí o por interpuesta persona, los servidores públicos que con su acción u omisión pudieran resultar favorecidos de cualquier manera de conformidad con las leyes pertinentes, ni las personas mencionadas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

1.2.2.- Obligaciones del Proponente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta.

También será de responsabilidad del proponente inspeccionar y examinar el sitio del proyecto y sus alrededores, para verificar por sí mismo las condiciones naturales, geológicas, topográficas, las fuentes de agua, materiales y minas, los accesos a las obras, etc., y, en general, obtener por su cuenta toda la información necesaria para definir el costo de los trabajos y evaluar la influencia de todos estos factores en la elaboración de su propuesta.

El desconocimiento del sitio y sus características no le eximen de la responsabilidad que adquiere como oferente, ni le da derecho a presentar reclamo alguno durante la ejecución del contrato o con posterioridad al mismo.

1.2.3.- Tipo de Contrato: Las obras se contratarán bajo la modalidad de Precios Unitarios. El precio que constará en el contrato es estimado y puede variar durante la ejecución del mismo en relación con las cantidades de obra sin que haya lugar a reclamos por esta causa.

Conforme lo indican los artículos 82 y 129 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el Reglamento General, respectivamente, los precios unitarios serán reajustados si, durante la ejecución del contrato, se produjeren variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se efectuará mediante la aplicación de fórmula (s) elaborada (s) en base a los precios unitarios de la oferta adjudicada. 

1.2.4.- Precio de la Propuesta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, sean de propiedad del oferente o alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y servicios necesarios para la ejecución completa de la obra a contratarse; es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para su ocupación y puesta en servicio. 

No se aceptará la presentación de las denominadas “CARTAS DE DESCUENTO”.

1.2.5.- Plazo de Ejecución: La entidad requiere de las obras en el plazo que se establece en la Sección 7 de estos documentos precontractuales, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato y notificación de que el INAR ha realizado la transferencia del anticipo. Los oferentes pueden proponer plazos menores.

1.2.6.- Validez de la Propuesta: Las ofertas deben tener un período de validez de por lo menos sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha límite para la presentación de las ofertas, período que constará expresamente en el formulario No. 11.
En circunstancias excepcionales, la Comisión Técnica podrá solicitar que los oferentes extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas, se efectuarán a través del portal www.compraspúblicas.gov.ec . El Oferente podrá negarse a la solicitud sin que por ello de lugar a las sanciones que prevé la Ley, pero quedará de hecho, impedido de participar en el proceso de selección.

1.2.7.- Monedas de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

1.2.8.- Forma de Pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el Numeral 1 de la Convocatoria y en el Proyecto de Contrato.

1.2.9.- Seriedad de Oferta: Un vez presentada la oferta, es obligación del oferente mantener la vigencia de la misma hasta la celebración del contrato, salvo el caso de prórroga de validez de la oferta (en cuyo caso el oferente puede aceptar o no la prórroga para la vigencia de su oferta). Sin embargo de retirar su oferta de forma voluntaria y expresa antes de la suscripción del contrato, el Director Ejecutivo por recomendación de la Comisión Técnica podrá disponer la suspensión del oferente del RUP por 3 años, la resolución deberá ser razonada.

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES O MODIFICACIONES DE LOS PLIEGOS

2.1.- Objetivo de los pliegos: Establecer normas puntuales para regular los procedimientos, la participación de los oferentes y determinar condiciones que permitan alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios de la obra a ejecutar y todos sus costos presentes y futuros. Dichas condiciones no atenderán sólo al precio de la obra sino a todas las condiciones que impacten en los beneficios o costos que se espera recibir de la obra que se determinen en los pliegos, bajo los parámetros que establece el numeral 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

2.2.- TRAMITE DE ACLARACIONES

2.2.1.- Solicitud de Aclaraciones y Respuestas: Si el interesado luego de la visita al sitio de las obras y del análisis de los pliegos precontractuales detecta un error u omisión o inconsistencia, o necesita una aclaración sobre una parte de los pliegos, deberá solicitarla a través del portal www.compraspublicas.gov.ec a la Comisión Técnica, hasta la mitad del término establecido para presentar ofertas, inclusive su prórroga. La entidad contratante responderá las preguntas formuladas por los proveedores hasta dentro de las 24 horas.

2.2.2.- Modificaciones,  Alcances y Limitaciones: La Comisión Técnica podrá realizar modificaciones  mediante alcance a los Pliegos Precontractuales y se pondrán en conocimiento de todos los interesados, a través del portal www.compraspublica.gov.ec , hasta la mitad del término establecido para la presentación de ofertas incluidas las ampliaciones. No se podrá cambiar el precio referencial ni el objeto del contrato.

Únicamente las aclaraciones o interpretaciones dadas por la entidad contratante y de la manera indicada, serán consideradas como oficiales, y se previene a los oferentes que no existe ninguna otra fuente autorizada para dar información relacionada con esta convocatoria, explicar o interpretar los pliegos precontractuales.

2.2.3.- Entrega de ofertas.- De conformidad con lo previsto en el artículo 85 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el sobre único que contiene la oferta se entregará en el lugar, día y  hora fijada en los numerales 2 y 3 de la Convocatoria, de forma física y en la Secretaría de la Comisión Técnica, en razón de que la magnitud de la información y principalmente planos es voluminosa.  

2.2.4.- Ampliación de Plazos para Entrega de Ofertas: La Comisión Técnica podrá extender el plazo para entrega de propuestas siempre que ocurrieran causas que lo justifiquen. En este caso notificará a través del portal www.compraspúblicas.gov.ec.

2.2.5.- Convalidación de Errores.- El oferente podrá solicitar la convalidación de errores de forma en la presentación de su oferta como: falta de numeración y foliación completa o errónea de las fojas de la oferta; y, corrección aritmética por parte de la entidad.
CAPITULO III

PROCESO HASTA ADJUDICACION Y SU NOTIFICACION
3.1.- PROCESO A SEGUIRSE

3.1.1.- Apertura de las Propuestas: En el día y hora señalados en la convocatoria o en el último alcance que haya prorrogado esta fecha (salvo por fuerza mayor o caso fortuito) se efectuará una audiencia pública la Comisión Técnica, a la que podrán asistir los proponentes y público en general, para la apertura del sobre único de las ofertas. Se dará lectura al nombre del proponente, el plazo de ejecución que propone y el valor de la oferta.

Al final del acto de apertura, el Secretario y un miembro de la Comisión rubricarán las hojas de las propuestas.

3.1.2.- Término de Evaluación de Ofertas y Responsabilidad del Informe Técnico: De conformidad con lo previsto en el artículo 73 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la Comisión Técnica de considerarlo necesario por la magnitud del proyecto podrá designar una Subcomisión de Apoyo para evaluar los documentos del Sobre Único, estableciéndose un término para presentar los criterios técnicos que se requieran para la toma de decisiones de la Comisión, no mayor a cinco días término, contados desde la fecha de apertura del sobre.

La Subcomisión Apoyo presentará a la Comisión Técnica un Informe. Las recomendaciones que se consideren necesarias serán utilizadas por la Comisión como ayudas en el proceso de calificación y selección y por ningún concepto será asumida como decisorias. 

La Comisión obligatoriamente deberá analizar dichos informes y avalar o rectificar la totalidad de los mismos asumiendo de esta manera la responsabilidad por los resultados de esta etapa de calificación. 

El Informe Técnico de Evaluación de la Comisión, contendrá los criterios técnicos de valoración determinados en la Sección 9 de estos pliegos y la recomendación al Director Ejecutivo de adjudicación o declaratoria de desierto del proceso. En ningún caso el plazo para la evaluación y emisión del informe será mayor a diez días término contados desde el siguiente día hábil de apertura de ofertas.

3.1.3.- Aclaración de ofertas técnicas: Durante el período de evaluación, los oferentes no podrán mantener contacto alguno con la Entidad contratante con excepción de la solicitud de aclaraciones y pruebas que pudiere requerir la Entidad contratante.

3.1.4.- Oferta Única: Si se presentara una sola oferta, ella deberá ser considerada si cumple con lo exigido en los pliegos precontractuales y si se la considera conveniente a los intereses nacionales e institucionales se procederá a la adjudicación.

3.1.5.- Declaratoria de Desierto: Conforme lo dispone el artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la máxima autoridad por recomendación de la Comisión Técnica podrá declarar desierto el procedimiento de manera total o parcial en los siguientes casos: 

1. Por no haberse presentado oferta alguna;

2. Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento de las condiciones o requerimientos establecidos en los Pliegos;

3. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente; y,

4. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en razones económicas, técnicas o jurídicas.

Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad podrá disponer su archivo o su reapertura.

La declaratoria definitiva de desierto cancelará el proceso de contratación y por consiguiente se archivará el expediente.

La declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los oferentes.

3.1.6.- Cancelación del Procedimiento: En cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad podrá declarar cancelado el procedimiento, sin que dé lugar a ningún tipo de reparación o indemnización, mediante acto administrativo motivado, en los siguientes casos:

1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará el expediente;

2. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la contratación; en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento; y,

3. Por violación sustancial de un procedimiento precontractual.

3.1.7.- Limitaciones de la Adjudicación: La adjudicación se limitará a las ofertas habilitadas, no se adjudicará el contrato a una propuesta que presente causa para su rechazo, conforme se establece en estos documentos. 

3.1.8.- Término para Adjudicación: Dentro del término de cinco días, contados desde el vencimiento del establecido para la presentación del Informe de Valoración de la Comisión Técnica, el Director Ejecutivo resolverá sobre la adjudicación o declaratoria de desierto el procedimiento, si es el caso.

3.1.9.- Adjudicación: La adjudicación se hará a la oferta que, a juicio del Director Ejecutivo es la más conveniente a los intereses del Estado y de la entidad de conformidad con lo previsto en el artículo 32 y numeral 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La adjudicación será razonada y debidamente fundamentada, lo que se hará constar en la resolución respectiva.

3.2.- NOTIFICACION DEL RESULTADO

3.2.1.- Notificación de la Adjudicación: Dentro de las 24 horas siguientes a la adjudicación el Director Ejecutivo publicará los resultados a través del portal www.compraspublicas.gov.ec , y dispondrá al oferente el término dentro del cual deberá entregar las garantías; la certificación bancaria (para la transferencia del anticipo) y la demás documentación requerida para la suscripción del contrato. 

3.2.2.- Sanciones por No Celebración del Contrato: Si dentro del término determinado por la institución el adjudicatario o los adjudicatarios no celebraren el contrato por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la entidad, declarará fallido al oferente o a los oferentes y notificará de esta condición al Instituto Nacional de Contratación Pública. Será inhabilitado para contratar por tres años con las entidades públicas previstas en la Ley de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

CAPITULO IV

FORMALIZACION DEL CONTRATO

4.1.1.- Formalización del Contrato: Notificada la adjudicación, el Secretario de la Comisión Técnica, por disposición expresa del Director Ejecutivo, remitirá inmediatamente la documentación que hace referencia el artículo 114 del Reglamento General de LOSNCP, para la elaboración de la minuta de contrato mismo que se formalizará ante Notario Público dentro del término de 10 días, contados a partir del día siguiente a la notificación de adjudicación, excepción hecha para el caso de que el adjudicatario sea un consorcio o asociación en cuyo caso tendrá 15 días adicionales para la formalización de dicha asociación. Los gastos derivados del otorgamiento del contrato son de cuenta del contratista.

Será de responsabilidad del adjudicatario la entrega oportuna de las garantías y los certificados actualizados que le correspondan presentar para demostrar que puede suscribir el contrato.

4.1.2.- Negativa a Suscribir el Contrato: La negativa a la celebración del contrato o la no comparecencia del adjudicatario dentro del término previsto para la suscripción, darán lugar a las sanciones indicadas en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La no presentación de las garantías o de los certificados que le corresponden al oferente adjudicado, se entenderán como negativa a suscribir el contrato.

4.1.3.- Reexamen de las Propuestas: Cuando hubiere negativa a suscribir el contrato, el Director Ejecutivo podrá reexaminar las propuestas restantes y, en su caso, adjudicar a la más conveniente a los intereses de la Institución, siempre que esta nueva adjudicación no implique disminución, aumento y creación de rubros o ventajas en relación a la propuesta original. Para ello podrá contar con la ayuda de la Comisión Técnica.

CAPITULO V

GARANTIAS DEL CONTRATO
5.1.1: Garantías: En este contrato se deben presentar las siguientes garantías:

a) La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que a más de asegurar su cumplimiento responderá de las obligaciones que contrajere frente a terceros, relacionadas con el contrato. Esta garantía se rendirá por un valor igual al 5% del monto del contrato.

b) La que garantiza el anticipo otorgado por la entidad, por igual valor, que se reducirán en la proporción que se vaya amortizando aquel o se reciban provisionalmente las obras.  En caso que el anticipo sea reajustado el valor de la garantía será igual al valor del anticipo reajustado.

5.1.2.- Tipo de Garantía: Las garantías indicadas en las letras a) y b) del numeral anterior serán entregadas, a elección del oferente, en cualesquiera de las formas establecidas en el Artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

5.1.3.- Monedas de la Garantía: Las garantías de fiel cumplimiento y del anticipo se extenderán en dólares de los Estados Unidos de América. Las garantías que fueren otorgadas por bancos u otras entidades del extranjero, deberán presentarse por medio de bancos establecidos en el país, los que representarán y responderán por los primeros en todos los efectos derivados de la correspondiente garantía.

5.1.4.- Devolución de garantías: La garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá al momento del acta de entrega recepción definitiva, real o presunta. La garantía del anticipo, conforme se vaya devengando hasta su cancelación.

CAPITULO VI

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
6.1.1.- Contribuciones: El Oferente deberá considerar en su oferta, las contribuciones que por ley le correspondan.

6.1.2.- Impuestos: La entidad descontará de cada planilla el Impuesto a la Renta y más impuestos aplicables, conforme lo indica la legislación vigente.

Finalmente el contratista pagará los derechos del Notario y las copias en el numero de cuatro (4) que deba entregar a la entidad contratante; y,

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Art. 30 y disposiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas.

El Instituto Nacional de Riego-INAR, actuará como Agente de Retención de los demás valores.

CAPITULO VII

INDICACIONES PARA ELABORACION DE LAS PROPUESTAS
7.1.- INSTRUCCIONES GENERALES
7.1.1.- Elaboración de las Propuestas: Los documentos se presentarán debidamente empastados o encuadernados, foliados y rubricados por el proponente; en dos ejemplares: original y copia impresa, adicionalmente de adjuntará copia en un CD; organizados en un sobre como se indica más adelante. Todos los documentos que conforman la propuesta técnica y económica del ejemplar marcado original, serán tales o copias certificadas por autoridad competente. 

El sobre contendrá:

PROPUESTA TECNICA ECONOMICA:
a) Carta de Presentación y Compromiso. Formulario 1.
b) Certificado del Registro Único de Proveedores RUP del Instituto Nacional de Contratación Pública, vigente a la fecha de presentación de la oferta. 

c) Datos generales del oferente. Formulario (s) 2 y Anexos.

d) Copia del título profesional o certificado del CONESUP del equipo técnico.

e) Declaración juramentada ante Notario Público del contratista de que no se halla incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar que señalan los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
f) Lista del equipo mínimo y disponibilidad de los mismos. Formulario 6.

g) La propuesta. Formulario 11. La tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios Formulario 12.
h) Los análisis de precios unitarios de cada uno de los rubros. Formulario 13.
i) Los cronogramas de trabajo. Formulario 18.
j) Certificado de la aseguradora, banco ó entidad financiera sobre la garantía de fiel cumplimiento y anticipo.

ANEXOS A LA PROPUESTA:
a) Lista de personal técnico, Curriculum vitae, compromiso de prestación de servicios profesionales. Formularios 3, 4 y 5.
b) Experiencia del personal técnico. Para describir la experiencia del personal técnico se deberá utilizar los formularios 7, 8 y 9 de la experiencia de la firma. En caso de consorcios se deberá llenar los formularios para todos sus integrantes. Adjuntar actas, certificaciones, permisos de construcción, debidamente notariados.

c) Experiencia de la Firma. Formularios 7, 8 y 9.

d) Adjuntar actas, certificaciones, permisos de construcción, debidamente notariados.

e) Metodología de construcción. Formulario 10.
f) Cuadro auxiliar de costos de mano de obra, de costos  indirectos, de tarifas de equipos y de materiales. Formularios: 14, 15, 16 y 17.
7.1.2.- Idioma: La Oferta y sus documentos, así como la correspondencia relacionada deben ser escritos en castellano. Todos los documentos conferidos en el exterior deben ser autenticados o legalizados mediante la certificación del agente diplomático o consular del Ecuador o quien haga sus veces. Si los documentos no fueran escritos en castellano, debe acompañarse la traducción correspondiente, debidamente legalizada. Los folletos, catálogos, etc. pueden estar en otro idioma. Los documentos no deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso deberán salvarse rubricando al margen.

7.1.3.- Excepciones a los Documentos: No se aceptarán excepciones, condicionamientos, rubros de trabajo no solicitados ni cualquier modificación a los documentos precontractuales, ya que serán causa de rechazo de la propuesta.

Los oferentes podrán presentar aclaraciones u observaciones en su oferta, siempre que éstas no condicionen ni se opongan a los documentos precontractuales

7.1.4.- Ofertas Alternativas: No se aceptarán ofertas alternativas, a menos que en estos documentos se las haya identificado y solicitado de manera expresa. En este caso, se presentará una oferta económica para cada alternativa propuesta. El análisis de las alternativas se efectuará como si fueran ofertas diferentes y se aplicarán los mismos criterios de valoración.

7.1.5.- Presentación de las Propuestas: Las propuestas se presentarán, hasta las quince horas 15h00 del día fijado en la Convocatoria para su entrega, o en el último Alcance que hubiera modificado esa fecha.

El sobre se cerrará con suficientes seguridades que impidan conocer su contenido antes de su apertura oficial y se rotularán con la siguiente leyenda:

----------------------------------------------------------------------------------

LICITACION No. 002-2008 – INAR

Señor:

Secretario de la Comisión Técnica

Presente.-

PRESENTADA POR:                  

----------------------------------------------------------------------------------

y se entregarán directamente al Secretario de la Comisión Técnica, en el lugar indicado en la Convocatoria. Los oferentes son responsables de la entrega de su propuesta. No se tomarán en cuenta las entregadas en otro lugar o después de la hora fijada para su recepción, aún cuando el retraso obedezca a factores fuera de control del oferente. Tampoco se aceptarán ofertas enviadas por correo, fax u otro medio de comunicación.

El Secretario de la Comisión Técnica recibirá y conferirá comprobantes de recepción por cada propuesta entregada y anotará, tanto en los recibos como en los sobres de las propuestas, la fecha y hora de recepción. Las ofertas recibidas con posterioridad a la fecha y hora de recepción serán devueltas sin abrirlas.

7.2.- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
Los documentos que constituyen la propuesta y sus anexos son los siguientes:

7.2.1.- Presentación y Compromiso: La carta de presentación y compromiso según el modelo presentado en el Formulario No. 1. A esta carta se adjuntarán según corresponda a la condición jurídica del proponente, lo siguiente:

a) SI EL PROPONENTE ES UNA PERSONA NATURAL: el Formulario No. 2n con toda la información ahí detallada y copia de certificada del título profesional o certificado den CONESUP, que acredite que el proponente está autorizado a ejercer su profesión;

b) SI EL PROPONENTE ES UNA PERSONA JURIDICA: el Formulario No. 2j, adjuntar el certificado de existencia legal y de cumplimiento de obligaciones, expedido por la Superintendencia de Compañías y el nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el Registro Mercantil. Se adjuntará copia de los Estatutos, que acredite está facultado para ejecutar el tipo de obra.
c) SI EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO: presentará el Formulario No. 2c. Cuando las personas registradas en el RUP tengan interés en participar asociadas, deberán presentar el instrumento público en el que conste de manera expresa el compromiso de asociarse en caso de ser adjudicatarias, el contenido del acuerdo de asociación deberá reunir obligatoriamente los requisitos determinados en los artículo 29 y 30 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema nacional de Contratación Pública. Si el consorcio ya estuviera constituido se presentará el compromiso de extender su vigencia hasta por lo menos 90 días después de la fecha de terminación del respectivo contrato, en los términos determinados en los artículos 31 del mismo cuerpo legal invocado.

7.2.2 Situación financiera: Copia certificada legible de la declaración del Impuesto a la Renta de la persona natural o jurídica que participa en el concurso. 

Si el oferente es un consorcio se presentará de todos sus integrantes. 
7.2.3.- Registro Único de Proveedores: Certificado del Registro Único de Proveedores, del oferentes u oferentes en caso de ser consorcio constituido o por constituirse, de encontrarse inscritos y habilitados por el Instituto Nacional de Contratación Pública.

7.2.4.- Personal Técnico Profesional: La lista del personal profesional técnico mínimo asignado al proyecto, será el Director de Obra y un Residente de Obra que tendrán nivel de jefatura (Formulario No. 3). 

Del personal técnico mínimo con nivel de jefatura, se presentará el currículum vitae  y la carta de compromiso según los Modelos de Formularios Nos. 4 y 5. El currículum vitae detallará solamente la experiencia en construcción de obras ejecutadas con el sector público, mínimo en un 30% del presupuesto referencial objeto de la convocatoria. 

Por obras similares se entiende la construcción de obras en general con el sector público.

Para describir la experiencia del personal técnico mínimo se deberá utilizar los formularios 7, 8 y 9 de la experiencia de la firma.  

Se anexarán actas de recepción, certificadas y permisos de construcción que prueben que la información presentada es verídica, las actas serán legibles y certificadas por un Notario Público u originales.

A la carta de compromiso del profesional se adjuntará copia certificada del título profesional o certificado del CONESUP (Solamente uno de los dos documentos indicados).

7.2.4.1.- Participación Local: Tendrá la máxima calificación el personal técnico (director de Obra y Residente de Obra) que cumpla con la experiencia y tenga su domicilio en la provincia, cantón o parroquia donde se ejecuta el proyecto, en atención a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

El oferente deberá adjuntar un certificado, original o copia certificada, de que el profesional que asigna al proyecto en calidad de Director de Obra y Residente de Obra tiene su domicilio en la provincia, cantón o parroquia donde se ejecuta el proyecto, otorgado por el Jefe ó Teniente Político, según el caso. 

7.2.5.- Equipo de Construcción: Considerando la magnitud de las obras a construir el INAR ha considerado necesario que los oferentes presente una lista de equipo de construcción propuesto para ejecutar la obra (Formulario No. 6). Se indicará en donde se encuentran a efectos de poder inspeccionarlos. El equipo puede ser propio, arrendado o hallarse bajo compromiso firme de ser adquirido, lo cual constará en el Formulario.

En la columna "observaciones" del formulario, además de cualquier aclaración que el oferente desearé señalar, se indicará si el equipo se encuentra comprometido para otra obra o proyecto y la fecha probable desde la cual estaría disponible.

Cuando el equipo fuere de propiedad del oferente, éste anexará al Formulario copia de la matrícula actualizada y registro en el Ministerio de Obras Públicas, para la maquinaria que fuere del caso.

Para los vehículos presentados como parte del equipo, tales como volquetes, camiones, tanqueros, etc., debe presentarse la matricula actualizada de la Dirección Nacional de Transito.
Para los equipos que no requieren matrícula: cuando el equipo fuere de propiedad del oferente, presentará copia del título de propiedad y/o del contrato de compra venta (factura) y si se propone equipo arrendado o por arrendar, el compromiso de arrendamiento.

Si se propone equipo arrendado o por arrendar, además de copias de las matriculas y registros correspondientes, se presentará la certificación del propietario del equipo, respecto a la disponibilidad de éste para ser utilizado en el proyecto objeto de la convocatoria, y el compromiso firme de mantener el arrendamiento o efectuarlo.

Si se propone equipo para ser adquirido, se presentará la certificación del proveedor sobre la disponibilidad para la venta de tal equipo, el compromiso de venderlo y la certificación sobre la existencia del financiamiento necesario para adquirirlo.

7.2.6.- Experiencia del Proponente: Como un anexo a la oferta se indicará en el modelo del Formulario No. 7, los proyectos similares al convocado, ejecutados en los últimos diez años, igual para el personal técnico. También en este formulario se indicarán todos los proyectos que el oferente tenga en ejecución o cuya adjudicación se le hubiera comunicado. Por obras similares se entiende la construcción de todo tipo de obras ejecutadas con el sector público.

Se ampliará la información usando los Formularios Nos. 8 y 9 según el caso. En este último se indicará claramente si alguna persona de las indicadas en el Formulario No. 3, trabaja o está comprometida para proyectos adjudicados o en ejecución y las fechas desde las cuales podría incorporarse al proyecto si se lo adjudicare, igual cosa se indicará con respecto al equipo consignado en el Formulario No. 6. 

El oferente acreditará con las certificaciones requeridas una experiencia mínima en la ejecución de obras con el sector público, de un monto igual o superior al convocado. En caso de Consorcio se tomará en cuenta la suma de la experiencia de todos los integrantes.

Los Formularios Nos. 7, 8 y 9 deben presentarse para todos los integrantes de un consorcio, si este fuere el caso. Si uno de los consorciados justificare la experiencia solicitada no se requerirá de los formularios para todos.  

7.2.7.- Metodología: En un documento libre se indicará la metodología con la cual el proponente piensa afrontar la construcción del proyecto en sus diferentes obras y etapas. De ser el caso se debe señalar el impacto que espera de las condiciones climáticas, su organización, los posibles subcontratos y cualquier otro detalle, como puede ser tecnología exclusiva, patentes, etc.; que permitan una cabal comprensión del método y sistemas que se desea emplear.

Tendrá la máxima calificación en la metodología de construcción el oferente que presente con organigramas, cronogramas de uso de personal, y de uso de equipos. (ver el Formulario No. 10).

7.2.8.- Propuesta Económica: La propuesta propiamente dicha según los modelos que se presentan en los Formularios Nos. 11 y 12 de estos documentos. 

El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en los documentos precontractuales, para la obra que propone ejecutar. No podrán variar las cantidades y unidades. Los precios no deberán incluir lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, IVA, y serán los vigentes 30 días antes de la fecha de presentación de la oferta.

La Entidad no aceptará la presentación de las denominadas “CARTAS DE DESCUENTO”.

7.2.9.- Precios Unitarios: Los análisis de precios unitarios de todos y cada uno de los rubros señalados en el formulario No. 12, para la construcción de la obra, 

Sin perjuicio del estudio que realice la Comisión Técnica, los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad.

El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en los documentos precontractuales, para la obra que propone ejecutar. La omisión de uno o más precios unitarios será causal de rechazo de la oferta, conforme lo previsto en las causales de rechazo del Capítulo VII numeral 8.1.1.

Para el cálculo de precios unitarios se usará el modelo del Formulario No. 13.
El oferente deberá llenar los Formularios Nos. 14, 15, 16 y 17, que son cuadros auxiliares que determinan el costo real de mano de obra para cada nivel de sueldos y la descomposición de los costos indirectos,  utilidad y honorarios. El proponente detallará el cálculo de las tarifas a cobrar por el uso de equipos puede utilizar un cuadro semejante al del Formulario No. 16.
Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión en este análisis se interpretará como voluntario y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.

7.2.10.- Cronograma Valorado: El proponente presentará el Cronograma Valorado de Trabajos según el modelo del Formulario No. 18, considerando que el convocante requiere de un mínimo de 35 días para adjudicar el contrato, formalizar el compromiso y ordenar el inicio de los trabajos.

NOTA: Los Modelos de Formularios se presentan en la Sección 10 de estos Documentos.

CAPITULO VIII

CAUSAS PARA RECHAZO DE LAS PROPUESTAS
8.1.1.- Causas de Rechazo: Luego de evaluados los documentos del sobre único, La Comisión Técnica rechazará una oferta por las siguientes causas:

a) Por no presentar el certificado del Registro Único de Proveedores;

b) Por no cumplir con el mínimo de calificación de 35 puntos de la propuesta técnica;

c) Si en la oferta faltare por cotizar uno o más precios unitarios;

d) Si faltare el certificado de la aseguradora en el que manifieste que emitirá las garantías previstas para la ejecución del contrato como la de fiel cumplimiento del contrato y 100% del anticipo en los términos determinados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

e) Por no encontrarse la propuesta económica dentro del “doble promedio” determinado para la evaluación económica; 

f) Si en los precios unitarios se utilizaren salarios o sueldos inferiores a los mínimos legales vigentes en el país;
g) Si se propone un plazo de ejecución mayor al indicado en la Sección 7;

h) Si en el caso de consorcio no se presenta el compromiso de asociación mediante instrumento público.  

i) Por falsificación o alteración de los documentos que se solicitan en la oferta.

8.1.2.- Causas para Descalificación de las Propuestas: Una oferta será inhabilitada en cualquier momento del proceso, si se comprobara falsedad o adulteración de la información presentada.

CAPITULO IX

DE LAS RECLAMACIONES

9.1.1.- Los oferentes que se consideren afectados por actos administrativos emitidos por asuntos relacionados con su oferta, respecto al trámite precontractual o de la adjudicación, tendrán el derecho de presentar las reclamaciones y los recursos administrativos de los que se crean asistidos, de conformidad con la Ley.

La reclamación o recurso presentado no suspende la ejecución del acto impugnado.

De la resolución que tome la entidad se podrá presentar demanda contenciosa administrativa.

El trámite para las reclamaciones se seguirá de conformidad con lo previsto en el Título V “De las Reclamaciones y Controversias” Capítulo I “De las Reclamaciones”. 

SECCION 3

PROYECTO DE CONTRATO
2
REDACCIÓN DEL PROYECTO

Nota importante: El contrato puede sufrir algunas variaciones de forma que el Instituto Nacional de de Contratación Pública.

Señor Notario:

En el Registro de Escrituras Públicas, a su cargo, sírvase insertar una que contenga el Contrato de Construcción, que celebra el Instituto Nacional de Riego - INAR y nombre completo del Adjudicatario contenido en las Cláusulas que a continuación se expresan.

Cláusula Primera.- COMPARECIENTES:
1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Instituto Nacional de Riego - INAR, representada por el señor Ing. Juan Carcelén Falconí, Director Ejecutivo INAR, entidad a la que en adelante se la denominará Contratante, y, por otra parte [el señor ...., por sus propios derechos] / [la Compañía nombre completo y siglas si las tiene, representada por el señor .... en su condición de Gerente General o el cargo o representación que ostente, de conformidad con el documento que acredite tal representación y por lo mismo representante legal de la misma], a quien se le denominará Contratista.

Para el caso del Contratista, si se trata de una persona jurídica (Sociedad o Compañía o Entidad u Organismo), debe colocarse en la Cláusula el nombre completo de la misma y sus siglas si las tiene. En igual forma debe cuidarse de la existencia de la autorización que un órgano superior (P. Ej. Junta General de Socios o Accionistas, Directorio, etc.) deba conceder para que la persona natural comparezca a la suscripción del contrato, por la persona jurídica. Es fundamental que tal persona natural tenga el documento que acredite su legal representación. (Nombramiento, Poder, etc.). Tal documento es habilitante del contrato.

Cláusula Segunda.- ANTECEDENTES:

2.01.- Previos los informes, estudios internos, y analizada la prioridad del proyecto a contratarse, se tomó la decisión de convocar a (el procedimiento seguido), para la construcción de (designación que identifica a la obra). La Entidad cuenta con los estudios completos del proyecto, conforme lo dispone el Art. 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

2.02.- Se cuenta con la suficiente disponibilidad de fondos, conforme consta de la certificación conferida por: …… , con lo que se cumple con lo dispuesto en el artículo 24 de la LOSNCP.

2.03.- Se realizó la respectiva publicación a través del portal del Instituto Nacional de Contratación Pública www.compraspublicas.gov.ec a partir del 2 de septiembre del 2008.
2.04.- Según memorando No. 068 de 27 de agosto del 2008 suscrito por el Director Técnico y Director Jurídico, se remiten los pliegos precontractuales para la contratación de 12 licitaciones al Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Riego, para su conocimiento, revisión y aprobación.
2.04.- Mediante memorando No. 434 del 28 de agosto del 2008 el Director Ejecutivo del INAR conforme lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública aprueba los pliegos precontractuales y dispone la conformación de la Comisión Técnica conforme lo dispuesto por el artículo  

2.06.- Mediante memorando No.  De …….2008, la Comisión Técnica presenta el Informe Técnico para conocimiento y resolución sobre la adjudicación del Director Ejecutivo.

2.07.- Mediante Resolución No. …de 2008, el Director Ejecutivo del INAR resuelve en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, adjudicar el contrato para ..........al ……………

2.08.- Con memorando No. ……. de fecha…………. el señor Director Ejecutivo del INAR, dispone la elaboración de la minuta que contiene el contrato para la construcción del proyecto antes citado.

Cláusula Tercera.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

3.01.- Forman parte integrante del Contrato, los siguientes documentos que deben ser protocolizados en el mismo instrumento notarial:

a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato y los mencionados en la cláusula anterior;

b) La oferta económica presentada por el Contratista, que se concreta en los Formularios 13 y 14 de la propuesta;

c) El cronograma valorado de trabajo;

d) La certificación actualizada del Registro único de Proveedores;

e) Informe Técnico de la Comisión Técnica;

e) Resolución de Adjudicación;

f) Las Condiciones Generales de Ejecución del Contrato (Sección 4 de los Documentos Precontractuales); y,

g) La declaración jurada del contratista de que no se halla incurso en las inhabilidades especiales y generales determinadas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema nacional de Contratación Pública.

h) La certificación de partida presupuestaria constante en memorando No….

i)Otros documentos que se determinen.

3.02.- Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización los siguientes documentos:

a) Los pliegos precontractuales, incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada;

b) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario;

c) Las garantías presentadas por el Contratista y aceptadas por el Contratante: de fiel cumplimiento del contrato y del anticipo;

d) Los cronogramas de uso de personal y equipos;

e) Las especificaciones Generales  de construcción de los pliegos precontractuales y especificaciones particulares de la oferta adjudicada. Los demás que fueran necesarios de acuerdo a cada caso.

Cláusula Cuarta.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:

4.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal, en el contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 1) Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición. 2) Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. 3) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.

4.02.- De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos del Contrato, [será la Fiscalización la que determine la prevalecencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual] / [se estará a la siguiente prevalecencia: 1) ...., 2) ...., etc.].

Cláusula Quinta.- OBJETO DEL CONTRATO 

5.01.- El Contratista se obliga para con la Entidad Contratante a ejecutar, terminar en todos sus detalles y entregar debidamente funcionando…………… la Rehabilitación …………….describir la obra, comprometiéndose al efecto a realizar dicha obra, con sujeción a los planos, especificaciones técnicas generales, especificaciones técnicas particulares y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización.

5.02.- Corresponde al contratista proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requerida y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la Entidad Contratante.

5.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del Contratista ejecutar todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en la Cláusula 6.01 de este contrato, entendiéndose que su enumeración no es limitante y el alcance abarca cualquier obra o servicio que conste en los documentos contractuales.

Cláusula Sexta.- PRECIO DEL CONTRATO:

6.01.- El precio del Contrato, que el contratante pagará al Contratista es el de .........  (Cantidad exacta) ....... dólares de los Estados Unidos de América, valor que se desglosa como se indica a continuación:

Incluir el cuadro de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios, corregida de la Oferta

Cláusula Séptima.- FORMA DE PAGO:

7.01.- El contratante pagará al Contratista con cargo a la Partida No. ......... denominada………..del Presupuesto del INAR, el valor del Contrato en la siguiente forma:

1.- En el tiempo máximo de .... días contados desde la suscripción de este Contrato y notificación de que el anticipo ha sido transferido por parte del INAR, y en calidad de anticipo, el ochenta por ciento del valor del contrato (80%), valor que será reajustado de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décimo Segunda de este contrato.

2.- El valor restante de la obra civil mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al Contratista, que sea en legal aplicación del Contrato y la Codificación de la Ley.

7.02.- Entregada la planilla por el Contratista, conforme a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el Contrato, la Fiscalización procederá como se indica en las Condiciones Generales de Ejecución del contrato. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por el Contratante.

7.03.- El INAR tendrá un plazo máximo de 10 días para realizar el pago de las planillas, a partir de la aprobación de la Fiscalización.

7.04.- Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la Contratante, constante en la aprobación de la fiscalización.

7.05.- Será causa de responsabilidad de los funcionarios el que no cumplan oportunamente con las obligaciones de pago previstas en este Contrato, contando con los recursos económicos suficientes.


7.06.-  El INAR se reserva el derecho de reclamar al Contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la entrega de las obras, sobre cualquier pago indebido por error del cálculo o por cualquier otra razón, obligándose la Contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo le llegare a plantear el INAR, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional establecida por el Banco Central del Ecuador, conforme a lo previsto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Ecuador. La falta de reclamación de la Contratante no se considerará como condonación del mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en 


el Art. 43 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

Cláusula Octava.- GARANTÍAS: 

8.01.- Tipo de Garantía: Las garantías a ser presentadas por la contratista serán incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, sin cláusula de trámite administrativo previo y se ajustarán a lo previsto en el Art. 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, bastando para su ejecución el requerimiento  del INAR beneficiaria de la garantía. 

8.02.- Monedas de la Garantía.- Las garantías de fiel cumplimiento, de buen uso del anticipo, se extenderán en la moneda que conste en el contrato, esto es en dólares de los Estados Unidos de América.

8.03.- Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato: El Contratista, antes de firmar el Contrato, para seguridad del cumplimiento de éste y para responder de las obligaciones que contrajera frente a terceros, relacionadas con el Contrato, entregó a favor del contratante una garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al cinco por ciento del valor total del Contrato.

Además queda expresamente establecido que esta Garantía servirá para asegurar las reparaciones o cambios de aquellas partes de obra en la que se descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al contratista.

8.04.- Garantía para asegurar el anticipo: Para garantizar el anticipo que la Entidad le otorga, el Contratista entregará a favor del contratante, en forma previa a recibirlo, una garantía de las señaladas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por un monto equivalente al total del anticipo reajustado. La garantía se reducirá en la medida que se amortice el anticipo, hasta su total cancelación.

8.05.- Garantía técnica para ciertos bienes: En las obras que contemplen provisión o instalación y buen funcionamiento de los bienes, para asegurar la calidad de los mismos se exigirá al momento de la suscripción del contrato y como parte integrante del mismo una garantía del fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado, la que se mantendrá vigente de acuerdo seis meses posteriores a la entrega recepción del bien o del acta de recepción definitiva. En caso de no presentar esta garantía el contratista presentará una de las previstas en la Ley OSNCP por igual valor del bien a suministrarse.

De ser el caso se añadirá (y se corregirá la numeración restante): 8.nn.- El contratista rendirá en favor de la Entidad Contratante, garantías, de las establecidas en la Codificación de la Ley de Contratación Pública, aceptables para la Entidad, por el monto equivalente al de las Cartas de Crédito, toda vez que no se ha considerado la entrega recepción, como condición para su efectivización./ 8.nn.- El Contratista a la firma del contrato presenta las garantías técnicas del fabricante, en todos los bienes que deba importar o incorporar a la obra. Esta garantía comenzará a operar a partir de la recepción provisional de la obra y durará, por lo menos ....., conforme lo determinan los documentos precontractuales. (De no presentarse la garantía técnica del fabricante, el Contratista deberá presentar a su sustitución, una de las garantías indicadas en el Art. 73 de la Codificación de la Ley de Contratación pública).

8.6.- Vigencia de las Garantías: El Contratista tiene la obligación de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato hasta la total terminación de la obra, su recepción y liquidación del contrato, que extingue las obligaciones pactadas, y la del anticipo recibido hasta su cancelación y en la parte no amortizada del mismo. De no renovar las garantías por lo menos cinco días antes de su vencimiento, la contratante las hará efectivas, sin más trámite que su presentación a la entidad Aseguradora, conforme lo dispone el último inciso del artículo 63 de la LOSNCP.

8.07.- Devolución de las garantías: Las garantías establecidas en esta cláusula serán devueltas al Contratista en la siguiente forma:

1) La del anticipo, conforme éste vaya amortizándose, hasta su total cancelación.

2) La de Fiel Cumplimiento, a la firma del Acta de Recepción Definitiva o si hubiera operado la recepción presunta.

Cláusula Novena. PLAZOS:

9.01.- El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es el de……….días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato y entrega del anticipo. 

9.02.- El Contratista se obliga a iniciar los trabajos desde 15  días, desde la fecha de la suscripción del contrato y el pago del anticipo por parte del INAR, y a continuarla ininterrumpidamente hasta la ejecución total de la obra contratada y terminada a satisfacción del Contratante.

Cláusula Décima.- PRÓRROGAS DE PLAZO:

10.01.- El INAR prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los siguientes casos, y siempre que el Contratista así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud:



a) Por fuerza mayor o caso fortuito, conforme a lo previsto en el Art. 30 de la Codificación del Código Civil, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 46 de 24 de junio de 2005, acepta​do como tal por el INAR. Tan pronto como desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el Contratista está obligado a continuar con la ejecución del contrato, sin necesidad de que haya mediado la notificación por parte del contratante. Se aclara que en el caso de no mediar la notificación de la contratista señalada en el primer párrafo de este numeral, se entenderá como no ocurrido el hecho que la contratista considera como fuerza mayor o caso fortuito y por tanto no se le concederá prórroga del plazo contractual.

b) Cuando el Contratante ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios;

c) Por suspensiones en los trabajos ordenadas por el INAR, a través de la Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al contratista.

d) Si el contratante no hubiera cancelado el anticipo contractual dentro del plazo establecido para ello. 
10.02.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.

10.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización de la máxima Autoridad del INAR, previo informe de fiscalización. 

Cláusula Décimo Primera.- MULTAS:

11.01.- Por cada día de retardo en la terminación de los trabajos, se aplicará como multa la cantidad de 1 por mil, del monto del contrato.

11.02.- Además, el Contratante sancionará al Contratista, con multa de US. $. 200 dólares diarios en los siguientes casos:

1) Si no dispone del personal técnico u operacional o del equipo de construcción, o por el retiro no autorizado de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales.

2) Si el Contratista no acatare las órdenes de la fiscalización y durante el tiempo que dure este incumplimiento.

3) Cuando intencionalmente el Contratista obstaculice los trabajos de otros contratistas o de los trabajadores del Contratante.

4) El Contratante retendrá al Contratista, en cada ocasión con el 0,5 por mil del monto de la planilla,  si el Contratista no presentare ante fiscalización la respectiva planilla de avance de obra, dentro de los cinco primeros días de cada mes del período de ejecución de los trabajos; o de entregarla incompleta, multa que deberá ser impuesta máximo hasta cinco días después de la fecha de presentación.

11.03.- El contratante retendrá al contratista en cada ocasión el 0,1% del valor no ejecutado por cada día de incumplimiento del cronograma.  

11.04.- Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla correspondiente al mes en que se produjo el hecho que motiva la sanción.

11.05.- Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, el contratante podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente. Las multas impuestas no serán reveídas ni devueltas por ningún concepto.

Cláusula Décimo Segunda.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS:

12.01.- Conforme lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Sistema nacional de Contratación Pública y en caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en el Contrato, los costos se reajustarán, para efectos del pago del anticipo y de las planillas de ejecución de la obra, desde la fecha de la variación, mediante la aplicación de la(s) siguiente(s) fórmula(s) elaboradas en base a las condiciones vigentes al ..... indicar la fecha que corresponda a treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de ofertas. En la redacción final de esta cláusula se considerará lo indicado en el numeral 1.2.3 de la Sección 4 de estos modelos.

Pr = Po(p1B1Bo+p2C1/Co+p3D1/Do+p4E1/Eo... pnz l /Lo + pxX 1 /Xo).

Los símbolos anteriores tienen el siguiente significado: Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla.

Po = Valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios contractuales descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado.

pl = Coeficiente del componente mano de obra.

p2, p3, p4 .. pn = Coeficiente de los demás componentes principales.

px = Coeficiente de los otros componentes, considerados corno "no principales", cuyo valor no excederá de 0,200.

Los coeficientes de la fórmula se expresarán y aplicarán al milésimo y la suma de aquellos debe ser igual a la unidad.

Bo = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, fijados por ley o acuerdo ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social; esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigentes treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de las ofertas que constará en el contrato.

BI = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, expedidos por la ley o acuerdo ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social; esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigente a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.

Co, Do, Eo,...Zo = Los precios o índices de precios de los componentes principales vigentes treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de las ofertas, fecha que constará en el contrato.

Cl, DI, EI,...ZI = Los precios o los índices de precios de los componentes principales a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obras.

Xo = Indice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de éste, el índice de precios al consumidor treinta días antes de la fecha de cierre de la presentación de las ofertas, que constará en el contrato.

XI = Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a falta de éste, el índice de precios al consumidor a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obras.

12.02.- Se calculará y pagará provisionalmente el valor del reajuste de precios multiplicando el valor del anticipo, o de cada planilla, calculada a los precios contractuales y descontada la parte proporcional de amortización del anticipo, por el coeficiente que resulte de aplicar, en la fórmula o fórmulas de reajustes, los precios o índices de precios, disponibles a la fecha de presentación de la planilla.

La liquidación y pago final del reajuste se realizará tan pronto se disponga de los índices definitivos de precios, considerando las fechas de pago de las planillas y aplicando las fórmulas contractuales.

12.03.- Si este contrato llegara a terminarse anticipadamente o por mutuo acuerdo, se aplicará lo dispuesto en el Art. 92 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, reliquidándose el reajuste, para lo cual se deberá elaborar la fórmula respectiva, con base a las cantidades de obra realmente ejecutada.

12.04.- En caso de mora o retardo parcial o total, imputable al contratista, se le reconocerá únicamente el reajuste de precios calculado con los precios e índices de precios vigentes para el período en que debió cumplir el contrato, con sujeción al cronograma vigente. 

12.05.- Esta es la única forma de reajustar el contrato. El contratista no podrá solicitar ni utilizar un método distinto.

Cláusula Décimo Tercera.- SUBCONTRATOS

13.01.- El Contratista no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato. Sin embargo con autorización escrita del Contratante, podrá subcontratar determinados trabajos, siempre que el monto de la totalidad de los subcontratos no exceda del 30 % del valor total del contrato principal y que los subcontratistas no estén inhabilitados de acuerdo con la ley.

13.02.- El Contratista podrá sustituir a los subcontratistas, previa la autorización de la Entidad.

13.03.- El Contratista será el único responsable ante la Contratante por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

13.04.- Nada de lo expresado en los subcontratos podrá crear relaciones contractuales entre los subcontratistas y la Contratante, ni aún las autorizaciones de los subcontratos, pues su única relación contractual es con el Contratista.

Cláusula Décimo Cuarta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

14.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones Generales de Ejecución del Contrato, el Contratista está obligado a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable al mismo.

14.02.- El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones laborales establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos.

El contratista deberá responder de las obligaciones laborales de sus subcontratistas así como del personal que éstos empleen en la obra materia de este Contrato.

En todo caso, en esta cláusula se pueden añadir otras obligaciones del contratista, específicas del contrato.

Cláusula Décimo Quinta.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

15.01.- Son obligaciones del contratante, aparte de las establecidas en otras cláusulas del contrato y sus anexos, las siguientes:

1) Cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato, y en los documentos del mismo, en forma ágil y oportuna.

2) Dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del Contrato, en forma oportuna.

3) Proporcionar al Contratista los documentos y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al Contratante, ante los distintos organismos públicos, en forma ágil y oportuna.

4) De ser necesario, tramitar los contratos complementarios que sean del caso.

5) Designar los funcionarios que forman parte de la representación de la Contratante, tanto en la Supervisión - Fiscalización como en las distintas comisiones necesarias para la plena ejecución del contrato, en forma oportuna.

Cláusula Décimo Sexta.- OBRAS ADICIONALES:

16.01.- Si al ejecutarse la obra, de acuerdo con los planos y especificaciones del diseño definitivo con el que se contrató, se establecieran diferencias entre las cantidades reales y las que constan en el cuadro de cantidades estimadas en el Contrato, previo informe de la Fiscalización, el INAR dispondrá el cambio correspondiente, hasta el 25% del valor reajustado del contrato (Art. 88 LOSNCP), el que constará en documento suscrito por las partes, manteniéndose en todo caso, los precios unitarios del Contrato y el objeto del contrato.

16.02.- De ser necesaria la realización de cambios menores, el contratante podrá disponer la realización de nuevos rubros, mediante órdenes de trabajo, hasta por un 10% por ciento del valor reajustado del contrato, empleando la modalidad de costo más porcentaje. Para la aplicación de esta facultad se deberán observar las disposiciones del artículo 89 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Décimo Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS:

17.01.- En el caso que fuere necesario ampliar, modificar o complementar la obra materia de este contrato, debido a causas imprevistas o técnicas presentadas en su ejecución, el Contratante podrá celebrar con el mismo Contratista observando las disposiciones de los artículo 85 y siguiente de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 146 y siguientes del Reglamento General.

En los contratos complementarios, el Contratista deberá rendir las garantías previstas en la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

Cláusula Décimo Octava.- RECEPCION PROVISIONAL DE LAS OBRAS:

18.01.- La recepción provisional se realizará, a petición del Contratista, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados, lo notifique al Contratante y solicite tal recepción. La recepción provisional se la hará, dentro de los quince días siguientes a la notificación y solicitud del Contratista. Dentro de este plazo el INAR podrá negarse a realizar la Recepción Provisional, fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no haber pronunciamiento ni haberse iniciado la Recepción Provisional, el contratista podrá acudir ante un Juez o Notario Público solicitando se notifique a la entidad contratante que ha operado la recepción provisional presunta. En todo caso el INAR, conforme es legal podrá presentar reclamos al Contratista, en el período entre la Recepción Provisional y la Definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

18.02.- Si durante la verificación y prueba de las obras se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, la Fiscalización comunicará al Contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el Contratista lo notificará a la Fiscalización para que se realice una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones del caso, la Fiscalización considera que la ejecución de las obras es satisfactoria, procederá a elaborar el Acta de Entrega Recepción Provisional, que incluya una liquidación económica del contrato, incluyendo todos los trabajos y servicios efectuados por el Contratista y aceptados por la Fiscalización, en base a los precios establecidos en el contrato y considerando los pagos efectuados, amortizaciones del anticipo si lo hubo, multas y descuentos realizados por la Contratante. El Acta debe ser firmada, de inmediato por los funcionarios competentes y constituye documento público de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Décimo Novena.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS:

19.01.- Transcurridos .... mínimo 6 meses desde la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisional, o de la declaratoria de recepción definitiva presunta, el contratista solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciarla en el plazo de 15 días contados desde la solicitud.

19.02.- Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la Recepción Provisional y que afecte al total de la obra, se suspenderá el procedimiento, hasta que se subsane el problema, a satisfacción de la Entidad Contratante y a costa del Contratista. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la Entidad Contratante puede ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con el mismo, pero el Acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

19.03.- Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y pruebas extras, aún de laboratorio, son de cuenta del Contratista.

19.04.- La recepción definitiva de las obras significa para el contratista, para todos los efectos, el cumplimiento cabal de todas sus obligaciones contractuales y le dará derecho a la devolución inmediata de las garantías, a excepción de la garantía técnica, de haberla. El Acta de Recepción Definitiva, debe ser firmada por las partes, dentro de los tres días hábiles siguientes a la terminación del proceso de recepción.

19.05.- Si no se realiza la recepción definitiva, conforme lo dispone esta Cláusula, y no se da inicio al proceso, el contratista puede acudir ante un Juez o Notario Público, para que se notifique a la entidad contratante indicando que ha operado la recepción definitiva presunta.

Los funcionarios que suscriban las actas de entrega recepción serán administrativa, civil y penalmente responsables sobre los datos que en ellas consignen.

Cláusula Vigésima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

20.01.- El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del contratista para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

20.02.- Dentro de los seis meses posteriores a la recepción provisional parcial, el INAR, podrá formular cualquier reclamo respecto a la parte de la obra objeto de la entrega provisional, igualmente, el INAR podrá ejercer los derechos previstos por la Ley respecto a las responsabilidades del contratista por vicios de construcción. Toda reparación que se deba efectuar en el lapso que medie entre la recepción provisional y la recepción definitiva será a costo del contratista, el INAR no reconocerá pagos adicionales por estas reparaciones.

Cláusula Vigésima Primera.- FISCALIZACIÓN:

21.01.- La Fiscalización de este Contrato será contratada de la manera que establece el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Presupuestos del Sector Público, será la representante del Contratante en la ejecución del Contrato. Sus facultades y responsabilidades se hallan determinadas en el Instructivo para Fiscalización, en este Contrato y sus documentos anexos.

Cláusula Vigésimo Segunda.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

22.01.- El Contrato termina: 

1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;

2. Por mutuo acuerdo de las partes;

3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido del contratista;

4. Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del contratista; y,

5. Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica.

El trámite previsto para la terminación se regirá a lo previsto en el Capítulo IX  “De la Terminación de los Contratos”.

22.02.- Terminación por mutuo acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.

La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor del INAR o del contratista conforme lo previsto en el artículo 93 de la LOSNCP.

22.03.- Terminación unilateral del Contrato.- El INAR podrá declarar terminada anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento del contratista;

2. Por quiebra o insolvencia del contratista;

3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato;

4. Por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista, por más de sesenta (60) días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta Ley;

6. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y,

7. El INAR también podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, el contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá al contratista como incumplido.

En este último caso, el contratista tiene la obligación de devolver el monto del anticipo no amortizado en el término de treinta (30) días de haberse notificado la terminación unilateral del contrato en la que constará la liquidación del anticipo, y en caso de no hacerlo en término señalado, la entidad procederá a la ejecución de la garantía de Buen Uso del Anticipo por el monto no devengado. El no pago de la liquidación en el término señalado, dará lugar al pago de intereses desde la fecha de notificación; intereses que se imputará a la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

El INAR antes de emitir la resolución de terminación unilateral y anticipada del contrato, hará conocer al contratista su decisión de declararla y le concederá un término de 10 días para que presente en forma documentada sus justificaciones de acuerdo a lo previsto en el Art. 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

22.04.- Terminación por causas imputables al INAR.- El contratista podrá demandar la resolución del contrato, por las siguientes causas imputables al INAR:

1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta (60) días;

2. Por la suspensión de los trabajos por más de sesenta (60) días, dispuestos por la entidad sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

3. Cuando los diseños definitivos sean técnicamente inejecutables o no se hubieren solucionado defectos de ellos, en este caso, la Entidad Contratante iniciará las acciones legales que correspondan en contra de los consultores por cuya culpa no se pueda ejecutar el objeto de la contratación; y,

4. Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, la Entidad Contratante no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.

En ningún caso se considerará que el INAR se hallan en mora del pago, si el anticipo entregado no ha sido devengado en su totalidad.

22.05.- En todo caso de terminación del presente Contrato, se realizarán las recepciones y liquidaciones de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.

Cláusula Vigésimo Tercera.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS:

23.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias entre las partes, en el desarrollo de la obra y la ejecución del contrato, éstas tratarán de llegar a un acuerdo que solucione el problema.

De no obtenerse el acuerdo del caso, el asunto controvertido las partes podrán someterlo, libre y voluntariamente, a los procesos de mediación y arbitraje, de conformidad con lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación.

23.02.- CLAÚSULA ARBITRAL: En el caso de que las partes acuerden someter la controversia a arbitraje y mediación, esta deberá solucionarse mediante la constitución del Tribunal Arbitral.

Las partes expresamente se someten al Centro de Arbitraje de la Cámara de la Construcción de Quito.

La forma de selección de los árbitros será de conformidad al reglamento del Centro de Arbitraje.

Los árbitros serán profesionales de la ingeniería, arquitectura, derecho y expertos universitarios, relacionados con la construcción o tema controvertido, de reconocida moral y técnica, que garanticen la imparcialidad y objetividad de sus resoluciones. 

El término para expedir el laudo arbitral será 60 días, desde el momento de su posesión.

Los honorarios de los árbitros serán pagados en la siguiente forma: El 30% al momento de la posesión de los árbitros y el 70% a la expedición del laudo arbitral. Los honorarios de los árbitros para cada resolución que pueda tomar el Tribunal Arbitral serán pagados por la parte que solicitó este medio de solución de controversias.

Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria. El arbitraje será en Derecho, conforme la disposición del Art. 11 de la Codificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado.

No obstante lo anterior, las partes podrán de mutuo acuerdo, renunciar al convenio arbitral, en la forma y con los efectos previstos en el artículo 8 de la Ley de Arbitraje y Mediación.

23.03.- De surgir controversias en que las partes no concuerden someterlas a los procedimientos de mediación y arbitraje y decidan ir a sede judicial, el procedimiento de lo ventilará ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo aplicando para ello la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Será competente para conocer dichas controversias el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito. En cuanto a la prescripción de las acciones derivadas de los contratos, se estará a lo dispuesto en el artículo 2415 del Código Civil, para las acciones ejecutivas.

23.04.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el Contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el Contratista incumpliere este compromiso, la Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectivas las garantías.

Cláusula Vigésimo Cuarta.- RELACIONES ENTRE LAS PARTES:

24.01.- El Contratante en sus relaciones con el Contratista estará representado por la Fiscalización, sin perjuicio de las atribuciones que las máximas autoridades de la Entidad tienen, de acuerdo con la Ley y los Reglamentos internos.

24.02.- El Contratista estará representado por .... el representante técnico o el residente en la obra.
24.03.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán por escrito. Las comunicaciones entre la Fiscalización y el Contratista se harán a través del libro de obra o documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento.

24.04.- El Contratista, al ser el único responsable frente a terceros, por las actividades relacionadas con la ejecución del Contrato, es quien debe asumir la relación con ellos, sin que el INAR deba hacerlo por ningún concepto.

Cláusula Vigésima Quinta.-   CONTROL AMBIENTAL 

25.01.- El contratista deberá realizar todas sus actividades en observancia del estudio correspondiente del Impacto Ambiental, y la Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial No. 245 del 30 de julio de 1999 y sus Reglamentos, para la Prevención y Control de Contaminación Ambiental, en particular en lo referente al manejo de desechos sólidos, publicada en el Registro Oficial No. 991 del 3 de agosto de 1992, en lo que fuere aplicable.

Cláusula Vigésimo Sexta.- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES, ETC.:

26.01.- Es de cuenta del Contratista el pago de los gastos notariales y de las copias certificadas o simples de las Escrituras donde consta el Contrato y los documentos que deben ser protocolizados. El número de ejemplares que debe entregar el Contratista al Contratante es de (5) cinco copias, 5 de ellas notariadas.

26.04.- De los pagos que deba hacer la Entidad retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato.

26.05.- La Entidad actuará como agente de retención, de acuerdo a la Ley.

26.06.- La entidad contratante retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a los Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001.

26.07.- Se añadirán numerales, de acuerdo a cada caso, que contemplen otros impuestos, contribuciones o retenciones; como por ejemplo el 1% que establece la Ley de Escalafón y Sueldos Mínimos de los Ingenieros Civiles (en contratos de obras de Ingeniería Civil), etc.

Cláusula Vigésimo Séptima.- DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO:

27.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito,  renunciando el contratista a cualquier fuero especial, que en razón del domicilio pueda tener.

27.02.- Las controversias deben tramitarse de conformidad con lo dispuesto en la cláusula vigésimo segunda de este contrato.

27.03.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: Por parte del Instituto Nacional de Riego-INAR, Av. Amazonas y Av. Eloy Alfaro, Edif. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Piso Décimo Tercero, Dirección Jurídica. Por parte del contratista: iguales datos.
Cláusula Vigésimo Octava.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:

28.01.- Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten.

Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás formalidades de estilo para la plena validez de la escritura pública.
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CAPITULO 1

CONDICIONES GENERALES DE

EJECUCION DEL CONTRATO

1.1.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.1.1.- Generales: El Contratista debe proteger y salvar de responsabilidad al INAR y a sus representantes de cualquier reclamo o juicio que surgiera como consecuencia de la contravención o falta de cumplimiento de leyes u ordenanzas por parte del Contratista o su personal. En caso de encontrar en los documentos contractuales una discrepancia o contradicción con relación a cualquier ley, decreto, ordenanza o reglamento, el Contratista informará de inmediato al Fiscalizador, en orden a resolver el problema.

Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al Contratista por todos sus costos, inclusive cualquiera impuesto, derecho, tasa o contribución que él tuviera que pagar.

El Contratista debe recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, en los términos establecidos en el Contrato. El Contratista por su parte deberá dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes,  para la debida protección del público, personal de la Fiscalización y del Contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. El Fiscalizador solicitará del Contratista la entrega de una copia de cualquier autorización que obtenga con relación a ocupación de vías u otros hechos similares que sean de responsabilidad o por conveniencia del contratista.

1.1.2.- Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales: Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El Contratista no tendrá derecho a ninguna compensación adicional, en razón del mayor valor que pague a sus trabajadores, en relación a los salarios propuestos en su oferta más el reajuste de precios.

El Contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal puntualmente y sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador, y serán registrados en uno de los juzgados de trabajo de la jurisdicción correspondiente. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.

Serán también de cuenta del Contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Código del Trabajo.

1.1.3.- Servicios e Instalaciones: Es responsabilidad del contratista realizar las instalaciones provisionales que se requieran, tales como campamentos, oficinas, bodegas, talleres, baterías de servicios higiénicos y baños, accesos interiores, servicios de energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones, etc. Todos los costos que demanden estas instalaciones, incluyendo el costo de servicios públicos, son de responsabilidad del contratista y serán considerados gastos generales del contrato.

Las instalaciones provisionales serán desmontables para que el contratista las retire a la terminación de los trabajos, como requisito previo a la suscripción del acta de entrega - recepción definitiva. Las instalaciones permanentes serán ejecutadas conforme a las instrucciones de las especificaciones técnicas que forman parte del contrato.

1.1.4.- Prevención de Accidentes: Corresponde al contratista establecer las normas de seguridad para cada una de las actividades por desarrollar, e imponer su cumplimiento para eliminar riesgos innecesarios y para proporcionar la máxima seguridad a todo el personal a su cargo. El contratista organizará un programa de prevención de accidentes, el valor a que de lugar este programa y su implementación, incluyendo señales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes y demás equipos de seguridad requeridos, serán a su costo.

La fiscalización vigilará que las medidas de prevención y el control de riesgos, corresponda a las necesidades de los trabajos. El contratista deberá cumplir con las normas de seguridad establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por el Código de Trabajo, incluyendo la provisión y operación de las estaciones de primeros auxilios que se estimen necesarias.

Las medidas de seguridad que tome el Contratista, o las instrucciones que éste reciba de la fiscalización, no le relevarán de su responsabilidad por accidentes en la obra o por daños a terceros como resultado de sus operaciones.

1.2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

El contratante se obliga a entregar oportunamente los terrenos previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos. Los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares son de cuenta de INAR.

El contratante entregará además oportunamente los planos, dibujos, diseños y demás documentos necesarios para la construcción de las obras, así como los permisos y autorizaciones necesarias.

El contrato y sus documentos anexos establecen las demás obligaciones del contratante, la forma de pago y los tiempos previstos para ello.

1.3.- EJECUCION DEL CONTRATO

1.3.1.- Relaciones entre las Partes: Durante la ejecución del contrato, INAR estará representada por el Fiscalizador, cuya designación y eventuales cambios se comunicarán al contratista por escrito. De las disposiciones emanadas por el Fiscalizador, el contratista podrá recurrir ante el Director Ejecutivo de INAR cuya decisión será definitiva en el nivel administrativo. El contratista estará representado por su Director de Obras o Residente de Obra, el que permanecerá en el sitio de las obras de manera continuada.

Todas las comunicaciones entre las partes relativas a los trabajos, serán por escrito y en idioma castellano.

1.3.2.- Inicio, Planificación y Control de Obra: El Contratista iniciará los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. Dentro del mismo plazo, el Contratista analizará, conjuntamente con la fiscalización, y de acuerdo con la programación propuesta de la obra, de ser el caso, y por razones no imputables al contratista, reprogramará  y actualizará el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos.

Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecución de los trabajos.

1.3.3.- Cumplimiento de Especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento a las disposiciones del contrato y las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos. En caso de que el Contratista descubriera discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca cual documento prevalece sobre los demás y su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista.

En caso de que cualquier dimensión no hubiera sido establecida, si el contratista no pudiera obtenerla directamente de los planos, la solicitará de la fiscalización. La fiscalización puede proporcionar, cuando considere necesario para realizar satisfactoriamente el proyecto, instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle.

1.3.4.- Limpieza del Sitio: El contratista deberá mantener el área de trabajo, instalaciones o servicios libres de toda acumulación de desperdicios o basuras. Al terminarse las obras objeto del contrato y como condición necesaria para la recepción provisional de los trabajos, el contratista deberá retirar del área del proyecto los equipos de construcción, materiales no utilizados, basuras o desperdicios y todos los objetos de su propiedad que hayan sido utilizados por él o sus subcontratistas durante la ejecución de los trabajos.

1.3.5.- Equipos: En todo momento el Contratista deberá emplear equipo, maquinaria, personal y métodos de construcción especificados para la correcta y expedita ejecución de las obras. El contratista mantendrá en el sitio de las obras por lo menos el equipo por él ofertado en el formulario No. 8 de su propuesta y que se adjunta como Anexo del contrato, de conformidad con el cronograma de uso de equipos vigente.

El contratista no podrá efectuar cambios, modificaciones o reducción del equipo mencionado, sin autorización previa y por escrito del fiscalizador. Tampoco podrá retirar equipos de la obra sin consentimiento previo, siendo ésta una causa de las sanciones establecidas en el contrato.

1.3.6.- Personal del Contratista: El contratista empleará personal técnico y operacional en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras. Tendrá la facultad de establecer jornadas extraordinarias, trabajos nocturnos o en días festivos a su conveniencia, informando anticipadamente a la fiscalización. No se reconocerá incremento de precios por estas causas.

Todo el personal a emplearse y especialmente el Superintendente o Residente de la Obra deberán tener la suficiente experiencia en la ejecución de trabajos semejantes a los que efectuarán en este proyecto. El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el Listado de Personal que se presentó en la propuesta. Para su reemplazo se deberá solicitar previamente al Fiscalizador su conformidad, acompañando el Currículum Vitae del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado.

El Fiscalizador podrá requerir al Contratista, justificándolo, que despida a cualquier empleado que considere incompetente o negligente en su oficio, o que se negara a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o cuya conducta sea incorrecta.

1.3.7.- Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán en todo con lo indicado en las especificaciones técnicas, en la propuesta, y a su falta, en las instrucciones que imparta la fiscalización.

Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. Serán transportados por él, a su costo y bajo su responsabilidad, hasta el sitio de trabajo, y almacenados adecuadamente hasta su empleo. La fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesario, solo para aquellos materiales que re​quieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales. Los materiales almacenados, aún cuando se hayan aprobado antes de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con lo especificado.

1.3.8.- Ensayos y Pruebas: Los materiales, el equipo que se incorporará en la obra, sus accesorios y demás elementos destinados a la obra, serán sometidos a las pruebas y ensayos que se hayan indicado en las especificaciones, para verificar sus propiedades y características, de conformidad con los requisitos y tolerancias permisibles, según el uso al cual han sido destinados. Los materiales, equipos, accesorios o elementos que no hayan sido aceptados por la fiscalización, por no cumplir con las condiciones requeridas, deben ser retirados del sitio de la obra y reemplazados a costo del contratista.

Las pruebas de laboratorio pueden ser efectuadas, según el caso, en la obra o en laboratorios del contratista, del fabricante o vendedor del material o de terceros contratados para el efecto siempre en presencia del fiscalizador. Los materiales que posean certificados de calidad del INEN o su equivalente, no requieren ser ensayados rutinariamente. Los costos de las pruebas y ensayos de laboratorio que se realicen, serán de cuenta del contratista. La fiscalización de ser necesario realizará oportunamente pruebas especiales y ensayos no previstos en las especificaciones, a costo del contratante.

1.3.9.- Ejecución de las Obras: Los diferentes rubros de la construcción se efectuarán de manera gradual y progresiva, sin iniciar trabajos que pudieran verse posteriormente afectados por otros inconclusos o que no tengan el soporte o la seguridad adecuada, cuidando que las obras terminadas no se afecten por agentes atmosféricos u otras causas. Se seguirá en todo caso lo que la técnica y la buena práctica de la Ingeniería lo aconsejen, manteniendo en todo momento la responsabilidad sobre la buena calidad de los trabajos efectuados.

En caso que las obras alcancen etapas de desarrollo tales que la ejecución de una etapa posterior impida la inspección, muestreo o ensayo de la anterior, el contratista, antes de ejecutar la nueva etapa, debe tener la aprobación previa de la fiscalización, quien efectuará la medición o control que fueran necesarios y dará autorización para proseguir con los trabajos, indicándolo así en el libro de obra. Los gastos a que haya lugar para toma de muestras, inspección o pruebas de cualquier parte de la obra que haya quedado cubierta sin la aprobación de la fiscalización, incluyendo la remoción parcial o total de trabajos ya ejecutados, si es del caso, serán de cuenta del contratista.

1.3.10.- Vigilancia y Custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepción provisional de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Si la vigilancia y custodia durante el período comprendido entre la entrega recepción provisional y la definitiva corre a cuenta del contratista, el valor de estas labores, se incluirán como un rubro adicional en el cuadro de cantidades, unidades y precios. Igual cosa se preverá para recepciones parciales. Se indicará la especificación de este ítem.

1.3.11.- Trabajos Defectuosos o no Autori​zados: Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, ya sea por descuido o negligencia del contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos o especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización; ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista.

Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización; por tal razón, correrán por cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar y los costos y el tiempo que ello conlleve.

El contratista solamente tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y especificaciones y costo más porcentaje, que sean aceptados por la fiscalización. No tendrá derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes.

Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo, si la fiscalización comprueba que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en el contrato.

1.4.- FACTURACION Y PAGOS

1.4.1.- Medición: Si en el contrato no se regula otro sistema de medición, en los últimos tres días laborables de cada mes, la fiscalización y el contratista, en forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los (30) treinta días anteriores. Se emplearán las unidades establecidas en la "Tabla de Cantidades y Precios" para cada rubro. Las mediciones parciales de la obra realizada, no representan entrega por parte del contratista ni recepción por parte de la fiscalización; pues, las obras serán recibidas cuando estén terminadas totalmente y siguiendo el procedimiento establecido para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas a la fecha en que se haya dirimido dicha discrepancia o se haya notado dicha omisión. El pago de tales cantidades se realizará a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos.

1.4.2.- Facturación y Reajuste: El contratista preparará mensualmente las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los cinco (5) primeros días laborables de cada mes, y serán aprobadas por ella en el término de cinco (5) días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de pago. Estas planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en el "Cuadro de Cantidades, Unidades y Precios", en cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. Si el contratista no presentare la planilla con la oportunidad indicada, se considerará un incumplimiento de su parte y se aplicará lo indicado en el artículo 133 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato.

El Fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC.

1.4.3.- Discrepancias: Si existiera discrepancias entre las planillas presentadas por el contratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al contratista las discrepancias encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el contratista ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el último inciso del numeral 1.4.1.

El formulario de la planilla deberá dejar suficiente espacio al final, para que el fiscalizador anote las divergencias encontradas, el monto corregido de la planilla y sus correspondientes descuentos.

1.4.4.- Pagos: El trámite de pago seguirá lo indicado en las cláusulas respectivas del Contrato. En caso de retención indebida de los pagos al contratista se aplicará lo indicado en el Artículo 101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Junto con la solicitud de que se proceda a la suscripción del acta de entrega recepción provisional de las obras, el contratista presentará una planilla en base del estado de cuenta final, salvo del rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva, si se hubiera previsto tal cosa. A la solicitud de suscripción del acta de entrega recepción definitiva, acompañará la documentación no presentada con anterioridad, que pruebe haber cancelado las contribuciones señaladas en el contrato, las obligaciones patronales adquiridas para el trabajo y cualquier otra obligación que hubiera sido legalmente notificada a INAR.

1.5.- FISCALIZACION

1.5.1.- Deberes de la Fiscalización: El objetivo principal de la fiscalización es la vigilancia del fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables.

El fiscalizador debidamente designado, actúa a nombre y en representación de INAR en la ejecución del contrato y cuenta con las atribuciones que se indican más adelante, aparte de las indicadas en los demás documentos del contrato, siendo por lo tanto responsable por cualquier omisión, descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones. El contratista aceptará y colaborará con las tareas y el personal de la fiscalización.

1.5.2.- Atribuciones del Fiscalizador: Para que las obras puedan ejecutarse dentro de los plazos acordados y con los costos programados, a la fiscalización se le asigna, entre otras, las siguientes funciones:

- Aprobación de los programas y cronogramas actualizados, presentados por el contratista y evaluación mensual del grado de cumplimiento de los programas de trabajo;

- Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o soluciones técnicas que se estimen necesarias en el diseño y construcción de las obras, inclusive aquellas referidas a métodos constructivos;

- Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas verificar y certificar la exactitud de las planillas de pago, incluyendo la aplicación de fórmulas de reajuste de precios;

- Examinar los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio, pruebas en sitio o certificados de calidad;

- Resolver las dudas que surgieran en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto;

- Preparar mensualmente los informes de fiscalización para INAR, que contendrán por lo menos la siguiente información: Estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos contractuales, económicos, financieros y avance de obra (cantidades de obra y volúmenes acumulados); cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto a personal y equipo del contratista y monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas de la zona del proyecto; cumplimiento del contratista y recomendaciones al respecto; multas, sanciones, suspensiones y otros aspectos importantes del proyecto.

- Calificar al personal técnico del constructor y disponer justificadamente el reemplazo del personal que no satisfaga los requerimientos necesarios;

- Comprobar periódicamente que los equipos sean los requeridos contractualmente según el cronograma vigente y que se encuentren en buenas condiciones de uso;

- Anotar en el libro de obra (que permanecerá bajo su custodia y responsabilidad), las observaciones, instrucciones o comentarios que en su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignarán adicionalmente por oficio regular;

- Participar como observador en las recepciones provisional y definitiva informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados;

- Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales y del reglamento de seguridad industrial.

Cuando la fiscalización, durante la ejecución  de la obra y hasta la recepción definitiva de la misma, advirtiera vicios de construcción, dispondrá que el contratista proceda a corregir los defectos observados incluyendo la demolición total y el reemplazo de los trabajos mal ejecutados o defectuosos y le concederá un plazo prudencial para su realización. A la expiración de este plazo, o antes, si el contratista lo solicitara, se efectuará un nuevo reconocimiento; si de éste resultara que el contratista no ha cumplido con las órdenes emanadas, se podrá ejecutar por cuenta del contratista los trabajos necesarios, a fin de corregir los defectos existentes, no eximiendo al contratista de las responsabilidades o multas en que hubiera incurrido por incumplimiento del contrato.

1.5.3.- Suspensión de los Trabajos: La fiscalización solicitará al titular de INAR, disponga la suspensión de una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier momento y por el período que considere necesario, en los siguientes casos:

a) Si las  medidas de seguridad adoptadas por el contratista son insuficientes o inadecuadas para proteger la vida de personal o la integridad de las instalaciones o partes ya construidas.

b) Por desorganización del contratista, negligencia en la conducción de los trabajos y/o empleo de sistemas inadecuados.

c) Cuando el contratista no acate las órdenes impartidas por la fiscalización; si no emplea personal y equipo en la cantidad y de la calidad requerida, o no utiliza métodos de construcción establecidos, o se niega a despedir a personal inaceptable.

En caso de reiterado incumplimiento, el Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato.

Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a pagos adicionales o indemnizaciones al contratista, ni a prórroga de plazo.

El contratista podrá interrumpir las actividades por causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas o por falta de entrega de planos, diseños, terrenos, etc. por parte del contratante. Las interrupciones por estos motivos darán lugar a la ampliación del plazo del contrato, si esto interfiere en la ejecución total del contrato.

CAPITULO 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La construcción de las obras se sujetarán a las especificaciones técnicas para la construcción de obras hidráulicas y complementarias expedidas por el INAR Regional del Chimborazo, documento que se incluye en otro tomo.
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5.1.- PLANOS DEL PROYECTO
Los planos del proyecto fueron elaborados por los funcionarios técnicos de las Ex Corporaciones de Desarrollo y que constituyen las actuales direcciones Regionales del INAR.
Los planos se los podrá obtener del portal www.compraspublicas.gov.ec, sin embargo impresos y completos permanecerán en la Dirección Técnica de INAR a disposición de todos quienes requieran examinarlos durante todo el tiempo comprendido entre la convocatoria y el día hábil anterior al de la presentación de las propuestas. 
SECCION 6

VALOR ESTIMADO
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VALOR ESTIMADO

6.1.- PRESUPUESTO REFERENCIAL:

Presupuesto Referencial: U. S. $              

980.116.15  
6.2.- VALOR ESTIMADO:

	Presupuesto referencial
	980.116,15           

	Reajuste de precios 4%
	39.204,65

	Escalamiento 2%
	19.602,32

	VALOR ESTIMADO U. S. $
	1`038.923,12


SECCION 7
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

8
SECCION 7

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

9
7.1.- PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Se estima que el plazo de ejecución del contrato será de  210 días…………. calendario, contados a partir de la fecha de notificación de transferencia del anticipo. Esta estimación parte del supuesto de que habrá una ejecución de trabajos durante 20 días con intervalos de 10 días de suspensión mensual, tiempo en el cual se dará el servicio de agua de riego a los usuarios, sin que se presenten causas de caso fortuito o fuerza mayor.


En el cronograma propuesto el oferente deberá hacer constar los 10 días de suspensión


de trabajos, con el fin de establecer los turnos de riego.

SECCION 8

EQUIPO MINIMO
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11
8.1.- LISTA DE EQUIPO MINIMO


El equipo mínimo requerido para la construcción del Trasvase del Rio Collanes al Rio Blanco del Sistema de Riego Quimiag, ubicado en la provincia del Chimborazo.,  se detalla en el siguiente cuadro:
	CANTIDAD
	DESCRIPCIÓN
	POTENCIA

	6
	Volquetas de 8 m3
	 

	6
	Hormigoneras de 1 saco
	 

	6
	Vibradores
	5 HP

	4
	Compactadores manuales
	5 HP


En concordancia con la metodología de trabajo a presentarse, podrá utilizarse equipos de características similares o superiores a los requeridos.

8.2.- LISTA DEL PERSONALTECNICO MINIMO


El personal técnico mínimo requerido es:

1 Ingeniero civil Director de Obra


1 Ingeniero civil Residente de Obra
SECCION 9 
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CAPITULO 1

EVALUACION
1.1.-
ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y TECNICOS

1.1.1.- General: La evaluación de las propuestas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada, habilitadas y cuál de ellas es la más conveniente a los intereses nacionales y de la institución de conformidad con lo establecido en el numeral 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Se establecen para ello dos tipos de criterios; los primeros son los requisitos técnicos  cuyo cumplimiento habilitan la propuesta técnica presentada para la valoración económica, y los segundos aquellos que valoran la propuesta económica, como se indican más adelante.

Toda evaluación debe basarse solamente en la información consignada en los documentos que la conforman, y de acuerdo únicamente a lo solicitado en los pliegos precontractuales, sin considerar ningún factor extraño a las propuestas, pudiendo verificar la información, recurriendo a las fuentes. Quienes conforman la Comisión Técnica tienen la obligación de informar y denunciar toda falsedad o adulteración de la información presentada en una oferta, que pueda ser de su conocimiento.

1.1.2.- Evaluación Técnica:
1. Experiencia del oferente (mínimo por el 100% del monto de la obra objeto del concurso): calificación por 15 puntos.

2. Experiencia del 30% por el monto de la obra objeto del concurso, del personal mínimo requerido (Director de Obra y Residente de Obra): calificación 10 puntos.

3. Equipo mínimo requerido para el proyecto: Calificación 7 puntos.

4.  Presentación de todos los documentos solicitados en los pliegos: Calificación 5 puntos.

5. Metodología de construcción: Calificación 3 puntos.

Total calificación técnica de propuesta 40 puntos. 

Modelos de cuadros comparativos y valoración de ofertas No. 1, 2, 3, 4 y 5. 
1.1.3.- Evaluación Económica: En la evaluación de las propuestas económicas se utilizará el sistema de “doble promedio” esto es: primer promedio será resultado de la media aritmética obtenida de la sumatoria de los valores dividida para el total de ofertas habilitados en la propuesta técnica previa; y, segundo promedio es el más menos 10% de la media aritmética anterior. La propuesta económica con mayor puntaje obtendrá el máximo valor de 60 puntos, aplicando este sistema de calificación, será la que más se aproxime a la media aritmética.

La sumatoria de la calificación obtenida tanto de la propuesta técnica como de la propuesta económica dará como resultado el puntaje total de cada uno de los oferentes que entran al proceso de adjudicación para la definición de la oferta mejor costo en obras, conforme lo dispuesto en el numeral 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

1.1.4.- Integridad de la Propuesta: La Comisión Técnica encargada de la evaluación de las propuestas y valoración de las ofertas, procederán a revisar cuidadosamente todos los documentos de las propuestas a fin de verificar su integridad. Como resultado del análisis se valorizará con los puntajes determinados en los cuadros comparativos y valorativos determinados en este Capítulo, cuyo modelo se presenta más adelante.

1.1.3.- Capacidad Legal: Se verificará si el oferente adjunta el certificado del Registro Único de Proveedores con la facultad para la construcción de obras de ingeniería civil. Por lo que se verificará que el certificado conferido por el Instituto Nacional de Contratación Pública le habilita para la construcción de obras civiles para el caso de personas jurídicas e ingeniero civil para el caso de personas naturales. 

1.1.4.- Capacidad Técnica: A continuación se analizará cada una de las ofertas para valorar si el proponente ha incluido el equipo mínimo establecido en la Sección 8 de estos Pliegos Precontractuales. No se hará diferenciación entre equipos de propiedad del oferente, por arrendar o por adquirir, siempre que se demuestre documentadamente su disponibilidad. Y, respecto del personal técnico propuesto, se analizará su idoneidad profesional y experiencia. Tanto del personal, como del equipo solicitado, se analizará su grado de disponibilidad.

Se analizará si el oferente presenta una oferta coherente, si con la metodología expuesta en el Formulario Nº 10 puede abordar la construcción de la obra, y, si se ha demostrado tener experiencia en la ejecución de obras similares. La experiencia del proponente se analizará de conformidad con lo solicitado en las Instrucciones a los Oferentes, numeral 7.2.6. La valoración se realizará de conformidad con el cuadro comparativo de valoración que se determinan más adelante. 
Finalmente, la capacidad económica del oferente estará determinada por el compromiso de la aseguradora de entregar las garantías por los valores determinados para el contrato.

1.1.5.- Análisis de la Propuesta Económica:
1.1.5.1.- Corrección de las Propuestas: Se examinará la oferta económica a fin de verificar que no contenga errores aritméticos, para lo cual se procederá como sigue:

a) Si hay diferencia entre el precio unitario consignado en el Formulario No. 12 y el obtenido en el análisis del Formulario No. 13, prevalecerá el del análisis, debiéndose corregir la Tabla de Cantidades y Precios.

b) Si hubieran errores aritméticos en las operaciones del Formulario No. 12 para establecer el valor de la propuesta, se corregirán tales errores, obteniéndose así el "Valor Corregido de la Propuesta". (El proponente no debe alterar las Cantidades de Obra para cada uno de los Rubros de la Tabla, si lo hiciera se considerará equivocación y se corregirá la oferta).

1.1.6.- Informe: La Subcomisión preparará el Informe correspondiente con los respectivos cuadros comparativos, y lo remitirá a la Comisión Técnica, quien procederá como se indica en el inciso final del numeral 3.1.1, Sección 2 de estos documentos.

NOTA: Toda respuesta negativa debe ser ampliada en el Informe, con los detalles correspondientes. Igualmente cualquier comentario o situación anómala encontrada.


MODELO DE CUADROS COMPARATIVOS Y VALORATIVOS

CUADRO COMPARATIVO Y VALORATIVO  N° 1

EXPERIENCIA DEL OFERENTE:

	DESCRIPCION
	PUNTAJE MAXIMO
	PUNTAJE OFERENTE
	PUNTAJE OFERENTE

	1.-PRESENTA TODOS LOS DOCUMENTOS CERTIFICADOS
	5
	
	

	2.-REUNE EL MONTO REQUERIDO MAYOR O IGUAL AL REFERENCIAL
	5
	
	

	3.- EL MONTO REQUERIDO SE ENCUENTRA DENTRO DE ULTIMOS 10 AÑ0S
	5
	
	

	TOTAL
	15
	
	


CUADRO COMPARATIVO Y VALORATIVO N° 2

EXPERIENCIA DEL EQUIPO TECNICO: DIRECTOR DE OBRA Y RESIDENTE

	DESCRIPCION
	PUNTAJE MAXIMO
	PUNTAJE OFERENTE
	PUNTAJE OFERENTE

	1.-PRESENTA TODOS LOS DOCUMENTOS CERTIFICADOS
	4
	
	

	2.-REUNE EL MONTO REQUERIDO MAYOR O IGUAL AL 30 % DEL REFERENCIAL
	2
	
	

	3.- EL MONTO REQUERIDO SE ENCUENTRA DENTRO DE ULTIMOS 10 AÑ0S
	2
	
	

	4.- EL PERSONAL TECNICO ES DE LA LOCALIDAD
	2
	
	

	TOTAL
	10
	
	


CUADRO COMPARATIVO Y VALORATIVO N° 3

PRESENTACION DE DOCUMENTOS

	DESCRIPCION
	PUNTAJE MAXIMO
	PUNTAJE OFERENTE
	PUNTAJE OFERENTE

	1.-PRESENTA R.U.P.
	1
	
	

	2.-PRESENTA TODOS LOS FORMULARIOS SOLICITADOS EN LOS PLIEGOS
	1
	
	

	3.-DECLARACION JURAMENTADA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR
	1
	
	

	4.- CERTIFICADO DE UNA ASEGURADORA, BANCO O ENTIDAD FINANCERA SOBRE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO
	1
	
	

	5.- COPIA CERTIFICADA DEL TITULO O DEL CONESUP DEL PERSONAL TECNICO
	1
	
	

	6.- CERTIFICADO DE RESIDENCIA DEL PERSONAL TECNICO
	1
	
	

	TOTAL
	6
	
	


CUADRO COMPARATIVO Y VALORATIVO N° 4
EQUIPO MINIMO

	DESCRIPCION
	PUNTAJE MAXIMO
	PUNTAJE OFERENTE
	PUNTAJE OFERENTE

	1.-PRESENTA LISTA DE EQUIPO PESADO
	2
	
	

	2.-PRESENTA LISTA DE EQUIPO LIVIANO
	2
	
	

	3.-PRESENTA DOCUMENTOS DE RESPALDO DEL EQUIPO CONFORME A LOS PLIEGOS
	2
	
	

	TOTAL
	6
	
	


CUADRO COMPARATIVO Y VALORATIVO N° 5

METODOLOGIA

	DESCRIPCION
	PUNTAJE MAXIMO
	PUNTAJE OFERENTE
	PUNTAJE OFERENTE

	1.-PRESENTA  METODOLOGIA
	1,5
	
	

	2.- CRONOGRAMA DE PERSONAL
	0,5
	
	

	3.- CRONOGRAMA DE EQUIPO
	0,5
	
	

	4.- CRONOGRAMA VALORADO
	0,5
	
	

	TOTAL
	3
	
	


RESUMEN DE LOS CUADROS COMPARATIVOS Y VALORATIVOS

	DESCRIPCION
	PUNTAJE MAXIMO
	PUNTAJE OFERENTE
	PUNTAJE OFERENTE

	1.- EXPERIENCIA DEL OFERENTE
	15
	
	

	2.- EXPERIENCIA DEL EQUIPO TECNICO: DIRECTOR TECNICO Y RESIDENTE 
	10
	
	

	3.- PRESENTACION DE DOCUMENTOS
	6
	
	

	4.- EQUIPO MINIMO
	6
	
	

	5.- METODOLOGIA
	3
	
	

	TOTAL
	40
	
	


SECCION 10
 MODELOS DE FORMULARIOS
FORMULARIO No. 1

Nombre del Proponente:
…………………………………………

Obra

CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

Señor

Presidente del Comité de Contrataciones del 

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Comité de Contrataciones del Instituto Nacional de Riego-INAR, Construcción del Transvase del Rio Collanes al Rio Blanco del Sistema de Riego Quimiag, ubicado en la provincia del Chimborazo., luego de examinar los documentos precontractuales, al presentar esta propuesta [  por sus propios derechos / como representante legal de ….. ], declara que:

Suministrará toda la mano de obra, equipos y materiales requeridos para Construcción del Transvase del Rio Collanes al Rio Blanco del Sistema de Riego Quimiag, ubicado en la provincia del Chimborazo., De acuerdo con los documentos precontractuales, planos, especificaciones técnicas e instrucciones de fiscalización y realizará las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en el Formulario de la Propuesta;
1. La única persona (s) interesada(s) en esta propuesta como  principal (es), está(n) nombrada(s) en ella; ninguna otra persona distinta de las que aquí aparecen se responsabiliza ni tiene interés alguno en esta propuesta ni en el contrato que de ella pudiera derivarse. Declara también, que la propuesta la hace en forma independiente y sin conexión con otra u otras personas, compañía o grupos participantes en esta convocatoria y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe;

2. Conoce las condiciones del sitio de la obra y ha estudiado los planos, especificaciones técnicas y demás documentos precontractuales inclusive sus alcances,  como consta por escrito en el texto de la carta, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la obra que ha de realizarse. Por consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento del lugar o de las características del terreno donde se efectuará el trabajo;

3. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Propuesta para este proyecto son solamente aproximadas y, por tanto, sujetas a aumento o disminución, por lo que esta dispuesto  a efectuar los aumentos y disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la propuesta y dentro de los límites indicados en los planos y especificaciones técnicas. Acepta suscribir los contratos complementarios que sean pertinentes;

4. Conoce y acepta que el Director Ejecutivo se reserva el derecho de adjudicar el contrato o declarar desierto el procedimiento convocado, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales;

5. Se somete a las exigencias y demás  condiciones establecidas en los documentos precontractuales y contractuales, en caso de ser adjudicado.

6. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la propuesta, formularios y otros anexos, al tiempo que autoriza al convocante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas y económicas del proponente.

7. Asi mismo declara bajo juramento que no está incurso en las prohibiciones para contratar mencionadas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Además en caso de que se le adjudique el contrato conviene en :

a) Firmar el contrato dentro del término establecido en la notificación de adjudicación. Como requisito indispensable para su suscripción, presentará la garantía de fiel cumplimiento a la que se refieren las Condiciones del Contrato por el 5% del monto del mismo y la garantía de anticipo.

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato, dentro del tiempo señalado se sujetará a las sanciones indicadas en el Art. 35 de la Ley Orgánica del Sistema nacional de Contratación Pública y la notificación al Instituto Nacional de Contratación Pública.

c) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato, mantener y reparar la obra hasta la fecha de recepción definitiva de la misma.

El que suscribe declara bajo juramento, que no tiene relación comercial y/o de parentesco alguno con los funcionarios del Instituto Nacional de Riego-INAR o el diseñador del proyecto.

Nombre de la persona o Compañía Proponente   
………………………………………

Dirección ( Indicar No, calles, ciudad, provincia)

………………………………………







……………………………………...

[image: image2.png]Teléfono(s)……………………………….

Fax #
…………………………….
Mail: ………………………………………
El día                 del mes de                    del año 2008   
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                               Firma del Oferente o Representante Legal
FORMULARIO  No. 2n

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

(Para personas naturales)

NOMBRE DEL PROPONENTE:

DIRECCIÓN DEL PROPONENTE:





Ciudad………………………………   





Calle…………………………………





Teléfono(s)………………………….





Casilla postal……………………….





fax…………………………………….





Email………………………………..

DIRECCION PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA:  (Solo si es diferente a la indicada arriba)

CEDULA DE IDENTIDAD / PASAPORTE:

TITULO PROFESIONAL:

RAMAS DE ESPECIALIZACION:

1. ………………………………..

2. ………………………………..

3. ………………………………..


Lugar y fecha                                      Oferente o Representante Legal

Nota: Ver Sección 2, numeral 7.2.1 para instrucciones.
FORMULARIO  No. 2j

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

(para personas jurídicas)

NOMBRE DEL PROPONENTE:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCION DEL PROPONENTE:

Ciudad………………………………   





Calle…………………………………





Teléfono(s)………………………….





Casilla postal……………………….





fax……………..…………………….





Email………………………………..

DIRECCION PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA: (Solo si es diferente a la indicada arriba)

DIRECTIVOS:



PRESIDENTE:



GERENTE (Y/O) APODERADO:



TESORERO O QUIEN HAGA SUS VECES:



REPRESENTANTE TECNICO:

CONSTITUCION DE LA EMPRESA: (lugar y fecha)

CAPITAL NOMINAL:  (Moneda original) (Equivalente en USD)

PERTENECIENTE A:        Nombre                         
Nacionalidad


Porcentaje

     
                           ------------------------          -------------------------------  ------------------------
  


    ------------------------          -------------------------------  ------------------------



    ------------------------          -------------------------------  ------------------------
CAPITAL PAGADO MÁS RESERVAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007
NÚMERO DE PERSONAS QUE HAN LABORADO PARA EL OFERENTE  DURANTE LOS TRES(3) ÚLTIMOS AÑOS.

                                   
 Empleados               
Obreros

AÑO 2005
………………

……………..

                       AÑO 2006
………………

……………..

    
            AÑO 2007
………………

……………..


Lugar y fecha                                      Oferente o Representante Legal

Nota: Ver Sección 2, numeral 7.2.1 para instrucciones.
FORMULARIO  No. 2c

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

(para consorcios)

IDENTIFICACION DEL CONSORCIO:

NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA A SUSCRIBIR LA OFERTA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE TECNICO:

DIRECCION PARA CORRESPONDENCIA:

Ciudad………………………………   





Calle…………………………………





Teléfono(s)………………………….





Casilla postal……………………….





fax………………………………….





Email………………………………..

MIEMBROS DEL CONSORCIO:

                           Nombre                         
Nacionalidad


Porcentaje



…………………………

…………………………..

…………………..



…………………………

…………………………..

…………………..



…………………………

…………………………..

…………………..




Lugar y fecha                                      Oferente o Representante Legal
Nota: Ver Sección 2, numeral 7.2.1 para instrucciones.

FORMULARIO No.3
PERSONAL TÉCNICO QUE PARTICIPARÁ EN EJECUCIÓN DE LA OBRA
NOMBRE DEL PROPONENTE:   …………………………………….

OBRA: ……………………………………………………………………

En las Oficinas Principales del Oferente:

	Nombre y Apellido
	Nacionalidad
	Titulo
	Fecha de grado
	Cargo a ocupar
	Participación
	Tiene Jefatura
	Observaciones

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


En el sitio de la Obra y para la Ejecución de los trabajos:

	Nombre y Apellido
	Nacionalidad
	Titulo
	Fecha de grado
	Cargo a ocupar
	Participación
	Tiene Jefatura
	Observaciones

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


_________________________                         _________________________

       Lugar y Fecha                                              Oferente o Representante Legal

NOTA:

· Acompañar el Currículo  Vitae de cada persona de la lista

· El personal técnico profesional deberá acompañar los documentos que comprueben la información del currículum vitae.

FORMULARIO No.4
MODELO DE CURRÍCULUM VITAE

NOMBRE DEL PROPONENTE:   …………………………………….

OBRA: ……………………………………………………………………

Nombres y Apellidos: 
………………………….

Edad:    


………………………….                       

Nacionalidad:   

………………………….

Lugar de Residencia:
………………………….
 

	Títulos Académicos:
	
	Fecha de obtención:
	

	
	
	Fecha de obtención:
	

	
	
	Fecha de obtención:
	


Estudios de especialización: indicar el nombre de los estudios duración, fecha de realización, idioma, institución que dio el curso y tipo de diploma obtenido ( adjuntar hojas anexas si falta espacio).

Actividad actual y lugar de trabajo:


Experiencia profesional: experiencia en los últimos 10 años en construcción de obras civiles.
Asociaciones a las que pertenece:



Licencia o registro profesional:



Obras y trabajos publicados:


Declaro que la información proporcionada es verídica.

Lugar y Fecha                                                             

Firma del profesional





Oferente o Representante legal

FORMULARIO No. 5
MODELO DE COMPROMISO

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

NOMBRE DEL PROPONENTE:   …………………………………….

OBRA: ……………………………………………………………………

Yo,________________________, de profesión _______________________________  me comprometo a prestar mis servicios  profesionales para desempeñar la función de____________________a (tiempo completo)/(medio tiempo)/(tiempo parcial o eventual), y durante el período que dure la ejecución de la obra con ………………..( nombre del oferente) en caso de que dicha persona suscriba el contrato de ejecución de obras para la Construcción del …………………………………………………………..
                    (Firma)____________________________

                                          (Nombre del profesional)

No. de  Cédula de Identidad ( Ciudadanos Ecuatorianos)_________________________

No. de Cédula / Carnet de Residente (Otros Ciudadanos)_________________________

Registro Profesional No. ________________  
País ______________

Dirección______________________________________________________________

                ______________________________________________________________

Teléfono(s) :___________________________________ Fax:____________________

Lugar y fecha___________________________________

…………………………………………….

Firma Oferente o Representante legal

NOTA: Este formulario debe ser llenado por todos los técnicos que constan en la lista de profesional que participará en los trabajos.

FORMULARIO No. 6
EQUIPOS DE CONSTRUCCION DISPONIBLE

PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

NOMBRE DEL PROPONENTE:   …………………………………….

OBRA: ……………………………………………………………………

	Detalle del equipo, marca, potencia, capacidad
	Fecha de fabricación
	Estado
	Ubicación actual
	Propietario
	Matricula No
	Disponibilidad desde:
	Observ.



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Equipo mínimo indispensable.  El oferente propondrá el equipo que se considera mínimo para esta obra y deberá sustentarlo con los documentos correspondientes.
Lugar y Fecha: _____________________                   ____________________________

                                                                                   Oferente o Representante lega

FORMULARIO No. 7
EXPERIENCIA DEL OFERENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE:   …………………………………….

OBRA: ……………………………………………………………………

	Entidad Contratante
	Objeto de la Obra
	Ubicación
	Monto Inicial del Contrato (US$)
	Plazo contractual
	Fecha de Ejecución
	Observaciones

	
	
	
	
	
	Inicio
	Terminación
	

	(A) EXPERIENCIA EN OBRAS CIVILES

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	(B) CONTRATOS ADJUDICADOS O EN EJECUCION

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Lugar y Fecha___________________________        ____________________________

                                                                                     Oferente o Representante Legal       

NOTAS: 

· En caso de consorcio, este formulario deberá ser llenado por cada uno de los componentes del mismo

· Utilice tanto espacio como sea necesario

· Solo se calificará a los oferentes que hayan contratado por un valor mínimo de por lo menos  el 100% del presupuesto referencial.
FORMULARIO No.  8
DETALLE DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL PROPONENTE:   …………………………………….

OBRA: ……………………………………………………………………

Se indicará para cada proyecto los siguientes datos:

Número de orden ( según lista de formulario No9):____________

Nombre y Dirección del Contratante:__________________________________

Identificación del proyecto:______________________________________

Ubicación de la Obra o Proyecto:___________________________________________

Objeto y fecha del Contrato: ______________________________________________

Descripción de las obras:_________________________________________________

Comentarios principales:_________________________________________________

Valor del Contrato (en US$)    Original:____________  Final:____________________

Fecha de suscripción del contrato ___________       Plazo Contractual:_____________

Fecha de inicio:________________________Fecha de terminación________________

Hubo ampliación de plazo………………………….(causas)

Hubo terminación anticipada………………………(causas)

Lugar y Fecha _________________________              __________________________

                                                                                          Oferente o Representante legal

NOTAS. 

· Utilizar un formulario por cada Obra de la lista anterior

· En caso de consorcio, el formulario debe ser llenado por cada uno de los integrantes.

· Adjuntar documentos probatorios, originales o copias legalizadas así como el certificado de cumplimiento.

FORMULARIO No.  9
DETALLE DE CONTRATOS EN EJECUCION

NOMBRE DEL PROPONENTE:   …………………………………….

OBRA: ……………………………………………………………………

Se indicará para cada proyecto los siguientes datos:

Número de orden (según lista de formulario No9):____________

Nombre y Dirección del Contratante:__________________________________

Identificación del proyecto:______________________________________

Ubicación de la Obra o Proyecto:___________________________________________

Objeto y fecha del Contrato: ______________________________________________

Descripción de las obras:_________________________________________________

Comentarios principales:_________________________________________________

Valor del Contrato (en US$)    Original:____________  Final:____________________

Fecha de suscripción del contrato ___________       Plazo Contractual:_____________

Fecha de inicio (real o probable):________________Fecha de terminación probable________

Porcentaje de avance de la obra a la fecha de presentación de la oferta

Personal propuesto en la oferta que esté comprometido en este proyecto (indicar fechas de compromiso)

Detallar si alguno de los equipos que consta en el formulario 6 de la propuesta está comprometido en este proyecto (indicar fechas de compromiso).

Lugar y Fecha _________________________              __________________________

                                                                                          Oferente o Representante legal

NOTAS. 

· Utilizar un formulario por cada Obra de la lista anterior

· En caso de consorcio, el formulario debe ser llenado por cada uno de los integrantes.

· Adjuntar documentos probatorios, originales o copias legalizadas.

FORMULARIO No. 10
METODOLOGIA DE CONSTRUCCIÓN

Indicar con suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de construcción de las obras. Se considerara la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se propone. Utilizar las hojas que se considere necesaria. El Proponente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar.

Indicar en esta metodología el organigrama con el que se propone realizar los trabajos, cronograma de equipos y personal, mediante diagramas de barras simples para facilitar la compresión y análisis.

Lugar y Fecha ________________________           ___________________________

                                                                                   Oferente o Representante Legal

FORMULARIO No.11
MODELO DE LA PROPUESTA
NOMBRE DEL PROPONENTE:   …………………………………….

OBRA: ……………………………………………………………………
Señor

Presidente de la Comisión Técnica
Instituto Nacional de Riego-INAR

Presente.-

Señor presidente:

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por la Comisión Técnica del Instituto Nacional de Riego-INAR, para la construcción del “……………................. “, habiendo examinado los pliegos  precontractuales, declara (declaramos) que conozco (conocemos) la naturaleza y las condiciones  de los trabajos por ejecutar, por lo que para la construcción de la obra que se incluyen en esta oferta se propone la cantidad de  [USD. INDICAR EL VALOR DE LA PROPUESTA EN NUMEROS Y LETRAS SIN IVA]  Dólares, de conformidad con el presupuesto detallado que se adjunta en la Tabla de Cantidades y Precios.

Declara también comprometerse a entregar terminados  la totalidad de los trabajos adjudicados en un plazo máximo de [ indicar el plazo ofertado en números y letras]  días calendario contados a partir de la fecha de notificación que el anticipo se encuentra depositado en la cuenta bancaria.

Los precios unitarios y totales que constan en la propuesta para la terminación de los trabajos, tienen un período de validez de (INDICAR LA VALIDEZ DE LA OFERTA), contados a partir del [ fecha limite de su presentación incluidas las extensiones a dicha fecha].
[ lugar y fecha de emisión]

___________________________________________

Firma de los Proponentes o Representantes  legales

Nombre:

	MODELO DE FORMULARIO Nº 12
TABLA DE  CANTIDADES Y PRECIOS
NOMBRE DEL PROPONENTE

FORMULARIO Nº 12
OBRA:
CONSTRUCCIÓN TRASVASE RIO COLLANES - RIO

HOJA..DE..
BLANCO (PRIMERA FASE).

CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS

RUBRO

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

 

OBRA DE TOMA:

 

 

 

 

1

Desbroce y limpieza

m2

450,00

 

 

2

Replanteo y nivelación de estructuras

m2

520,00

 

 

3

Excavación plataforma a máquina sin clasificar 30m

m3

720,00

 

 

4

Excavación extructuras a mano MSC desa. y tend. 6m

m3

170,00

 

 

5

Excavación en roca,dasa. y tendido hasta 6m

m3

23,49

 

 

6

Hormigón ciclópeo f'c=180kg/cm2 40% piedra azud

m3

72,00

 

 

7

Hormigón simple f'c=210kg/cm2 estruc hidr ulicas

m3

83,00

 

 

8

Hormigón simple f'c=240kg/cm2 per. azud esp=20cm

m3

45,00

 

 

9

Hierro de refurzo fy=4200kg/cm2

kg

7.150,00

 

 

10

Gaviones incluye canast arm y recog piedra 50 m

m3

120,00

 

 

11

Comp. volante 1.0*1.1 incluye instal. lamina 6mm

u

1,00

 

 

12

Comp. volante 0.9*0.9 incluye instal. lamina 6mm

u

1,00

 

 

13

Rejilla incluye instalación

ton

0,62

 

 

14

Enrrocado incl recogida rio y coloc Diam >= 40 cm

m2

26,00

 

 

15

Encofrado

m2

320,00

 

 

 

CONDUCCION Y PASOS ELEVADOS

 

 

 

 

16

Desbroce destronque y limpieza faja de 2.50m ancho

km

3,60

 

 

17

Replanteo y nivelación poligono de conducción

km

3,60

 

 

18

Excavación zanja mano MSC

m3

14.300,00

 

 

19

Excavación zanja mano roca

m3

750,00

 

 

20

Relleno compactado de zanja amano material de exc

m3

4.284,00

 

 

21

Prov e inst de tub a graved de PVC D=790mm

m

3.600,00

 

 

22

Prov e inst de tub acero Dext=790mm esp 10mm

m

10,00

 

 

23

Prov e inst uniones elastom‚ricas PVC D=790mm

u

750,00

 

 

24

Codos de lamina de acero D=790mm esp 6mm

u

78,00

 

 

25

Prov e instalación de tuber¡a a grav PVC D=520mm

m

48,00

 

 

26

Prov e inst uniones elastom‚ricas PVC D=520mm

u

4,00

 

 

27

Tapa met lica de tol galvanizado esp 3mm 0.60*0.60

u

4,00

 

 

28

Prov e inst pórticos tubo acero, D= 10 cm esp.=6mm

m

0,00

 

 

6

Hormigón ciclópeo fïc=180kg/cm2 40% piedra azud

m3

15,00

 

 

7

Hormigón simple f'c=210kg/cm2 estruc hidr ulicas

m3

15,00

 

 

MODELO DE FORMULARIO No. 12
NOMBRE DEL PROPONENTE:

FORMULARIO Nº 12
OBRA:

Revestimiento del Canal Principal del Sistema de Riego Manuel de J. Calle
HOJA..DE..

SECTOR:

La Troncal y El Triunfo.
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS

RUBRO

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

       354

 Limpieza y Desbroce
M.
964,00
 

 

714

Replanteo y Nivelación
M2
4.821,80               

 

 

477

Relleno y Compactación
M3
241,00
 

 

807

Hormigón Simple f`c. =  210 kg./cm2.
M3 
11.090,14
 

 

907

Limpieza y Desalojo de Materiales
M3
580,00
 

 

 
SUMA TOTAL

 

 
 

 

 

SON: en letras...........................................................................................................US$

 

 

 

 

LUGAR Y FECHA

FIRMA DEL OFERENTE

 

NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 7.2.8 PARA INSTRUCCIONES

	
	
	
	


	9
	Hierro de refurzo fy=4200kg/cm2
	kg
	400,00
	 
	

	29
	Colocación e instalación tuber¡a H.S. D=400 mm
	m
	12,00
	 
	

	30
	Colocación e instalación tuber¡a H.S. D=500 mm
	m
	6,00
	 
	

	42
	Prov. e inst. tubo PVC 315 mm x 0.63 MPa unión Z
	m
	0,00
	 
	

	43
	Prov e inst aereadero (PVC 90mmx0.63 MPa con colla
	u
	8,00
	 
	

	44
	Encofrado
	m2
	120,00
	 
	

	 
	MISCELANEOS
	 
	 
	 
	

	35
	Transporte de materiales pétreos Rbba-R¡o Blanco
	m3-km
	17.880,00
	 
	

	36
	Trans. hierro, cemento, tub. acero, otros Rbba R¡o
	t-km
	4.450,00
	 
	

	37
	Trans. tuber¡a PVC de gravedad Rbba-R¡o Blanco
	m-km
	135.642,00
	 
	

	38
	Trans. carret. a mano, mat. pétreos < 10 Km
	m3
	468,00
	 
	

	39
	Trans. carret. a mano, hierro cemento otros < 10Km
	ton
	81,00
	 
	

	40
	Trans. carret. a mano, tuber¡a PVC < 10 Km
	m
	3.666,00
	 
	

	42
	Camino provi. R¡o Blanco-Collanes Mat. S.C. A=3m
	m3
	19.000,00
	 
	

	41
	Camino provi. R¡o Blanco-Collanes Mat. Roca A=3m
	m3
	2.100,00
	 
	

	42
	Transporte a mano materiales petreos  en acémila
	m3-m
	23.400,00
	 
	

	43
	Transporte a mano hierro cemento
	t-m
	4.050,00
	 
	

	44
	Transporte a mano de tuberia PVC. d=790mm.
	tub-m
	30.550,00
	 
	

	45
	Evacuacion de agua
	m3-m
	22.500,00
	 
	

	46
	Limpieza de derrumbo
	m3
	300,00
	 
	

	47
	Prov e inst de tub PVC D=160 mm, 0.5 Mpa (drenaje).
	m
	6,00
	 
	

	48
	Sumi. Instal. Junta PVC a=10 cm,inc. Masilla bitumi.
	m
	6,00
	 
	

	
	
	 
	SUMA TOTAL
	 
	

	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	TOTAL
	 
	

	SON: en letras.........................................................................US$
	 
	 
	 
	

	LUGAR Y FECHA
	
	
	
	

	NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 7.2.8 PARA INSTRUCCIONES
	
	
	
	


MODELO DE FORMULARIO Nº 13
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

	PROYECTO:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RUBRO :  
	
	Nro
	 
	 

	 
	
	FECHA:
	 
	 

	RND.DIARIO:
	 
	 
	 
	 
	UNIDAD:
	 
	 

	EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA
	 
	 
	 
	No
	COSTO
	SUB

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HORA
	TOTAL

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA
	 
	 
	 
	A:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MANO DE OBRA
	 
	DIARIO
	FACTOR
	BENEFICIO
	No
	COSTO
	SUB

	 
	 
	 
	NOM.
	SUELDO
	OTROS
	 
	HORA
	TOTAL

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA:
	
	
	
	
	
	B:
	 

	RENDIMIENTO:
	 
	C:
	 
	 / HORA
	COSTO/HORA (A+B):
	 

	COSTO UNITARIO EQUIPO Y MANO DE OBRA:
	 
	 
	 (A+B)/C:
	D:
	 

	MATERIALES INCLUIDO TRANSPORTE
	 
	 
	UNIDAD
	COSTO
	CANTIDAD
	SUB TOTAL

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	B
	A
	C=A*B

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL MATERIALES
	 
	 
	 
	 
	 
	 ( E )
	 

	TRANSPORTE
	
	
	
	 
	DISTANCIA
	TARIFA
	CANTIDAD
	SUB TOTAL

	 
	 
	 
	 
	 
	KM
	KM
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL TRANSPORTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 ( F )
	 

	COSTOS DIRECTOS
	 
	 
	 
	 
	 (D+E+F)
	 = (G)
	 

	COSTOS INDIRECTOS
	
	
	
	
	
	 = (H)
	 

	PRECIO UNITARIO TOTAL (DOLARES)
	 
	 
	 
	 (G+H)
	 

	PRECIO UNITARIO ADOPTADO (DOLARES)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 


MODELO DE FORMULARIO Nº 14
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CUADRO AUXILIAR DE COSTOS DE MANO DE OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE:   …………………………………….

OBRA: ……………………………………………………………………
	Categoría/cargo
	 
	 
	 
	 

	Salario diario unificado nominal (1)
	 
	 
	 
	 

	Mensual nominal (2)
	 
	 
	 
	 

	Anual nominal
	 
	 
	 
	 

	Componentes salariales en proceso de incorporación
	 
	 
	 
	 

	Transporte
	 
	 
	 
	 

	13er sueldo
	 
	 
	 
	 

	14to sueldo
	 
	 
	 
	 

	Aporte patronal (3)
	 
	 
	 
	 

	Otros Código de Trabajo (4)
	 
	 
	 
	 

	Total anual
	 
	 
	 
	 

	Total mensual
	 
	 
	 
	 

	Factor de salario real
	 
	 
	 
	 

	Mensual real
	 
	 
	 
	 

	Costo horario
	 
	 
	 
	 




           _________________________                             _________________________

                            Lugar y fecha                                                         Oferente 

NOTAS:

 (1) El salario unificado será mayor o igual que el mínimo legal

 (2) Se tomará meses de treinta días

 (3) El aporte patronal incluye IECE, SECAP, etc

 (4) Detallar los conceptos.

FSR factor de salario real=días pagados​/días trabajados

MODELO DE FORMULARIO Nº 15
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CUADRO AUXILIAR: DE COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES

NOMBRE DEL PROPONENTE:   …………………………………….

OBRA: ……………………………………………………………………
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
	
	

	CUADRO AUXILIAR: COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES

	
	
	
	

	COMPONENTES
	Valor
	 % 
	

	Dirección de obra
	
	
	

	Administrativos
	
	
	

	Locales Provisionales
	
	
	

	Vehículos
	
	
	

	Servicios Públicos
	
	
	

	Promoción
	
	
	

	Garantías
	
	
	

	Seguros
	
	
	

	Costos Financieros
	
	
	

	Prevención de accidentes
	
	
	

	Impuestos
	
	
	

	Utilidad
	
	
	

	Total Indirectos
	
	
	




           _________________________                             _________________________

                            Lugar y fecha                                                         Oferente 

MODELO DE FORMULARIO Nº 16
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CUADRO AUXILIAR: TARIFAS DE EQUIPOS

NOMBRE DEL PROPONENTE:   …………………………………….

OBRA: ……………………………………………………………………
	Detalle de equipos
	Combustibles
	Repuestos
	Mantenimiento
	Costo propiedad equipo
	Otros (indicar)
	Tarifa horaria

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




           _________________________                             _________________________

                            Lugar y fecha                                                         Oferente 

MODELO DE FORMULARIO Nº 17
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CUADRO AUXILIAR: COSTOS DE MATERIALES

NOMBRE DEL PROPONENTE:   …………………………………….

OBRA: ……………………………………………………………………
	MATERIAL
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO
	OTROS
	PRECIO FINAL

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




           _________________________                             _________________________

                            Lugar y fecha                                                         Oferente 

FORMULARIO No.18
CRONOGRAMA DE TRABAJO

Adjuntar el cronograma valorado de trabajo y diagramas GANTT correspondientes. Se podrán agrupar rubros en una misma actividad y por tanto la duración y el costo de la misma estará en función del análisis de precios unitarios respectivo. Adicionalmente se proporcionará al Instituto Nacional de Riego-INAR un CD con los archivos correspondientes, debidamente etiquetado.

MODELO DE CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS
	RUBRO
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL
	TIEMPO EN MESES

	
	
	
	
	…
	…
	…

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INVERSION MENSUAL PROGRAMADA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AVANCE PARCIAL EN %
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INVERSION MENSUAL ACUMULADA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AVANCE ACUMULADO EN %
	 
	 
	 
	 
	 
	 


_______________________ 


_______________________ 

Lugar y fecha



              Oferente 




    
      Representante legal
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