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CONVOCATORIA
1
LICITACIÓN  No. 022 - 2008 - INAR

INSTITUTO NACIONAL DE RIEGO   INAR

CONVOCATORIA
De acuerdo con los pliegos del concurso aprobados por la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Riego y lo resuelto por la Comisión Técnica, en sesión de 27 de octubre del 2008, se convoca a personas naturales y jurídicas nacionales o asociaciones de estas legalmente capaces para construir, a que presenten sus ofertas para la construcción del Proyecto: Sistema de Riego “Río Bono-Las Caleras-San Roque”. El presupuesto referencial es de USD. $ 1´258.564,62, y el plazo estimado para la ejecución del contrato es de 180 días calendario, ubicado en ubicado en los cantones Piñas y Atahualpa de la Provincia de El Oro.
Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1.- Los pagos de los trabajos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria N°750102 denominada de “riego y manejo de aguas” para la “Construcción del Sistema de Riego “Río Bono-Las Caleras-San Roque”, constante en Documento N°0042 de 6 de Junio del 2008, suscrito por el jefe de presupuesto del INAR.  Los pagos serán contra presentación de planillas mensuales, de conformidad con lo indicado en el proyecto del contrato. Se otorgará un anticipo del 80% del valor del contrato.
2.- Los documentos precontractuales pueden obtenerse en el portal www.compraspublicas.gov.ec ó en la Secretaría de la Comisión Técnica, ubicada en la Av. Amazonas y Av. Eloy Alfaro, Edificio del MAGAP, décimo tercer piso, a partir del 27 de octubre del 2008, sin ningún costo. De conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la entidad el valor del uno por mil del monto adjudicado. 

3.- Las ofertas se presentarán en la misma Secretaría hasta las 15H00 del día 6 de noviembre de 2008 de acuerdo con lo establecido en el artículo 80 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En la misma fecha y hora en que se cierra el plazo para la presentación del sobre único, se efectuará una audiencia pública de la Comisión Técnica con los proponentes para la apertura de las propuestas conforme lo dispuesto en los artículos 86 y 87 del mismo cuerpo legal.

4.- La oferta debe presentarse por la totalidad del proyecto.

5.- Los oferentes que participen individualmente o en asociación deberán estar inscritos y habilitados  como proveedores en el Registro Único de Proveedores conforme lo dispone el Art. 18 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

6.- Los interesados podrán solicitar aclaraciones a través del portal hasta el 31 de octubre del 2008, mismas que serán respondidas dentro de las 24 horas siguientes a la formulación de la pregunta, por el funcionario encargado del proceso de contratación, a través del portal www.compraspublicas.gov.ec  

7.- El oferente adjudicado, para la suscripción del contrato, deberá presentar las garantías en cualesquiera de las formas establecidas en el numeral 1 y 2 del artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que son: de fiel cumplimiento, por el cinco por ciento del valor del contrato; y, del cien por ciento del valor del anticipo.

8.- La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en los pliegos precontractuales conforme lo dispone el artículo 88 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

9.- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, pudiendo, inclusive, la Comisión Técnica declarar desierto el proceso en cualquier etapa, antes de la adjudicación o por la no celebración del contrato por causas imputables al adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del referido cuerpo legal, sin que los participantes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna.

10.- El funcionario encargado del proceso de contratación es el Director Técnico del  INAR. Correo electrónico: inardtr@hotmail.es

Quito, a 27 de octubre del 2008.

PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA
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INFORMACION GENERAL

1.1.- OBJETO DE LA CONTRATACION

1.1.1.- Propósito y Alcance: Este procedimiento precontractual tiene como propósito principal seleccionar la oferta más conveniente para la construcción Sistema de Riego “Río Bono-Las Caleras-San Roque”, ubicado en los cantones Piñas y Atahualpa de la Provincia de El Oro.
1.1.2.- Descripción de las obras

El sistema contempla  las siguientes obras principales:

· Una captación en la margen derecha del Río Bono

Ubicación 



: Río Bono

Tipo




: Toma lateral con rejilla de fondo

Pendiente longitudinal media del río 
:  

Caudal de diseño


: 200 l/s

Caudal de máxima crecida

: 40 m3/s para Tr = 50 años

Nivel de captación


: 1174.0 msnm

Nivel de fondo del desripiador

: 1173.28 msnm

Nivel del desarenador (vertedero)
  1172.90 msnm

· Una conducción principal que se desarrolla por la margen derecha del Río Bono desde la abscisa 0+0000 hasta la abscisa 9+5004.33.

Longitud total de conducción principal

Caudal de diseño
= 200 l/s

Estructuras especiales = Pasos subfluviales, rellenos

OBRA DE CAPTACIÓN EN RÍO BONO

Por las mismas causas expuestas en el caso de la captación río Palto, en este río se diseña una captación de reja de fondo.

Rejilla y orificio de captación 

La estructura de captación básicamente se compone de:

Una rejilla de fondo compuesta por pletinas de 1” x ¼”, este calibre considerando que sobre ésta en crecida podrían caer piedras hasta de un metro de di(metro
Una galería de aducción que conduce el caudal captado hacia las obras de conducción, se puede dimensionar, por  cualquiera de los métodos existentes para el flujo variado, en el presente caso, parte de la hipótesis de que la energía que se produce por el ingreso del agua a la cubeta se disipa en la mezcla turbulenta que se encuentra dentro de ella, por lo tanto el movimiento se produce debido a la gradiente hidráulica existente dentro de la galería  y debe satisfacer la conducción  de que no se produzca un resalto hidráulico dentro de ella, por facilidad de conducción se adopta para esta cubeta la sección rectangular y una pendiente de auto limpieza del 8% debido a su corta longitud.

Desripiador

Con la finalidad de retener las partículas sólidas que puedan pasar por la rejilla, se diseña inmediatamente aguas abajo, un desripiador, el mismo que tiene como variable de dimensionamiento principal la longitud, a la que se le asigna, por lo menos la longitud del resalto que se produce  por efecto de la caída del agua ,de la galería al desripiador.

Debido a las características de este r(o, existe inmediatamente aguas abajo la posibilidad de evacuar desde el desripiador, tanto el agua remanente que pueda ingresar a la reja, por la existencia de una lamina mayor a la de diseño en crecida y así mismo, lavar el desripiador en las operaciones rutinarias de mantenimiento, para ello se diseña un canal de lavado, que tiene las dimensiones necesarias para evacuar los caudales antes mencionados, que se estima ser(n del orden de 630 l/s., cuando por el azud este pasando el caudal de crecida, para este fin en el cuerpo del desripiador se realiza un corte que funciona como vertedero de excesos, cuya cresta vertedora se ubica a 2cm, sobre la cota de la l(mina que garantiza el paso del caudal de diseño por el vertedero frontal que actúa como estructura de control en la salida del desripiador.

Debido a la fuerte pendiente existente en el r(o y a las precauciones que deben tomarse especialmente en lo referente a la socavación y al poder erosivo del agua, las obras de disipación se han calculado utilizando los criterios de estabilidad de Lane, razón por la que el colchón  amortiguador del resalto hidráulico tiene una longitud de 10 metros y se diseña un zampeado aguas arriba, para complementar el diseño con un dentellón aguas arriba de 1.60m de profundidad cuyo objetivo es alargar el recorrido de las líneas de infiltración, así mismo a fin de ahogar el resalto, es necesario profundizar el colchón disipador una profundidad de 1.5 m, para evitar la socavación aguas abajo.

Todas estructuras se arman especialmente para disipar el impacto de las rocas que se deslizaran sobre este, así como para resistir las variaciones de temperatura .

Desarenador

Con la finalidad de lograr que las partículas en suspensión se sedimenten, se diseña una unidad de desarenación, el tipo es de lavado intermitente, el diseño de estos elementos así como su armado y las correspondientes planillas de acero se pueden ver en las láminas OCP-03

LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL RÍO BONO QUEBRADA PIEDRA HENDIDA

En este proyecto Bono- Las Caleras, la conducción principal se inicia en la captación de las aguas del río Bono en la cota 1173.20 msnm. y se desarrolla en una longitud de L =5864.78  m. con un caudal en la captación inicial de Q = 200 (l/s), que corresponde al caudal disponible en el río Bono, el mismo que se incrementa en 150 l/s mediante el trasvase de las aguas del río Palto, unión que se produce en la abscisa 3+528.37 de esta conducción principal.

El tramo inicial de esta conducción comprendido entre las abscisas 0+000 hasta 0+577.40 se caracteriza por tener una fuerte pendiente transversal razón por la que, se ha decidido este primer tramo diseñarlo en tubería PVC de 400mm. A partir de este punto de conformidad a la alternativa seleccionada, se pretende realizar la conducción mediante canal abierto, utilizando para el efecto canaletas prefabricadas; consideramos que se requiere dos  tipos de canaleta, el primer tipo tiene sección trapezoidal cuando el caudal es de hasta 200 l/s tiene  un ancho de solera de 0.50m un talud de 0.25 y una altura de 0.50m, la misma que se construye en serie estimando que su longitud puede ser de hasta 0.80m lo cual determina un peso por unidad de 60Kg y que por lo tanto puede ser transportada por dos obreros.

El otro tipo de canaleta, se requiere luego del trasvase donde el caudal puede llegar a ser de hasta 350 l/s, en el tramo comprendido entre el enlace del trasvase 3+528.37 y la entrega de la derivación 2C abscisa 4+528.39, el cambio radica en la base en este caso tiene 0.70 y no podrá construirse tramos mas grandes que 0.50 metros porque se tornan muy pesadas, esta tiene un peso de 70kg, que con esfuerzo todavía pueden ser transportadas por dos obreros.

Sección Tipo de Canal.

La sección adoptada para los tramos de canal abierto es del tipo trapezoidal, con un ancho de solera de 0.50 y  0.70m, taludes de paredes de 4 vertical y 1 horizontal.

La altura de agua prevista para las condiciones mas criticas de funcionamiento es decir par 350 l/s. es de 0.41m, considerando un coeficiente de rugosidad de Manning de 0.015.

De conformidad a la alternativa seleccionada esta sección de canal es revestida, mediante una canaleta que tiene las dimensiones requeridas para conducir.  Como se indica en los criterios de diseño, se ha analizado el aspecto constructivo y de mantenimiento, para lo cual se requiere de un camino de servicio, este camino tiene una influencia considerable dentro de los costos del proyecto por lo tanto, su dimensionamiento es el mas optimo posible.

En cuanto a la operación y mantenimiento, se considera que el mismo será posible desde la carretera, que prácticamente corre paralela a toda esta línea de conducción, o de ser necesario, el ancho de la banqueta debe permitir el acceso a toda la línea pero en motocicleta.

EL TRAMO DE CONDUCCIÓN FINAL

A partir de la salida del sifón de Piedra Hendida, la conducción principal se continua realizando por tubería mediante una conducción a presión, esto debido a que los caudales remanente lo permiten y porque las condiciones topográficas y la disponibilidad de suelos para riego así lo exigen, se inicia en la 7+109.21, salida del sifón de Piedra Hendida  en la cota 1132.61m, se diseña para un caudal de 200 l/s hasta la abscisa 8+260, requiriéndose por lo tanto tubería de 315mm de diámetro en PVC, finalmente desde la 8+260 hasta 9+504.33, fin de la conducción principal se diseña para 100 l/s , necesitando para este fin como se muestra en las lamina CPB-10 tubería de 315mm de diámetro de tubería PVC.

OBRAS TIPO EN LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL
Son estructuras necesarias tanto para su operación como para el mantenimiento del canal, las mismas que se repiten con frecuencia a lo largo de la conducción principal, razón por la que de las mismas se realizan diseños tipo que se aplican en los sitios donde son requeridos, entre estas obras se citan: pasos de agua, aliviaderos, pasos peatonales.

PASOS DE AGUA 

Según las condiciones topográficas estos pueden ser del tipo alcantarilla o tipo badén.

Son del tipo alcantarilla, cuando la conducción pasa sobre el drenaje natural, el mismo que será encausado mediante conducción cerrada. Sean tubos o canal de sección rectangular.

Tipo badén se llaman cuando la conducción pasa por debajo del drenaje natural, el mismo que será encauzado mediante canal.

ALIVIADEROS 

En el recorrido de la línea de conducción, pese a elegir los taludes adecuados existe la posibilidad de deslizamientos, los mismos que pueden ocasionar taponamientos de la conducción, desbordamientos laterales y consecuentemente la destrucción de la plataforma.

Para contrarrestar este efecto se diseñan obras de protección como son los aliviaderos de excesos, que permiten el desborde de excesos producto de precipitaciones.

Estas obras consisten en un vertedero lateral en el canal, con la cresta unos pocos centímetros sobre el nivel normal del agua, al producirse incremento en el calado, las aguas desbordan por este y se recogen en un canal recolector o de desfogue ,que conducirán las aguas hasta el drenaje natural mas próximo.

Parte de esta estructura son las compuertas, una frontal o normal al flujo y otra lateral que empata con el canal recolector, compuertas que permiten interrumpir el paso del flujo aguas abajo.

TOMAS EN CANAL PRINCIPAL

Para efectos de derivación del canal principal se ubican tomas laterales que están compuestas de un tramo de conducción principal de sección rectangular, compuerta lateral de estructura metálica de accionamiento mecánico manual, que permite el paso regulado del caudal, esta obra tiene consigo una pequeña unidad de aforo y medición constituido por un vertedero de pared delgada, en el que se medirá el caudal derivado en función de la altura sobre el vertedero para lo cual se dispondrá de una regla de medición.

OBRAS ESPECIALES EN LA CONDUCCIÓN
SIFONES

Cuando la conducción principal cruza por las depresiones naturales que forman los drenajes existentes, se requiere este tipo de obras, las mismas que básicamente se componen de una estructura de entrada, el ducto a presión, una estructura de salida y los accesorios requeridos para la operación y mantenimiento del mismo, en este proyecto se trazan tres sifones, los mismos que tienen como parámetros de diseño los que se indican a continuación: 

	SIFÓN N°
	DESDE
	HASTA
	L.D.

m
	CARGA DE DISEÑO (m)
	DIÁM.

mm
	TIPO DE TUBERIA

	1
	1+784
	2+290.31
	315
	45
	400
	PVC U/E 0.63Mpa

	2
	5+864.78
	7+104.21
	1306.65
	176
	378
	H.F.Dúctil 3.5Mpa

	3
	5+985.78
	6+873.75
	1306.65
	935
	326
	H.F.Dúctil 3.7Mpa


1.1.3.- Adjudicación Parcial y Ofertas Alternativas:
La adjudicación se hará para la totalidad de la obra y no se aceptarán ofertas alternativas.

1.2.- CONDICIONES GENERALES
1.2.1.- Participantes: La convocatoria está abierta para las personas naturales y jurídicas, nacionales o asociaciones de éstas o con compromiso de asociación (artículo 26 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública), que tengan interés en participar y que su profesión (de ser personas naturales) o su estatuto social (si fueren personas jurídicas) les capaciten legalmente para la construcción de este tipo de obras. Solamente quienes estén inscritos y habilitados como proveedores en el Registro Único de Proveedores RUP conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y cumplan con los requisitos indicados en los pliegos, podrán presentar sus propuestas.

No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, las personas naturales o jurídicas que hubieran hecho los estudios o elaborado el proyecto o sus documentos precontractuales. Tampoco podrán participar por sí o por interpuesta persona, los servidores públicos que con su acción u omisión pudieran resultar favorecidos de cualquier manera de conformidad con las leyes pertinentes, ni las personas mencionadas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

1.2.2.- Obligaciones del Proponente: Los oferentes deberán revisar los pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta.

También será de responsabilidad del proponente inspeccionar y examinar el sitio del proyecto y sus alrededores, para verificar las condiciones naturales, geológicas, topográficas, las fuentes de agua, materiales y minas, los accesos a las obras, etc., y, en general, obtener por su cuenta toda la información necesaria para definir el costo de los trabajos y evaluar la influencia de todos estos factores en la elaboración de su propuesta.

El desconocimiento del sitio y sus características no le eximen de la responsabilidad que adquiere como oferente, ni le da derecho a presentar reclamo alguno durante la ejecución del contrato o con posterioridad al mismo.

1.2.3.- Tipo de Contrato: Las obras se contratarán bajo la modalidad de Precios Unitarios: El valor del contrato se pagará en función de las cantidades de obra realmente ejecutadas y con los precios unitarios del contrato, por lo que el monto contractual puede variar durante su ejecución, en más o en menos, sin que haya lugar a reclamos por esta causa.

Conforme lo indican los artículos 82 y 129 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el Reglamento General, respectivamente, los precios unitarios serán reajustados si durante la ejecución del contrato, se produjeren variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se efectuará mediante la aplicación de fórmula (s) elaborada (s) que constarán en el contrato, con base a los precios unitarios de la oferta adjudicada. 

1.2.4.- Valor de la Propuesta Económica: El valor de la propuesta económica deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, sean de propiedad del oferente o alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; así como los costos indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y servicios necesarios para la ejecución completa de la obra a contratarse; es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para su ocupación y puesta en servicio. 

No se aceptará la presentación de las denominadas “CARTAS DE DESCUENTO”.

1.2.5.- Plazo de Ejecución: La entidad requiere que las obras estén terminadas en el plazo que se establece en la Sección 7 de estos documentos precontractuales, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato y notificación de que el INAR ha realizado la transferencia del anticipo. Los oferentes pueden proponer plazos menores.

1.2.6.- Validez de la Propuesta: Las ofertas deben tener un período de validez de por lo menos sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha límite para la presentación de las ofertas, período que constará expresamente en el formulario No. 11.

En circunstancias excepcionales, la Comisión Técnica podrá solicitar que los oferentes extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas, se efectuarán a través del portal www.compraspúblicas.gov.ec . El Oferente podrá negarse a la solicitud sin que por ello de lugar a las sanciones que prevé la Ley, pero quedará de hecho, impedido de participar en el proceso de selección.

1.2.7.- Forma de Pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el Numeral 1 de la Convocatoria y en el Proyecto de Contrato.

CAPITULO II

ACLARACIONES O MODIFICACIONES DE LOS PLIEGOS

2.1.- Objetivo de los pliegos: Establecer normas específicas para regular los procedimientos de participación de los oferentes y determinar condiciones que permitan al INAR seleccionar a la oferta más conveniente para los intereses institucionales y del país, a través de la combinación más ventajosa para ejecutar la obra, considerando los costos ofertados y la capacidad y experiencia del contratista para ejecutarla con el grado de excelencia que demanda la entidad. Dichas condiciones no atenderán sólo al precio de la obra, sino a todas las condiciones que impacten en los beneficios que se espera recibir de la obra como se determinen en los pliegos, bajo los parámetros que establece el numeral 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

2.2.- TRAMITE DE ACLARACIONES

2.2.1.- Solicitud de Aclaraciones y Respuestas: Si el interesado, luego de la visita al sitio de las obras y del análisis de los pliegos precontractuales detecta un error u omisión o inconsistencia, o necesita una aclaración sobre una parte de los pliegos, deberá solicitarla a través del portal www.compraspublicas.gov.ec a la Comisión Técnica, hasta la mitad del término establecido para presentar ofertas, inclusive su prórroga. La entidad contratante responderá las preguntas formuladas por los proveedores dentro de las 24 horas.

2.2.2.- Modificaciones,  Alcances y Limitaciones: La Comisión Técnica podrá realizar modificaciones  mediante alcance a los Pliegos Precontractuales y se pondrán en conocimiento de todos los interesados, a través del portal www.compraspublica.gov.ec , hasta la mitad del término establecido para la presentación de ofertas incluidas las ampliaciones. No se podrá cambiar el precio referencial ni el objeto del contrato.

Únicamente las aclaraciones o interpretaciones dadas por la entidad contratante y de la manera indicada, serán consideradas como oficiales, y se previene a los oferentes que no existe ninguna otra fuente autorizada para dar información relacionada con esta convocatoria, explicar o interpretar los pliegos precontractuales.

2.2.3.- Entrega de ofertas.- De conformidad con lo previsto en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el sobre único que contiene la oferta se entregará de forma física -en razón de que la magnitud de la información es voluminosa-, en el lugar, día y hora fijada en los numerales 2 y 3 de la Convocatoria, la Secretaría de la Comisión Técnica.  En cumplimiento al precitado artículo del cuerpo legal, la propuesta económica deberá ser ingresada también en forma digital, hasta el día y hora señalados en la convocatoria a través del Portal www.compraspublica.gov.ec .
2.2.4.- Ampliación de Plazos para Entrega de Ofertas: La Comisión Técnica podrá extender el plazo para entrega de propuestas siempre que ocurrieran causas que lo justifiquen. En este caso notificará a través del portal www.compraspúblicas.gov.ec.

2.2.5.- Convalidación de errores.- Si se presentaren errores de forma, las ofertas podrán ser convalidadas por el oferente a pedido del INAR, conforme a lo señalado por el artículo 33 del Reglamento de la LOSNCP.

CAPITULO III

PROCESO DE ADJUDICACION Y NOTIFICACION
3.1.- PROCESO
3.1.1.- Apertura de las Propuestas: En el día y hora señalados en la convocatoria o en el último alcance que haya prorrogado esta fecha (salvo por fuerza mayor o caso fortuito) se efectuará una audiencia pública con la Comisión Técnica, a la que podrán asistir los proponentes y público en general, para la apertura del sobre único de las ofertas. Se dará lectura al nombre del proponente, el plazo de ejecución que propone y el valor de la oferta.

Finalizado el acto de apertura, el Secretario y un miembro de la Comisión rubricarán las hojas de las propuestas.

3.1.2.- Término de Evaluación de Ofertas y Responsabilidad del Informe Técnico: De conformidad con lo previsto en el artículo 73 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la Comisión Técnica podrá designar una Subcomisión de Apoyo para evaluar los documentos del Sobre Único, que tendrá cinco días término para presentar el informe con los resultados técnicos para que la Comisión pueda tomar su decisión. Este término será contado desde la fecha de apertura del sobre y podrá ser ampliado, pero en ningún caso el plazo para la evaluación y emisión del informe será mayor a diez días término contados desde el siguiente día hábil de la apertura de ofertas. Los resultados de este Informe serán utilizados por la Comisión como ayuda para el proceso de calificación y selección y por ningún concepto será asumida como decisoria. 

La Comisión obligatoriamente deberá analizar dichos informes y avalarlos o rectificarlos, asumiendo de esta manera la responsabilidad por los resultados de esta etapa de calificación. 

El Informe Técnico de Evaluación de la Comisión, contendrá los resultados en función de los criterios técnicos de valoración determinados en la Sección 9 de estos pliegos.
3.1.3.- Aclaración de ofertas técnicas: Durante el período de evaluación, los oferentes no podrán mantener contacto alguno con la Entidad contratante con excepción de la solicitud de aclaraciones y pruebas que pudiere requerir la Entidad contratante. La intención de contactar de cualquier forma a los miembros de la Comisión o Subcomisión de apoyo, podrá causar la descalificación del oferente inmerso en esta situación, sin que éste pueda reclamar.
3.1.4.- Oferta Única: Si se presentara una sola oferta, ella deberá ser considerada si cumple con lo exigido en los pliegos precontractuales y si se la considera conveniente a los intereses nacionales e institucionales se procederá a la adjudicación.

3.1.5.- Declaratoria de Desierto: Conforme lo dispone el artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la máxima autoridad por recomendación de la Comisión Técnica podrá declarar desierto el procedimiento de manera total o parcial en los siguientes casos:
1. Por no haberse presentado oferta alguna;
2. Por haber sido inhabilitadas todas las ofertas presentadas por incumplimiento de las condiciones o requerimientos establecidos en los Pliegos;

3. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente; y,
4. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en razones económicas, técnicas o jurídicas.

Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad podrá disponer su archivo o su reapertura.

La declaratoria definitiva de desierto cancelará el proceso de contratación y por consiguiente se archivará el expediente.

La declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los oferentes.

3.1.6.- Cancelación del Procedimiento: En cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad podrá declarar cancelado el procedimiento, sin que dé lugar a ningún tipo de reparación o indemnización, mediante acto administrativo motivado, en los siguientes casos:

1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará el expediente;

2. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la contratación; en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento; y,

3. Por violación sustancial de un procedimiento precontractual.

3.1.7.- Limitaciones de la Adjudicación: La adjudicación se limitará a una de las ofertas habilitadas. No se adjudicará el contrato a una propuesta que presente causa para su rechazo, conforme se establece en estos documentos. 

3.1.8.- Término para Adjudicación: Dentro del término de cinco días, contados desde el vencimiento del establecido para la presentación del Informe de Valoración de la Comisión Técnica, el Director Ejecutivo resolverá sobre la adjudicación o declaratoria de desierto el procedimiento, si es el caso.

3.1.9.- Adjudicación: La adjudicación se hará a la oferta que, a juicio del Director Ejecutivo es la más conveniente a los intereses del Estado y del INAR de conformidad con lo previsto en el artículo 32 y numeral 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La adjudicación será razonada y debidamente fundamentada, lo que se hará constar en la resolución respectiva.

3.2.- NOTIFICACION DEL RESULTADO

3.2.1.- Notificación de la Adjudicación: Dentro de las 24 horas siguientes a la adjudicación el Director Ejecutivo del INAR publicará los resultados a través del portal www.compraspublicas.gov.ec , y dispondrá al oferente el término dentro del cual deberá entregar las garantías; la certificación bancaria (para la transferencia del anticipo) y la demás documentación requerida para la suscripción del contrato. 

3.2.2.- Sanciones por No Celebración del Contrato: Si dentro del término determinado por la institución el adjudicatario o los adjudicatarios no celebraren el contrato por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la entidad, declarará fallido al oferente o a los oferentes y notificará de esta condición al Instituto Nacional de Contratación Pública. Será inhabilitado para contratar por tres años con las entidades públicas previstas en la Ley de conformidad con lo establecido en los artículos 35 y 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

CAPITULO IV

FORMALIZACION DEL CONTRATO

4.1.1.- Formalización del Contrato: Notificada la adjudicación, el Secretario de la Comisión Técnica, por disposición expresa del Director Ejecutivo, remitirá inmediatamente la documentación que hace referencia el artículo 114 del Reglamento General de LOSNCP, para la elaboración de la minuta de contrato mismo que se formalizará ante Notario Público dentro del término de 10 días, contados a partir del día siguiente a la notificación de adjudicación, excepción hecha para el caso de que el adjudicatario sea un consorcio o asociación en cuyo caso tendrá 15 días adicionales para la formalización de dicha asociación. Los gastos derivados del otorgamiento del contrato son de cuenta del contratista, quien además deberá entregar a la entidad contratante 6 copias certificadas del contrato.
Será de responsabilidad del adjudicatario la entrega oportuna de las garantías y los certificados actualizados que le correspondan presentar para demostrar que puede suscribir el contrato.

4.1.2.- Negativa a Suscribir el Contrato: La negativa a la celebración del contrato o la no comparecencia del adjudicatario dentro del término previsto para la suscripción, darán lugar a las sanciones indicadas en los artículos 35 y 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La no presentación de las garantías o de los certificados que le corresponden al oferente adjudicado, se entenderán como negativa a suscribir el contrato.

4.1.3.- Reexamen de las Propuestas: Cuando hubiere negativa a suscribir el contrato, el Director Ejecutivo podrá reexaminar las propuestas restantes y, en su caso, adjudicar a la más conveniente a los intereses de la Institución, siempre que esta nueva adjudicación no implique disminución, aumento y creación de rubros o ventajas en relación a la propuesta original. Para ello podrá contar con la ayuda de la Comisión Técnica.

CAPITULO V

GARANTIAS DEL CONTRATO
5.1.1: Garantías: En este contrato se deben presentar las siguientes garantías:

a) La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que a más de asegurar su cumplimiento responderá de las obligaciones que contrajere frente a terceros, relacionadas con el contrato. Esta garantía se rendirá por un valor igual al 5% del monto del contrato.

b) La que garantiza el anticipo otorgado por la entidad, por igual valor al anticipo, esto es por el 100%, que se reducirán en la proporción que se vaya amortizando aquel o se reciban provisionalmente las obras.  En caso que el anticipo sea reajustado el valor de la garantía será igual al valor del anticipo reajustado.

5.1.2.- Tipo de Garantía: Las garantías indicadas en las letras a) y b) del numeral anterior serán entregadas, a elección del oferente, en cualesquiera de las formas establecidas en el Artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

5.1.3.- Devolución de garantías: La garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá al momento del acta de entrega recepción definitiva, real o presunta. La garantía del anticipo, conforme se vaya devengando hasta su cancelación.

CAPITULO VI

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
6.1.1.- Contribuciones: El Oferente deberá considerar en su oferta, las contribuciones que por ley le correspondan.

6.1.2.- Impuestos: La entidad descontará de cada planilla el Impuesto a la Renta y más impuestos aplicables, conforme lo indica la legislación vigente.

Finalmente el contratista pagará los derechos del Notario y las copias en el numero de seis (6) que deba entregar a la entidad contratante; y,

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Art. 30 y disposiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas.

El Instituto Nacional de Riego-INAR, actuará como Agente de Retención de los demás valores.

CAPITULO VII

INDICACIONES PARA ELABORACION DE LAS PROPUESTAS
7.1.- INSTRUCCIONES GENERALES
7.1.1.- Elaboración de las Propuestas: Los documentos se presentarán debidamente empastados o encuadernados, foliados y rubricados por el proponente; en dos ejemplares: original y copia impresa. Adicionalmente adjuntará copia digital en un CD; la oferta económica se presentará en programa Excel activo. Los documentos de la Oferta serán organizados en un sobre como se indica más adelante. Todos los documentos que conforman la propuesta del ejemplar marcado original, serán tales o copias certificadas por autoridad competente. 

El sobre contendrá:

PROPUESTA TECNICA:
a) Carta de Presentación y Compromiso, en la que consta la Declaración bajo juramento de que el contratista no se halla incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar que señalan los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Formulario 1. Se debe adjuntar a este Formulario el Certificado del Registro Único de Proveedores RUP del Instituto Nacional de Contratación Pública, vigente a la fecha de presentación de la oferta. 

b) Datos generales del oferente. Formularios 2n, 2j, 2c y Anexos.
c) Lista de personal técnico, Formularios 3. 
d) Currículum vitae del personal técnico Formularios 4. La experiencia específica consta en un cuadro de este Formulario, con la que se calificará. Se adjunta copia del título profesional o certificado del CONESUP. 
e) Compromiso de prestación de servicios profesionales. Formularios 5. 
f) Lista del equipo mínimo y disponibilidad de los mismos. Formulario 6.

g) Experiencia de la firma en ejecución de obras similares. Formularios 7. En caso de consorcios deberán llenarlo todos sus integrantes. Adjuntar actas de recepción de trabajos, certificaciones de clientes o permisos de construcción en los que consten la información de respaldo, originales o copias notariadas.
h) Metodología de construcción. Formulario 8. Se adjuntará los cronogramas de actividades, el organigrama de trabajo del oferente, el programa de utilización de personal y equipos
PROPUESTA ECONÓMICA

i) Presentación de la propuesta. Formulario 9. Se debe adjuntar el Certificado de la aseguradora, banco ó entidad financiera sobre la capacidad de otorgar al oferente la garantía de fiel cumplimiento y anticipo.
j) La tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios Formulario 10.
k) Los análisis de precios unitarios de cada uno de los rubros. Formulario 11.
l) Cuadros auxiliares de costos de mano de obra, de tarifas de equipos y de materiales, de costos  indirectos. Formularios: 12, 13, 14, 15 y 16 
7.1.2.- Excepciones a los Documentos: No se aceptarán excepciones, condicionamientos, rubros de trabajo no solicitados ni cualquier modificación a los documentos precontractuales, ya que serán causa de rechazo de la propuesta.

Los oferentes podrán presentar aclaraciones u observaciones en su oferta, siempre que éstas no condicionen ni se opongan a los documentos precontractuales. 
7.1.3.- Presentación de las Propuestas: Las propuestas se presentarán, hasta las quince horas 15h00 del día fijado en la Convocatoria para su entrega, o en el último Alcance que hubiera modificado esa fecha.

El sobre se cerrará con suficientes seguridades que impidan conocer su contenido antes de su apertura oficial y se rotularán con la siguiente leyenda:

----------------------------------------------------------------------------------

LICITACION No. 022-2008 – INAR

Señor:

Secretario de la Comisión Técnica

Presente.-

PRESENTADA POR:                  

----------------------------------------------------------------------------------

y se entregarán directamente al Secretario de la Comisión Técnica, en el lugar indicado en la Convocatoria. Los oferentes son responsables de la entrega de su propuesta. No se tomarán en cuenta las entregadas en otro lugar o después de la hora fijada para su recepción, aún cuando el retraso obedezca a factores fuera de control del oferente. Tampoco se aceptarán ofertas enviadas por correo, fax u otro medio de comunicación. En cumplimiento a lo que establece el Art. 85 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la propuesta económica deberá ser ingresada hasta el día y hora señalados en la convocatoria a través del Portal www.compraspublica.gov.ec
El Secretario de la Comisión Técnica recibirá y conferirá comprobantes de recepción por cada propuesta entregada y anotará, tanto en los recibos como en los sobres de las propuestas, la fecha y hora de recepción. Las ofertas recibidas con posterioridad a la fecha y hora de recepción serán devueltas sin abrirlas.

7.1.4.- Cronograma del proceso licitatorio.- Las aclaraciones u observaciones se las realizará hasta las fechas conforme consta en el cronograma del proceso de licitación que regirá en el portal www.compraspublicas.gov.ec y es el siguiente:

	Fecha de Publicación
	27  Octubre  de  2008
	21h00

	Fecha Límite de Preguntas
	31  Octubre  de 2008
	16h00

	Fecha Límite de Respuestas
	04  Noviembre de 2008
	16h00

	Fecha Máxima Entrega de Ofertas
	06  Noviembre de 2008
	15h00

	Fecha Apertura de Ofertas
	06  Noviembre de 2008
	16h00

	Fecha Estimada de Adjudicación
	14  Noviembre de 2008
	11h00


7.2.- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
Los documentos que constituyen la propuesta son los siguientes:

7.2.1.- Presentación y Compromiso: La carta de presentación y compromiso según el modelo presentado en el Formulario No. 1. A esta carta se adjuntarán según corresponda a la condición jurídica del proponente, lo siguiente: 
a) SI EL PROPONENTE ES UNA PERSONA NATURAL: el Formulario No. 2n con toda la información ahí detallada, que acredite que el proponente está autorizado a ejercer su profesión; Se adjuntará copia del certificado de votación (papeleta) del oferente.
b) SI EL PROPONENTE ES UNA PERSONA JURIDICA: el Formulario No. 2j, adjuntar copia certificada del nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el Registro Mercantil.

c) SI EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO: presentará el Formulario No. 2c. Cada una de las personas, naturales o jurídicas, que conforman el Consorcio o se comprometen a formarlo, deben estar registradas en el RUP. Los consorcios conformados presentarán copia de la escritura pública debidamente certificada; los que tengan interés en participar asociadas, deberán presentar el instrumento público en el que conste el compromiso de asociarse en caso de ser adjudicatarias. El contenido del acuerdo de asociación deberá reunir los requisitos determinados en los artículos 29 y 30 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Si el consorcio ya estuviera constituido se presentará el compromiso de extender su vigencia hasta por lo menos 90 días después de la fecha de terminación del respectivo contrato, en los términos determinados en el artículo 31 del mismo cuerpo legal invocado.

7.2.2.- Registro Único de Proveedores: Certificado del Registro Único de Proveedores, del oferente, de ser persona natural o jurídica; u oferentes en caso de ser consorcio constituido o por constituirse, de encontrarse inscritos y habilitados por el Instituto Nacional de Contratación Pública. Si el oferente es un consorcio se presentará de todos sus integrantes. 

7.2.3.- Personal Técnico Profesional: La lista del personal profesional técnico mínimo asignado al proyecto, será el Director de Obra y un Residente de Obra que tendrán nivel de jefatura (Formulario No. 3). 

Del personal técnico: Director de Obra y Residente con nivel de jefatura, se presentará el currículum vitae y la carta de compromiso según los Modelos del Formularios No. 4 y 5. El currículum vitae detallará la experiencia en construcción de obras similares ejecutadas en los últimos 10 años o que se encuentren en ejecución. Para la calificación máxima el técnico propuesto debe demostrar que ha participado efectivamente en obras que representen, en promedio de su experiencia, al menos el 25% del presupuesto referencial objeto de la convocatoria. 

Por obras similares se entiende la construcción de puentes, todo tipo de caminos o vías, canales de riego, obras sanitarias, alcantarillado y agua potable o de mayor complejidad.
Se anexarán al CV copia certificada del título profesional o del certificado del CONESUP y actas de recepción o certificados de clientes que prueben que la información presentada es verídica, las actas o certificados serán copias certificadas por un Notario Público u originales.

7.2.3.1.- Participación Local: Tendrá la máxima calificación el oferente que tenga su domicilio en la provincia donde se ejecuta el proyecto, en atención a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

El oferente, de ser persona natural, deberá adjuntar al Formulario No. 2n copia certificada del certificado de votación (último), para demostrar que está radicado en la región. Para las personas jurídicas, se considerará el domicilio principal de la empresa que consta en el RUP. En caso de consorcios, bastará que uno de los miembros sea de la región. Para el efecto, se considera región de la obra a la provincia en la que se encuentra la obra. Se acepta como región de la obra, a las provincias colindantes.
7.2.4.- Equipo de Construcción: Considerando la magnitud de las obras a construir los oferentes presentarán una lista de equipo de construcción para ejecutar la obra (Formulario No. 6). El equipo puede ser propio, arrendado o hallarse bajo compromiso firme de ser adquirido o arrendado, lo cual constará en el respectivo Formulario.

Cuando el equipo fuere de propiedad del oferente, éste anexará al Formulario copia de la matrícula actualizada y registro en el Ministerio de Obras Públicas, para la maquinaria que fuere del caso.

Para los vehículos presentados como parte del equipo, tales como volquetes, camiones, tanqueros, etc., debe presentarse la matrícula actualizada de la Dirección Nacional de Tránsito.
Para los equipos que no requieren matrícula: cuando el equipo fuere de propiedad del oferente, presentará copia del título de propiedad y/o del contrato de compra venta (factura) y si se propone equipo arrendado o por arrendar, el compromiso de arrendamiento.

Si se propone equipo arrendado o por arrendar, además de copias de las matrículas y registros correspondientes, se presentará la certificación del propietario del equipo, respecto a la disponibilidad de éste para ser utilizado en el proyecto objeto de la convocatoria, y el compromiso firme de mantener el arrendamiento o efectuarlo.

Si se propone equipo para ser adquirido, se presentará la certificación del proveedor sobre la disponibilidad para la venta de tal equipo, el compromiso de venderlo y la certificación sobre la existencia del financiamiento necesario para adquirirlo.

7.2.5.- Experiencia del Proponente: se indicará en el Formulario No. 7, los contratos de obras similares a la del objeto de esta convocatoria, que haya ejecutado en los últimos diez años o que se encuentren adjudicados o en ejecución. Por obras similares se entiende la construcción de obras hidráulicas de magnitud similar o mayor a la del objeto de este concurso, como son; canales de riego, obras sanitarias, alcantarillado y agua potable puentes, así como caminos o vías y obras civiles con un grado de complejidad mayor a la de esta convocatoria, que hayan sido ejecutadas o estén en ejecución.
 El oferente, para obtener la máxima calificación, acreditará con las certificaciones requeridas (mínimo cinco) una experiencia en la ejecución de obras similares, equivalente a un monto promedio igual o superior al 50% del monto de la obra objeto de esta convocatoria. En caso de Consorcio se tomará en cuenta la el promedio de la experiencia de todos los integrantes.

Los Formularios Nos. 7 deben presentarse para todos los integrantes de un consorcio, si este fuere el caso.  

7.2.6.- Metodología Formulario 8: En un documento libre se indicará la metodología con la cual el proponente piensa afrontar la construcción del proyecto en sus diferentes obras y etapas. De ser el caso se debe señalar el impacto que espera de las condiciones climáticas, su organización, los posibles subcontratos y cualquier otro detalle, como puede ser tecnología exclusiva, patentes, etc.; que permitan una cabal comprensión del método y sistemas que se desea emplear.

7.2.7.- Propuesta Económica: La propuesta propiamente dicha según los modelos que se presentan en los respectivos Formularios de estos Pliegos. 

El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en los documentos precontractuales. La omisión de uno o más precios unitarios será causal de descalificación de la oferta, conforme lo previsto en las causales de descalificación del Capítulo VII numeral 8.1.2, literal b).
Los precios no deberán incluir lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, IVA, y serán los vigentes 30 días antes de la fecha de presentación de la oferta.

La Entidad no aceptará la presentación de las denominadas “CARTAS DE DESCUENTO”.

7.2.8.- Precios Unitarios: Los análisis de precios unitarios se presentará para todos y cada uno de los rubros señalados en el Formulario No. 11. 

Sin perjuicio del estudio que realice la Comisión Técnica, los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión en este análisis se interpretará como voluntario y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.

El oferente deberá llenar los Formularios Nos. 12, 13, 14 y 15, que son cuadros auxiliares que determinan el costo real de mano de obra para cada nivel de sueldos, costos indirectos y utilidades, tarifas de equipos y costos de materiales. Se adjunta tabla de salarios vigentes emitidos por la Contraloría General del Estado.
7.2.9.- Plazo.- El oferente no podrá presentar plazos mayores a los de este concurso; sin embargo, el que presente el menor plazo tendrá la mayor calificación (6 puntos). A mayores plazos hasta el plazo establecido en los pliegos se calificará en forma proporcional al menor.  

7.2.10.- Cronograma Valorado: El proponente presentará el Cronograma Valorado de Trabajos según el modelo del Formulario No. 16, considerando que el convocante requiere de un mínimo de 35 días para adjudicar el contrato, formalizar el compromiso y ordenar el inicio de los trabajos.

NOTA: Los Modelos de Formularios se presentan en la Sección 10 de estos Documentos.

CAPITULO VIII

CAUSAS PARA RECHAZO DE LAS PROPUESTAS
8.1.1.- Causas de Rechazo: Luego de evaluados los documentos del sobre único, la Comisión Técnica rechazará una oferta por las siguientes causas:

a) Por no presentar el certificado del Registro Único de Proveedores, sea para oferentes individuales, o cualquiera de los miembros del consorcio o del compromiso de asociación;

b) Si faltare el certificado de la aseguradora en el que manifieste el compromiso de que emitirá las garantías previstas para la ejecución del contrato como la de fiel cumplimiento del contrato y 100% del anticipo en los términos determinados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y

c) Si se propone un plazo de ejecución mayor al indicado en la Sección 7.
8.1.2.- Causas para Descalificación de las Propuestas: Una oferta será inhabilitada en cualquier momento del proceso,

a) Por no cumplir con 60% de calificación de la propuesta técnica;

b) Si en la oferta faltare por cotizar uno o más precios unitarios;

c) Por no encontrarse la propuesta económica dentro del “doble promedio” determinado para la evaluación económica; 

d) Si en los precios unitarios se utilizaren salarios o sueldos inferiores a los mínimos legales vigentes en el país; 

e) Si el INAR comprobara falsedad o adulteración de la información presentada

CAPITULO IX

DE LAS RECLAMACIONES

9.1.1.- Los oferentes que se consideren afectados por actos administrativos emitidos por asuntos relacionados con su oferta, respecto al trámite precontractual o de la adjudicación, tendrán el derecho de presentar las reclamaciones y los recursos administrativos de los que se crean asistidos, de conformidad con la Ley.

La reclamación o recurso presentado no suspende la ejecución del acto impugnado.

De la resolución que tome la entidad se podrá presentar demanda contenciosa administrativa.

El trámite para las reclamaciones se seguirá de conformidad con lo previsto en el Título V “De las Reclamaciones y Controversias” Capítulo I “De las Reclamaciones” de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

SECCION 3

PROYECTO DE CONTRATO
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SECCION 3

PROYECTO DE CONTRATO
3
REDACCIÓN DEL PROYECTO

Señor Notario:

En el Registro de Escrituras Públicas, a su cargo, sírvase insertar una que contenga el Contrato de Construcción, que celebra el Instituto Nacional de Riego - INAR y nombre completo del Adjudicatario contenido en las Cláusulas que a continuación se expresan.

Cláusula Primera.- COMPARECIENTES:
1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Instituto Nacional de Riego - INAR, representada por el señor Ing. Juan Carcelén Falconí, Director Ejecutivo INAR, entidad a la que en adelante se la denominará Contratante, y, por otra parte [el señor ...., por sus propios derechos] / [la Compañía nombre completo y siglas si las tiene, representada por el señor .... en su condición de Gerente General o el cargo o representación que ostente, de conformidad con el documento que acredite tal representación y por lo mismo representante legal de la misma], a quien se le denominará Contratista.

Para el caso del Contratista, si se trata de una persona jurídica (Sociedad o Compañía o Entidad u Organismo), debe colocarse en la Cláusula el nombre completo de la misma y sus siglas si las tiene. En igual forma debe cuidarse de la existencia de la autorización que un órgano superior (P. Ej. Junta General de Socios o Accionistas, Directorio, etc.) deba conceder para que la persona natural comparezca a la suscripción del contrato, por la persona jurídica. Es fundamental que tal persona natural tenga el documento que acredite su legal representación. (Nombramiento, Poder, etc.). Tal documento es habilitante del contrato.

Cláusula Segunda.- ANTECEDENTES:

2.01.- Previos los informes, estudios internos, y analizada la prioridad del proyecto a contratarse, se tomó la decisión de convocar a (el procedimiento seguido), para la construcción de (designación que identifica a la obra). El Contratante cuenta con los estudios completos del proyecto, conforme lo dispone el Art. 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

2.02.- Se cuenta con la suficiente disponibilidad de fondos, conforme consta de la certificación conferida por: …… , con lo que se cumple con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Servicio Nacional de Contratación Pública.

2.03.- Se realizó la respectiva publicación a través del portal del Instituto Nacional de Contratación Pública www.compraspublicas.gov.ec a partir del xxxxxxx del 2008.
2.04.- Según memorando No. Xxxxxxxxxxxx suscrito por el Director Técnico y Director Jurídico, se remiten los pliegos precontractuales para la contratación de xxxxxxxxx al Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Riego, para su conocimiento, revisión y aprobación.
2.04.- Mediante memorando No. Xxxxxxx Director Ejecutivo del INAR conforme lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública aprueba los pliegos precontractuales y dispone la conformación de la Comisión Técnica conforme lo dispuesto por el artículo  

2.06.- Mediante memorando No.  De …….2008, la Comisión Técnica presenta el Informe Técnico para conocimiento y resolución sobre la adjudicación del Director Ejecutivo.

2.07.- Mediante Resolución No. …de 2008, el Director Ejecutivo del INAR resuelve en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, adjudicar el contrato para ..........al ……………
2.08.- Con memorando No. ……. de fecha…………. el señor Director Ejecutivo del INAR, dispone la elaboración de la minuta que contiene el contrato para la construcción del proyecto antes citado.

Cláusula Tercera.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

3.01.- Forman parte integrante del Contrato, los siguientes documentos que deben ser protocolizados en el mismo instrumento notarial:

a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato y los mencionados en la cláusula anterior;

b) La oferta económica presentada por el Contratista, que se concreta en los Formularios 12 y 13 de la propuesta;

c) El cronograma valorado de trabajo;

d) La certificación actualizada del Registro Único de Proveedores;

e) Informe Técnico de la  Subcomisión de Apoyo;

e) Resolución de Adjudicación;

f) Las Condiciones Generales de Ejecución del Contrato (Sección 4 de los Documentos Precontractuales); y,

g) La declaración jurada del contratista de que no se halla incurso en las inhabilidades especiales y generales determinadas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

h) La certificación de partida presupuestaria constante en memorando No….

i) Otros documentos que se determinen.

3.02.- Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización los siguientes documentos:

a) Los pliegos precontractuales, incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada;

b) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario;

c) Las garantías presentadas por el Contratista y aceptadas por el Contratante: de fiel cumplimiento del contrato y del anticipo;

d) Los cronogramas de uso de personal y equipos;

e) Las especificaciones Generales  de construcción de los pliegos precontractuales y especificaciones particulares de la oferta adjudicada. Los demás que fueran necesarios de acuerdo a cada caso.

Cláusula Cuarta.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:

4.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal, en el contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 1) Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición. 2) Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. 3) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, de la Interpretación de los Contratos.

4.02.- De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos del Contrato, [será la Fiscalización la que determine la prevalecencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual] / [se estará a la siguiente prevalecencia: 1) ...., 2) ...., etc.].

Cláusula Quinta.- OBJETO DEL CONTRATO 

5.01.- El Contratista se obliga para con el INAR a ejecutar, terminar en todos sus detalles y entregar debidamente funcionando…………… la Rehabilitación …………….describir la obra, comprometiéndose al efecto a realizar dicha obra, con sujeción a los planos, especificaciones técnicas generales, especificaciones técnicas particulares y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización.

5.02.- Corresponde al contratista proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requerida y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la Entidad Contratante.

5.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del Contratista ejecutar todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en la Cláusula 6.01 de este contrato, entendiéndose que su enumeración no es limitante y el alcance abarca cualquier obra o servicio que conste en los documentos contractuales.

Cláusula Sexta.- PRECIO DEL CONTRATO:

6.01.- El precio del Contrato, que el contratante pagará al Contratista es el de .........  (Cantidad exacta) ....... dólares de los Estados Unidos de América, valor que se desglosa como se indica a continuación:

Incluir el cuadro de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios, corregida de la Oferta

Cláusula Séptima.- FORMA DE PAGO:

7.01.- El contratante pagará al Contratista con cargo a la Partida Presupuestaria No. ......... denominada………..del Presupuesto del INAR, el valor del Contrato en la siguiente forma:

1.- En el tiempo máximo de .... días contados desde la suscripción de este Contrato y notificación de que el anticipo ha sido transferido por parte del INAR, y en calidad de anticipo, el ochenta por ciento del valor del contrato (80%), valor que será reajustado de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décimo Segunda de este contrato.

2.- El valor restante de la obra civil mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al Contratista, que sea en legal aplicación del Contrato y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
7.02.- Entregada la planilla por el Contratista, conforme a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el Contrato, la Fiscalización procederá como se indica en las Condiciones Generales de Ejecución del contrato. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por el Contratante.

7.03.- El INAR tendrá un plazo máximo de 10 días para realizar el pago de las planillas, a partir de la aprobación de la Fiscalización.

7.04.- Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la Contratante, constante en la aprobación de la fiscalización.

7.05.- Será causa de responsabilidad de los funcionarios el que no cumplan oportunamente con las obligaciones de pago previstas en este Contrato, contando con los recursos económicos suficientes.


7.06.-  El INAR se reserva el derecho de reclamar al Contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la entrega de las obras, sobre cualquier pago indebido por error del cálculo o por cualquier otra razón, obligándose la Contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo le llegare a plantear el INAR, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional establecida por el Banco Central del Ecuador, conforme a lo previsto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Ecuador. La falta de reclamación de la Contratante no se considerará como condonación del mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 43 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

Cláusula Octava.- GARANTÍAS: 

8.01.- Tipo de Garantía: Las garantías a ser presentadas por la contratista serán incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, sin cláusula de trámite administrativo previo y se ajustarán a lo previsto en el Art. 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, bastando para su ejecución el requerimiento  del INAR beneficiaria de la garantía. 

8.02.- Monedas de la Garantía.- Las garantías de fiel cumplimiento, de buen uso del anticipo, se extenderán en la moneda que conste en el contrato, esto es en dólares de los Estados Unidos de América.

8.03.- Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato: El Contratista, antes de firmar el Contrato, para seguridad del cumplimiento de éste y para responder de las obligaciones que contrajera frente a terceros, relacionadas con el Contrato, entregó a favor del contratante una garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al cinco por ciento del valor total del Contrato.

Además queda expresamente establecido que esta Garantía servirá para asegurar las reparaciones o cambios de aquellas partes de obra en la que se descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al contratista.

8.04.- Garantía para asegurar el anticipo: Para garantizar el anticipo que el INAR le otorga, el Contratista entregará a favor del contratante, en forma previa a recibirlo, una garantía de las señaladas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por un monto equivalente al total del anticipo reajustado. La garantía se reducirá en la medida que se amortice el anticipo, hasta su total cancelación.

8.05.- Garantía técnica para ciertos bienes: En las obras que contemplen provisión o instalación y buen funcionamiento de los bienes, para asegurar la calidad de los mismos se exigirá al momento de la suscripción del contrato y como parte integrante del mismo una garantía del fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado, la que se mantendrá vigente de acuerdo seis meses posteriores a la entrega recepción del bien o del acta de recepción definitiva. En caso de no presentar esta garantía el contratista presentará una de las previstas en la Ley LOSNCP por igual valor del bien a suministrarse.

De ser el caso se añadirá (y se corregirá la numeración restante): 8.nn.- El contratista rendirá en favor del Contratante, garantías, de las establecidas en la Ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, aceptables para la Entidad, por el monto equivalente al de las Cartas de Crédito, toda vez que no se ha considerado la entrega recepción, como condición para su efectivización./ 8.nn.- El Contratista a la firma del contrato presenta las garantías técnicas del fabricante, en todos los bienes que deba importar o incorporar a la obra. Esta garantía comenzará a operar a partir de la recepción provisional de la obra y durará, por lo menos ....., conforme lo determinan los documentos precontractuales. (De no presentarse la garantía técnica del fabricante, el Contratista deberá presentar a su sustitución, una de las garantías indicadas en el Art. 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública).

8.6.- Vigencia de las Garantías: El Contratista tiene la obligación de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato hasta la total terminación de la obra, su recepción y liquidación del contrato, que extingue las obligaciones pactadas, y la del anticipo recibido hasta su cancelación y en la parte no amortizada del mismo. De no renovar las garantías por lo menos cinco días antes de su vencimiento, la contratante las hará efectivas, sin más trámite que su presentación a la entidad Aseguradora, conforme lo dispone el último inciso del artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

8.07.- Devolución de las garantías: Las garantías establecidas en esta cláusula serán devueltas al Contratista en la siguiente forma:

1) La del anticipo, conforme éste vaya amortizándose, hasta su total cancelación.

2) La de Fiel Cumplimiento, a la firma del Acta de Recepción Definitiva o si hubiera operado la recepción presunta.

Cláusula Novena. PLAZOS:

9.01.- El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es el de xxxxxx días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato y entrega del anticipo. 

9.02.- El Contratista se obliga a iniciar los trabajos desde 15  días, desde la fecha de la suscripción del contrato y el pago del anticipo por parte del INAR, y a continuarla ininterrumpidamente hasta la ejecución total de la obra contratada y terminada a satisfacción del Contratante.

Cláusula Décima.- PRÓRROGAS DE PLAZO:

10.01.- El INAR prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los siguientes casos, y siempre que el Contratista así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud:



a) Por fuerza mayor o caso fortuito, conforme a lo previsto en el Art. 30 de la Codificación del Código Civil, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 46 de 24 de junio de 2005, acepta​do como tal por el INAR. Tan pronto como desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el Contratista está obligado a continuar con la ejecución del contrato, sin necesidad de que haya mediado la notificación por parte del contratante. Se aclara que en el caso de no mediar la notificación de la contratista señalada en el primer párrafo de este numeral, se entenderá como no ocurrido el hecho que la contratista considera como fuerza mayor o caso fortuito y por tanto no se le concederá prórroga del plazo contractual.

b) Cuando el Contratante ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios;

c) Por suspensiones en los trabajos ordenadas por el INAR, a través de la Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al contratista.

d) Si el contratante no hubiera cancelado el anticipo contractual dentro del plazo establecido para ello. 
10.02.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.

10.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización de la máxima Autoridad del INAR, previo informe de fiscalización. 

Cláusula Décimo Primera.- MULTAS:

11.01.- Por cada día de retardo en la terminación de los trabajos, se aplicará como multa la cantidad de 1 por mil, del monto del contrato.

11.02.- Además, el Contratante sancionará al Contratista, con multa de US. $. 200 dólares diarios en los siguientes casos:

1) Si no dispone del personal técnico u operacional o del equipo de construcción, o por el retiro no autorizado de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales.

2) Si el Contratista no acatare las órdenes de la fiscalización y durante el tiempo que dure este incumplimiento.

3) Cuando intencionalmente el Contratista obstaculice los trabajos de otros contratistas o de los trabajadores del Contratante.

4) El Contratante retendrá al Contratista, en cada ocasión con el 0,5 por mil del monto de la planilla,  si el Contratista no presentare ante fiscalización la respectiva planilla de avance de obra, dentro de los cinco primeros días de cada mes del período de ejecución de los trabajos; o de entregarla incompleta, multa que deberá ser impuesta máximo hasta cinco días después de la fecha de presentación.

11.03.- El contratante retendrá al contratista en cada ocasión el 0,1% del valor no ejecutado por cada día de incumplimiento del cronograma.  

11.04.- Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla correspondiente al mes en que se produjo el hecho que motiva la sanción.

11.05.- Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, el contratante podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente. Las multas impuestas no serán reveídas ni devueltas por ningún concepto.

Cláusula Décimo Segunda.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS:

12.01.- Conforme lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en el Contrato, los costos se reajustarán, para efectos del pago del anticipo y de las planillas de ejecución de la obra, desde la fecha de la variación, mediante la aplicación de la(s) siguiente(s) fórmula(s) elaboradas en base a las condiciones vigentes al ..... indicar la fecha que corresponda a treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de ofertas. En la redacción final de esta cláusula se considerará lo indicado en el numeral 1.2.3 de la Sección 4 de estos modelos.

Pr = Po(p1B1Bo+p2C1/Co+p3D1/Do+p4E1/Eo... pnz l /Lo + pxX 1 /Xo).

Los símbolos anteriores tienen el siguiente significado: Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla.

Po = Valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios contractuales descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado.

pl = Coeficiente del componente mano de obra.

p2, p3, p4 .. pn = Coeficiente de los demás componentes principales.

px = Coeficiente de los otros componentes, considerados corno "no principales", cuyo valor no excederá de 0,200.

Los coeficientes de la fórmula se expresarán y aplicarán al milésimo y la suma de aquellos debe ser igual a la unidad.

Bo = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, fijados por ley o acuerdo ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social; esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigentes treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de las ofertas que constará en el contrato.

BI = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, expedidos por la ley o acuerdo ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social; esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigente a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.

Co, Do, Eo,...Zo = Los precios o índices de precios de los componentes principales vigentes treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de las ofertas, fecha que constará en el contrato.

Cl, DI, EI,...ZI = Los precios o los índices de precios de los componentes principales a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obras.

Xo = Indice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de éste, el índice de precios al consumidor treinta días antes de la fecha de cierre de la presentación de las ofertas, que constará en el contrato.

XI = Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a falta de éste, el índice de precios al consumidor a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obras.

12.02.- Se calculará y pagará provisionalmente el valor del reajuste de precios multiplicando el valor del anticipo, o de cada planilla, calculada a los precios contractuales y descontada la parte proporcional de amortización del anticipo, por el coeficiente que resulte de aplicar, en la fórmula o fórmulas de reajustes, los precios o índices de precios, disponibles a la fecha de presentación de la planilla.

La liquidación y pago final del reajuste se realizará tan pronto se disponga de los índices definitivos de precios, considerando las fechas de pago de las planillas y aplicando las fórmulas contractuales.

12.03.- Si este contrato llegara a terminarse anticipadamente o por mutuo acuerdo, se aplicará lo dispuesto en el Art. 92 y siguiente de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación  Pública, reliquidándose el reajuste, para lo cual se deberá elaborar la fórmula respectiva, con base a las cantidades de obra realmente ejecutada.

12.04.- En caso de mora o retardo parcial o total, imputable al contratista, se le reconocerá únicamente el reajuste de precios calculado con los precios e índices de precios vigentes para el período en que debió cumplir el contrato, con sujeción al cronograma vigente. 

12.05.- Esta es la única forma de reajustar el contrato. El contratista no podrá solicitar ni utilizar un método distinto.

Cláusula Décimo Tercera.- SUBCONTRATOS

13.01.- El Contratista no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato. Sin embargo con autorización escrita del Contratante, podrá subcontratar determinados trabajos, siempre que el monto de la totalidad de los subcontratos no exceda del 30 % del valor total del contrato principal y que los subcontratistas no estén inhabilitados de acuerdo con la ley.

13.02.- El Contratista podrá sustituir a los subcontratistas, previa la autorización de la Entidad.

13.03.- El Contratista será el único responsable ante la Contratante por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

13.04.- Nada de lo expresado en los subcontratos podrá crear relaciones contractuales entre los subcontratistas y la Contratante, ni aún las autorizaciones de los subcontratos, pues su única relación contractual es con el Contratista.

Cláusula Décimo Cuarta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

14.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones Generales de Ejecución del Contrato, el Contratista está obligado a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable al mismo.

14.02.- El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones laborales establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos.

El contratista deberá responder de las obligaciones laborales de sus subcontratistas así como del personal que éstos empleen en la obra materia de este Contrato.

En todo caso, en esta cláusula se pueden añadir otras obligaciones del contratista, específicas del contrato.

Cláusula Décimo Quinta.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

15.01.- Son obligaciones del contratante, aparte de las establecidas en otras cláusulas del contrato y sus anexos, las siguientes:

1) Cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato, y en los documentos del mismo, en forma ágil y oportuna.

2) Dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del Contrato, en forma oportuna.

3) Proporcionar al Contratista los documentos y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al Contratante, ante los distintos organismos públicos, en forma ágil y oportuna.

4) De ser necesario, tramitar los contratos complementarios que sean del caso.

5) Designar los funcionarios que forman parte de la representación de la Contratante, tanto en la Supervisión - Fiscalización como en las distintas comisiones necesarias para la plena ejecución del contrato, en forma oportuna.

Cláusula Décimo Sexta.- OBRAS ADICIONALES:

16.01.- Si al ejecutarse la obra, de acuerdo con los planos y especificaciones del diseño definitivo con el que se contrató, se establecieran diferencias entre las cantidades reales y las que constan en el cuadro de cantidades estimadas en el Contrato, previo informe de la Fiscalización, el INAR dispondrá el cambio correspondiente, hasta el 25% del valor reajustado del contrato (Art. 88 LOSNCP), el que constará en documento suscrito por las partes, manteniéndose en todo caso, los precios unitarios del Contrato y el objeto del contrato.

16.02.- De ser necesaria la realización de cambios menores, el contratante podrá disponer la realización de nuevos rubros, mediante órdenes de trabajo, hasta por un 10% por ciento del valor reajustado del contrato, empleando la modalidad de costo más porcentaje. Para la aplicación de esta facultad se deberán observar las disposiciones del artículo 89 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Décimo Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS:

17.01.- En el caso que fuere necesario ampliar, modificar o complementar la obra materia de este contrato, debido a causas imprevistas o técnicas presentadas en su ejecución, el Contratante podrá celebrar con el mismo Contratista observando las disposiciones de los artículo 85 y siguiente de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 146 y siguientes del Reglamento General.

En los contratos complementarios, el Contratista deberá rendir las garantías previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Décimo Octava.- RECEPCION PROVISIONAL DE LAS OBRAS:

18.01.- La recepción provisional se realizará, a petición del Contratista, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados, lo notifique al Contratante y solicite tal recepción. La recepción provisional se la hará, dentro de los quince días siguientes a la notificación y solicitud del Contratista. Dentro de este plazo el INAR podrá negarse a realizar la Recepción Provisional, fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no haber pronunciamiento ni haberse iniciado la Recepción Provisional, el contratista podrá acudir ante un Juez o Notario Público solicitando se notifique a la entidad contratante que ha operado la recepción provisional presunta. En todo caso el INAR, conforme es legal podrá presentar reclamos al Contratista, en el período entre la Recepción Provisional y la Definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

18.02.- Si durante la verificación y prueba de las obras se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, la Fiscalización comunicará al Contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el Contratista lo notificará a la Fiscalización para que se realice una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones del caso, la Fiscalización considera que la ejecución de las obras es satisfactoria, procederá a elaborar el Acta de Entrega Recepción Provisional, que incluya una liquidación económica del contrato, incluyendo todos los trabajos y servicios efectuados por el Contratista y aceptados por la Fiscalización, en base a los precios establecidos en el contrato y considerando los pagos efectuados, amortizaciones del anticipo si lo hubo, multas y descuentos realizados por la Contratante. El Acta debe ser firmada, de inmediato por los funcionarios competentes y constituye documento público de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento.
Cláusula Décimo Novena.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS:

19.01.- Transcurridos .... mínimo 6 meses desde la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisional, o de la declaratoria de recepción definitiva presunta, el contratista solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciarla en el plazo de 15 días contados desde la solicitud.

19.02.- Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la Recepción Provisional y que afecte al total de la obra, se suspenderá el procedimiento, hasta que se subsane el problema, a satisfacción de la Entidad Contratante y a costa del Contratista. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la Entidad Contratante puede ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con el mismo, pero el Acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

19.03.- Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y pruebas extras, aún de laboratorio, son de cuenta del Contratista.

19.04.- La recepción definitiva de las obras significa para el contratista, para todos los efectos, el cumplimiento cabal de todas sus obligaciones contractuales y le dará derecho a la devolución inmediata de las garantías, a excepción de la garantía técnica, de haberla. El Acta de Recepción Definitiva, debe ser firmada por las partes, dentro de los tres días hábiles siguientes a la terminación del proceso de recepción.

19.05.- Si no se realiza la recepción definitiva, conforme lo dispone esta Cláusula, y no se da inicio al proceso, el contratista puede acudir ante un Juez o Notario Público, para que se notifique a la entidad contratante indicando que ha operado la recepción definitiva presunta.

Los funcionarios que suscriban las actas de entrega recepción serán administrativa, civil y penalmente responsables sobre los datos que en ellas consignen.

Cláusula Vigésima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

20.01.- El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del contratista para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

20.02.- Dentro de los seis meses posteriores a la recepción provisional parcial, el INAR, podrá formular cualquier reclamo respecto a la parte de la obra objeto de la entrega provisional, igualmente, el INAR podrá ejercer los derechos previstos por la Ley respecto a las responsabilidades del contratista por vicios de construcción. Toda reparación que se deba efectuar en el lapso que medie entre la recepción provisional y la recepción definitiva será a costo del contratista, el INAR no reconocerá pagos adicionales por estas reparaciones.

Cláusula Vigésima Primera.- FISCALIZACIÓN:

21.01.- La Fiscalización de este Contrato será contratada de la manera que establece el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Presupuestos del Sector Público, será la representante del Contratante en la ejecución del Contrato. Sus facultades y responsabilidades se hallan determinadas en el Instructivo para Fiscalización, en este Contrato y sus documentos anexos.

Cláusula Vigésimo Segunda.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

22.01.- El Contrato termina: 

1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;

2. Por mutuo acuerdo de las partes;

3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido del contratista;

4. Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del contratista; y,

5. Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica.

El trámite previsto para la terminación se regirá a lo previsto en el Capítulo IX  “De la Terminación de los Contratos”.

22.02.- Terminación por mutuo acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.

La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor del INAR o del contratista conforme lo previsto en el artículo 93 de la LOSNCP.

22.03.- Terminación unilateral del Contrato.- El INAR podrá declarar terminada anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento del contratista;

2. Por quiebra o insolvencia del contratista;

3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato;

4. Por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista, por más de sesenta (60) días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta Ley;

6. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y,

7. El INAR también podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, el contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá al contratista como incumplido.

En este último caso, el contratista tiene la obligación de devolver el monto del anticipo no amortizado en el término de treinta (30) días de haberse notificado la terminación unilateral del contrato en la que constará la liquidación del anticipo, y en caso de no hacerlo en término señalado, la entidad procederá a la ejecución de la garantía de Buen Uso del Anticipo por el monto no devengado. El no pago de la liquidación en el término señalado, dará lugar al pago de intereses desde la fecha de notificación; intereses que se imputará a la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

El INAR antes de emitir la resolución de terminación unilateral y anticipada del contrato, hará conocer al contratista su decisión de declararla y le concederá un término de 10 días para que presente en forma documentada sus justificaciones de acuerdo a lo previsto en el Art. 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

22.04.- Terminación por causas imputables al INAR.- El contratista podrá demandar la resolución del contrato, por las siguientes causas imputables al INAR:

1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta (60) días;

2. Por la suspensión de los trabajos por más de sesenta (60) días, dispuestos por la entidad sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

3. Cuando los diseños definitivos sean técnicamente inejecutables o no se hubieren solucionado defectos de ellos, en este caso, la Entidad Contratante iniciará las acciones legales que correspondan en contra de los consultores por cuya culpa no se pueda ejecutar el objeto de la contratación; y,

4. Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, la Entidad Contratante no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.

En ningún caso se considerará que el INAR se hallan en mora del pago, si el anticipo entregado no ha sido devengado en su totalidad.

22.05.- En todo caso de terminación del presente Contrato, se realizarán las recepciones y liquidaciones de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.

Cláusula Vigésimo Tercera.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS:

23.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias entre las partes, en el desarrollo de la obra y la ejecución del contrato, éstas tratarán de llegar a un acuerdo que solucione el problema.

De no obtenerse el acuerdo del caso, el asunto controvertido las partes podrán someterlo, libre y voluntariamente, a los procesos de mediación y arbitraje, de conformidad con lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación.

23.02.- CLAÚSULA ARBITRAL: En el caso de que las partes acuerden someter la controversia a arbitraje y mediación, esta deberá solucionarse mediante la constitución del Tribunal Arbitral.

Las partes expresamente se someten al Centro de Arbitraje de la Cámara de la Construcción de Quito.

La forma de selección de los árbitros será de conformidad al reglamento del Centro de Arbitraje.

Los árbitros serán profesionales de la ingeniería, arquitectura, derecho y expertos universitarios, relacionados con la construcción o tema controvertido, de reconocida moral y técnica, que garanticen la imparcialidad y objetividad de sus resoluciones. 

El término para expedir el laudo arbitral será 60 días, desde el momento de su posesión.

Los honorarios de los árbitros serán pagados en la siguiente forma: El 30% al momento de la posesión de los árbitros y el 70% a la expedición del laudo arbitral. Los honorarios de los árbitros para cada resolución que pueda tomar el Tribunal Arbitral serán pagados por la parte que solicitó este medio de solución de controversias.

Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria. El arbitraje será en Derecho, conforme la disposición del Art. 11 de la Codificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado.

No obstante lo anterior, las partes podrán de mutuo acuerdo, renunciar al convenio arbitral, en la forma y con los efectos previstos en el artículo 8 de la Ley de Arbitraje y Mediación.

23.03.- De surgir controversias en que las partes no concuerden someterlas a los procedimientos de mediación y arbitraje y decidan ir a sede judicial, el procedimiento de lo ventilará ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo aplicando para ello la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Será competente para conocer dichas controversias el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito. En cuanto a la prescripción de las acciones derivadas de los contratos, se estará a lo dispuesto en el artículo 2415 del Código Civil, para las acciones ejecutivas.

23.04.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el Contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el Contratista incumpliere este compromiso, la Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectivas las garantías.

Cláusula Vigésimo Cuarta.- RELACIONES ENTRE LAS PARTES:

24.01.- El Contratante en sus relaciones con el Contratista estará representado por la Fiscalización, sin perjuicio de las atribuciones que las máximas autoridades de la Entidad tienen, de acuerdo con la Ley y los Reglamentos internos.

24.02.- El Contratista estará representado por .... el representante técnico o el residente en la obra.
24.03.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán por escrito. Las comunicaciones entre la Fiscalización y el Contratista se harán a través del libro de obra o documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento.

24.04.- El Contratista, al ser el único responsable frente a terceros, por las actividades relacionadas con la ejecución del Contrato, es quien debe asumir la relación con ellos, sin que el INAR deba hacerlo por ningún concepto.

Cláusula Vigésima Quinta.-   CONTROL AMBIENTAL 

25.01.- El contratista deberá realizar todas sus actividades en observancia del estudio correspondiente del Impacto Ambiental, y la Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial No. 245 del 30 de julio de 1999 y sus Reglamentos, para la Prevención y Control de Contaminación Ambiental, en particular en lo referente al manejo de desechos sólidos, publicada en el Registro Oficial No. 991 del 3 de agosto de 1992, en lo que fuere aplicable.

Cláusula Vigésimo Sexta.- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES, ETC.:

26.01.- Es de cuenta del Contratista el pago de los gastos notariales y de las copias certificadas o simples de las Escrituras donde consta el Contrato y los documentos que deben ser protocolizados. El número de ejemplares que debe entregar el Contratista al Contratante es de (6) seis copias certificadas.
26.04.- De los pagos que deba hacer la Entidad retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato.

26.05.- La Entidad actuará como agente de retención, de acuerdo a la Ley.

26.06.- La entidad contratante retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a los Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001.

Cláusula Vigésimo Séptima.- DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO:

27.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito,  renunciando el contratista a cualquier fuero especial, que en razón del domicilio pueda tener.

27.02.- Las controversias deben tramitarse de conformidad con lo dispuesto en la cláusula vigésimo segunda de este contrato.

27.03.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: Por parte del Instituto Nacional de Riego-INAR, Av. Amazonas y Av. Eloy Alfaro, Edif. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Piso Décimo Tercero, Dirección Jurídica. Por parte del contratista: ……………….iguales datos.
Cláusula Vigésimo Octava.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:

28.01.- Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten.

Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás formalidades de estilo para la plena validez de la escritura pública.
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CAPITULO 1

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DEL CONTRATO
1.1.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.1.1.- Generales: El Contratista debe proteger y salvar de responsabilidad al INAR y a sus representantes de cualquier reclamo o juicio que surgiera como consecuencia de la contravención o falta de cumplimiento de leyes u ordenanzas por parte del Contratista o su personal. En caso de encontrar en los documentos contractuales una discrepancia o contradicción con relación a cualquier ley, decreto, ordenanza o reglamento, el Contratista informará de inmediato al Fiscalizador, en orden a resolver el problema.

Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al Contratista por todos sus costos, inclusive cualquiera impuesto, derecho, tasa o contribución que él tuviera que pagar.

El Contratista debe recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, en los términos establecidos en el Contrato. El Contratista por su parte deberá dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes,  para la debida protección del público, personal de la Fiscalización y del Contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. El Fiscalizador solicitará del Contratista la entrega de una copia de cualquier autorización que obtenga con relación a ocupación de vías u otros hechos similares que sean de responsabilidad o por conveniencia del contratista.

1.1.2.- Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales: Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El Contratista no tendrá derecho a ninguna compensación adicional, en razón del mayor valor que pague a sus trabajadores, en relación a los salarios propuestos en su oferta más el reajuste de precios.

El Contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal puntualmente y sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador, y serán registrados en uno de los juzgados de trabajo de la jurisdicción correspondiente. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.

Serán también de cuenta del Contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Código del Trabajo.

1.1.3.- Servicios e Instalaciones: Es responsabilidad del contratista realizar las instalaciones provisionales que se requieran, tales como campamentos, oficinas, bodegas, talleres, baterías de servicios higiénicos y baños, accesos interiores, servicios de energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones, etc. Todos los costos que demanden estas instalaciones, incluyendo el costo de servicios públicos, son de responsabilidad del contratista y serán considerados gastos generales del contrato.

Las instalaciones provisionales serán desmontables para que el contratista las retire a la terminación de los trabajos, como requisito previo a la suscripción del acta de entrega - recepción definitiva. Las instalaciones permanentes serán ejecutadas conforme a las instrucciones de las especificaciones técnicas que forman parte del contrato.

1.1.4.- Prevención de Accidentes: Corresponde al contratista establecer las normas de seguridad para cada una de las actividades por desarrollar, e imponer su cumplimiento para eliminar riesgos innecesarios y para proporcionar la máxima seguridad a todo el personal a su cargo. El contratista organizará un programa de prevención de accidentes, el valor a que de lugar este programa y su implementación, incluyendo señales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes y demás equipos de seguridad requeridos, serán a su costo.

La fiscalización vigilará que las medidas de prevención y el control de riesgos, corresponda a las necesidades de los trabajos. El contratista deberá cumplir con las normas de seguridad establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por el Código de Trabajo, incluyendo la provisión y operación de las estaciones de primeros auxilios que se estimen necesarias.

Las medidas de seguridad que tome el Contratista, o las instrucciones que éste reciba de la fiscalización, no le relevarán de su responsabilidad por accidentes en la obra o por daños a terceros como resultado de sus operaciones.

1.2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

El contratante se obliga a entregar oportunamente los terrenos previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos. Los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares son de cuenta de INAR.

El contratante entregará además oportunamente los planos, dibujos, diseños y demás documentos necesarios para la construcción de las obras, así como los permisos y autorizaciones necesarias.

El contrato y sus documentos anexos establecen las demás obligaciones del contratante, la forma de pago y los tiempos previstos para ello.

1.3.- EJECUCION DEL CONTRATO

1.3.1.- Relaciones entre las Partes: Durante la ejecución del contrato, INAR estará representada por el Fiscalizador, cuya designación y eventuales cambios se comunicarán al contratista por escrito. De las disposiciones emanadas por el Fiscalizador, el contratista podrá recurrir ante el Director Ejecutivo de INAR cuya decisión será definitiva en el nivel administrativo. El contratista estará representado por su Director de Obras o Residente de Obra, el que permanecerá en el sitio de las obras de manera continuada.

Todas las comunicaciones entre las partes relativas a los trabajos, serán por escrito.
1.3.2.- Inicio, Planificación y Control de Obra: El Contratista iniciará los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. Dentro del mismo plazo, el Contratista analizará, conjuntamente con la fiscalización, y de acuerdo con la programación propuesta de la obra, de ser el caso, y por razones no imputables al contratista, reprogramará  y actualizará el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos.

Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecución de los trabajos.

1.3.3.- Cumplimiento de Especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento a las disposiciones del contrato y las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos. En caso de que el Contratista descubriera discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca cual documento prevalece sobre los demás y su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista.

En caso de que cualquier dimensión no hubiera sido establecida, si el contratista no pudiera obtenerla directamente de los planos, la solicitará de la fiscalización. La fiscalización puede proporcionar, cuando considere necesario para realizar satisfactoriamente el proyecto, instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle.

1.3.4.- Limpieza del Sitio: El contratista deberá mantener el área de trabajo, instalaciones o servicios libres de toda acumulación de desperdicios o basuras. Al terminarse las obras objeto del contrato y como condición necesaria para la recepción provisional de los trabajos, el contratista deberá retirar del área del proyecto los equipos de construcción, materiales no utilizados, basuras o desperdicios y todos los objetos de su propiedad que hayan sido utilizados por él o sus subcontratistas durante la ejecución de los trabajos.

1.3.5.- Equipos: En todo momento el Contratista deberá emplear equipo, maquinaria, personal y métodos de construcción especificados para la correcta y expedita ejecución de las obras. El contratista mantendrá en el sitio de las obras por lo menos el equipo por él ofertado en el formulario No. 8 de su propuesta y que se adjunta como Anexo del contrato, de conformidad con el cronograma de uso de equipos vigente.

El contratista no podrá efectuar cambios, modificaciones o reducción del equipo mencionado, sin autorización previa y por escrito del fiscalizador. Tampoco podrá retirar equipos de la obra sin consentimiento previo, siendo ésta una causa de las sanciones establecidas en el contrato.

1.3.6.- Personal del Contratista: El contratista empleará personal técnico y operacional en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras. Tendrá la facultad de establecer jornadas extraordinarias, trabajos nocturnos o en días festivos a su conveniencia, informando anticipadamente a la fiscalización. No se reconocerá incremento de precios por estas causas.

Todo el personal a emplearse y especialmente el Superintendente o Residente de la Obra deberán tener la suficiente experiencia en la ejecución de trabajos semejantes a los que efectuarán en este proyecto. El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el Listado de Personal que se presentó en la propuesta. Para su reemplazo se deberá solicitar previamente al Fiscalizador su conformidad, acompañando el Currículum Vitae del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado.

El Fiscalizador podrá requerir al Contratista, justificándolo, que despida a cualquier empleado que considere incompetente o negligente en su oficio, o que se negara a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o cuya conducta sea incorrecta.

1.3.7.- Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán en todo con lo indicado en las especificaciones técnicas, en la propuesta, y a su falta, en las instrucciones que imparta la fiscalización.

Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. Serán transportados por él, a su costo y bajo su responsabilidad, hasta el sitio de trabajo, y almacenados adecuadamente hasta su empleo. La fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesario, solo para aquellos materiales que re​quieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales. Los materiales almacenados, aún cuando se hayan aprobado antes de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con lo especificado.

1.3.8.- Ensayos y Pruebas: Los materiales, el equipo que se incorporará en la obra, sus accesorios y demás elementos destinados a la obra, serán sometidos a las pruebas y ensayos que se hayan indicado en las especificaciones, para verificar sus propiedades y características, de conformidad con los requisitos y tolerancias permisibles, según el uso al cual han sido destinados. Los materiales, equipos, accesorios o elementos que no hayan sido aceptados por la fiscalización, por no cumplir con las condiciones requeridas, deben ser retirados del sitio de la obra y reemplazados a costo del contratista.

Las pruebas de laboratorio pueden ser efectuadas, según el caso, en la obra o en laboratorios del contratista, del fabricante o vendedor del material o de terceros contratados para el efecto siempre en presencia del fiscalizador. Los materiales que posean certificados de calidad del INEN o su equivalente, no requieren ser ensayados rutinariamente. Los costos de las pruebas y ensayos de laboratorio que se realicen, serán de cuenta del contratista. La fiscalización de ser necesario realizará oportunamente pruebas especiales y ensayos no previstos en las especificaciones, a costo del contratante.

1.3.9.- Ejecución de las Obras: Los diferentes rubros de la construcción se efectuarán de manera gradual y progresiva, sin iniciar trabajos que pudieran verse posteriormente afectados por otros inconclusos o que no tengan el soporte o la seguridad adecuada, cuidando que las obras terminadas no se afecten por agentes atmosféricos u otras causas. Se seguirá en todo caso lo que la técnica y la buena práctica de la Ingeniería lo aconsejen, manteniendo en todo momento la responsabilidad sobre la buena calidad de los trabajos efectuados.

En caso que las obras alcancen etapas de desarrollo tales que la ejecución de una etapa posterior impida la inspección, muestreo o ensayo de la anterior, el contratista, antes de ejecutar la nueva etapa, debe tener la aprobación previa de la fiscalización, quien efectuará la medición o control que fueran necesarios y dará autorización para proseguir con los trabajos, indicándolo así en el libro de obra. Los gastos a que haya lugar para toma de muestras, inspección o pruebas de cualquier parte de la obra que haya quedado cubierta sin la aprobación de la fiscalización, incluyendo la remoción parcial o total de trabajos ya ejecutados, si es del caso, serán de cuenta del contratista.

1.3.10.- Vigilancia y Custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepción provisional de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.
Si la vigilancia y custodia durante el período comprendido entre la entrega recepción provisional y la definitiva corre a cuenta del contratista, el valor de estas labores, se incluirán como un rubro adicional en el cuadro de cantidades, unidades y precios. Igual cosa se preverá para recepciones parciales. Se indicará la especificación de este ítem.

1.3.11.- Trabajos Defectuosos o no Autori​zados: Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, ya sea por descuido o negligencia del contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos o especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización; ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista.

Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización; por tal razón, correrán por cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar y los costos y el tiempo que ello conlleve.

El contratista solamente tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y especificaciones y costo más porcentaje, que sean aceptados por la fiscalización. No tendrá derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes.

Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo, si la fiscalización comprueba que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en el contrato.

1.4.- FACTURACION Y PAGOS

1.4.1.- Medición: Si en el contrato no se regula otro sistema de medición, en los últimos tres días laborables de cada mes, la fiscalización y el contratista, en forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los (30) treinta días anteriores. Se emplearán las unidades establecidas en la "Tabla de Cantidades y Precios" para cada rubro. Las mediciones parciales de la obra realizada, no representan entrega por parte del contratista ni recepción por parte de la fiscalización; pues, las obras serán recibidas cuando estén terminadas totalmente y siguiendo el procedimiento establecido para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas a la fecha en que se haya dirimido dicha discrepancia o se haya notado dicha omisión. El pago de tales cantidades se realizará a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos.

1.4.2.- Facturación y Reajuste: El contratista preparará mensualmente las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los cinco (5) primeros días laborables de cada mes, y serán aprobadas por ella en el término de cinco (5) días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de pago. Estas planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en el "Cuadro de Cantidades, Unidades y Precios", en cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. Si el contratista no presentare la planilla con la oportunidad indicada, se considerará un incumplimiento de su parte y se aplicará lo indicado en el artículo 133 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato.

El Fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC.

1.4.3.- Discrepancias: Si existiera discrepancias entre las planillas presentadas por el contratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al contratista las discrepancias encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el contratista ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el último inciso del numeral 1.4.1.

El formulario de la planilla deberá dejar suficiente espacio al final, para que el fiscalizador anote las divergencias encontradas, el monto corregido de la planilla y sus correspondientes descuentos.

1.4.4.- Pagos: El trámite de pago seguirá lo indicado en las cláusulas respectivas del Contrato. En caso de retención indebida de los pagos al contratista se aplicará lo indicado en el Artículo 101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Junto con la solicitud de que se proceda a la suscripción del acta de entrega recepción provisional de las obras, el contratista presentará una planilla en base del estado de cuenta final, salvo del rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva, si se hubiera previsto tal cosa. A la solicitud de suscripción del acta de entrega recepción definitiva, acompañará la documentación no presentada con anterioridad, que pruebe haber cancelado las contribuciones señaladas en el contrato, las obligaciones patronales adquiridas para el trabajo y cualquier otra obligación que hubiera sido legalmente notificada a INAR.

1.5.- FISCALIZACION

1.5.1.- Deberes de la Fiscalización: El objetivo principal de la fiscalización es la vigilancia del fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables.

El fiscalizador debidamente designado, actúa a nombre y en representación de INAR en la ejecución del contrato y cuenta con las atribuciones que se indican más adelante, aparte de las indicadas en los demás documentos del contrato, siendo por lo tanto responsable por cualquier omisión, descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones. El contratista aceptará y colaborará con las tareas y el personal de la fiscalización.

1.5.2.- Atribuciones del Fiscalizador: Para que las obras puedan ejecutarse dentro de los plazos acordados y con los costos programados, a la fiscalización se le asigna, entre otras, las siguientes funciones:

- Aprobación de los programas y cronogramas actualizados, presentados por el contratista y evaluación mensual del grado de cumplimiento de los programas de trabajo;

- Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o soluciones técnicas que se estimen necesarias en el diseño y construcción de las obras, inclusive aquellas referidas a métodos constructivos;

- Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas verificar y certificar la exactitud de las planillas de pago, incluyendo la aplicación de fórmulas de reajuste de precios;

- Examinar los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio, pruebas en sitio o certificados de calidad;

- Resolver las dudas que surgieran en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto;

- Preparar mensualmente los informes de fiscalización para INAR, que contendrán por lo menos la siguiente información: Estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos contractuales, económicos, financieros y avance de obra (cantidades de obra y volúmenes acumulados); cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto a personal y equipo del contratista y monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas de la zona del proyecto; cumplimiento del contratista y recomendaciones al respecto; multas, sanciones, suspensiones y otros aspectos importantes del proyecto.

- Calificar al personal técnico del constructor y disponer justificadamente el reemplazo del personal que no satisfaga los requerimientos necesarios;

- Comprobar periódicamente que los equipos sean los requeridos contractualmente según el cronograma vigente y que se encuentren en buenas condiciones de uso;

- Anotar en el libro de obra (que permanecerá bajo su custodia y responsabilidad), las observaciones, instrucciones o comentarios que en su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignarán adicionalmente por oficio regular;

- Participar como observador en las recepciones provisional y definitiva informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados;

- Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales y del reglamento de seguridad industrial.

Cuando la fiscalización, durante la ejecución  de la obra y hasta la recepción definitiva de la misma, advirtiera vicios de construcción, dispondrá que el contratista proceda a corregir los defectos observados incluyendo la demolición total y el reemplazo de los trabajos mal ejecutados o defectuosos y le concederá un plazo prudencial para su realización. A la expiración de este plazo, o antes, si el contratista lo solicitara, se efectuará un nuevo reconocimiento; si de éste resultara que el contratista no ha cumplido con las órdenes emanadas, se podrá ejecutar por cuenta del contratista los trabajos necesarios, a fin de corregir los defectos existentes, no eximiendo al contratista de las responsabilidades o multas en que hubiera incurrido por incumplimiento del contrato.

1.5.3.- Suspensión de los Trabajos: La fiscalización solicitará al titular de INAR, disponga la suspensión de una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier momento y por el período que considere necesario, en los siguientes casos:

a) Si las  medidas de seguridad adoptadas por el contratista son insuficientes o inadecuadas para proteger la vida de personal o la integridad de las instalaciones o partes ya construidas.

b) Por desorganización del contratista, negligencia en la conducción de los trabajos y/o empleo de sistemas inadecuados.

c) Cuando el contratista no acate las órdenes impartidas por la fiscalización; si no emplea personal y equipo en la cantidad y de la calidad requerida, o no utiliza métodos de construcción establecidos, o se niega a despedir a personal inaceptable.

En caso de reiterado incumplimiento, el Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato.

Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a pagos adicionales o indemnizaciones al contratista, ni a prórroga de plazo.

El contratista podrá interrumpir las actividades por causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas o por falta de entrega de planos, diseños, terrenos, etc. por parte del contratante. Las interrupciones por estos motivos darán lugar a la ampliación del plazo del contrato, si esto interfiere en la ejecución total del contrato.

CAPITULO 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La construcción de las obras se sujetarán a las especificaciones técnicas para la construcción de obras hidráulicas y complementarias expedidas por el INAR Regional de El Oro; documento que se incluye en otro tomo.
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5.1.- PLANOS DEL PROYECTO
Los planos del proyecto fueron elaborados por los funcionarios técnicos de las Ex Corporaciones de Desarrollo y que constituyen las actuales direcciones Regionales del INAR.
Los planos se los podrá obtener en la Secretaría de la Comisión Técnica del INAR a disposición de todos quienes requieran examinarlos durante todo el tiempo comprendido entre la convocatoria y el día hábil anterior al de la presentación de las propuestas. 
SECCION 6
PRESUPUESTO REFERENCIAL
SECCION 6 

PRESUPUESTO REFERENCIAL
6.1.- PRESUPUESTO REFERENCIAL:

El Presupuesto Referencial para la ejecución del presente contrato es de U. S. D. $1´258.564,62


SECCION 7
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

7
SECCION 7

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

8
7.1.- PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Se estima que el plazo de ejecución del contrato será de ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación de transferencia del anticipo. Esta estimación parte del supuesto de que habrá una ejecución de trabajos durante 20 días con intervalos de 10 días de suspensión mensual, tiempo en el cual se dará el servicio de agua de riego a los usuarios, sin que se presenten causas de caso fortuito o fuerza mayor.

En el cronograma propuesto el oferente deberá hacer constar los 10 días de suspensión de trabajos, con el fin de establecer los turnos de riego.

SECCION 8

EQUIPO MINIMO
9

SECCION 8

EQUIPO  Y PERSONAL MINIMO
10
8.1.- LISTA DE EQUIPO MINIMO


El equipo mínimo requerido para la construcción del Sistema de Riego “Río Bono-Las Caleras-San Roque”, ubicado en los cantones Piñas y Atahualpa de la provincia de El Oro, se detalla en el siguiente cuadro:

	CANTIDAD
	DESCRIPCIÓN
	POTENCIA

	1
	Excavadoras
	128 HP

	1
	Tractor
	220 HP

	1
	Retroexcavadoras
	85 HP

	1
	Rodillo Liso
	70 HP

	2
	Volquetas de 10 m3
	

	2
	Compactadores manuales
	5 HP

	4
	Concreteras de 1 saco
	

	4
	Vibradores
	


En concordancia con la metodología de trabajo a presentarse, podrá utilizarse equipos de características similares o superiores a los requeridos.

8.2.- LISTA DEL PERSONALTECNICO MINIMO


El personal técnico mínimo requerido es:

1 Ingeniero civil Director de Obra


1 Ingeniero civil Superintendente o Residente de Obra

El oferente está en libertad de añadir los técnicos que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Este personal está dentro del costo de su oferta, sin que la inclusión de más personal que el mínimo signifique incremento en el valor de sus servicios.
SECCION 9 

PRINCIPIOS  Y CRITERIOS PARA LA

VALORIZACION DE LAS PROPUESTAS
SECCION 9 

PRINCIPIOS  Y CRITERIOS PARA LA

VALORIZACION DE LAS PROPUESTAS
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CAPITULO 1

EVALUACION
1.1.-
ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y TECNICOS

1.1.1.- General: La evaluación de las propuestas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada, habilitadas y cuál de ellas es la más conveniente a los intereses nacionales y de la institución, de conformidad con lo establecido en el numeral 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Se establecen para ello dos tipos de criterios; los primeros son los requisitos técnicos  cuyo cumplimiento habilitan la propuesta técnica presentada para la valoración económica, y los segundos aquellos que valoran la propuesta económica, como se indican más adelante.

Toda evaluación se basará solamente en la información consignada en los documentos que la conforman, y de acuerdo únicamente a lo solicitado en los pliegos precontractuales, sin considerar ningún factor extraño a las propuestas, pudiendo verificar la información, recurriendo a las fuentes. Quienes conforman la Comisión Técnica tienen la obligación de informar y denunciar toda falsedad o adulteración de la información presentada en una oferta, que pueda ser de su conocimiento, así como cualquier intento de contacto que pretendan los oferentes con los funcionarios dei INAR para conocer anticipadamente y/o influir en los resultados.

Las ofertas, antes de someterse a la calificación, conforme se indica en los siguientes numerales, deber estar habilitadas; esto es: no estar incursas en ninguna de las causales de rechazo, conforme se indica en el numeral 8.1.1 
1.1.2.- Integridad de la Propuesta: La Comisión Técnica encargada de la evaluación de las propuestas y valoración de las ofertas, procederán a revisar cuidadosamente todos los documentos de las propuestas a fin de verificar su integridad.

1.1.3.- Capacidad Legal: Se verificará si el oferente adjunta el certificado del Registro Único de Proveedores con la facultad para la construcción de obras de ingeniería civil. Por lo que se verificará que el certificado conferido por el Instituto Nacional de Contratación Pública le habilita para la construcción de obras civiles.
1.1.4.- Evaluación Técnica:
1. Experiencia del proponente en los últimos 10 años: 

a. Si acredita un número de contratos superior a 5, obtendrá 4 puntos. Para número menor, se asigna un puntaje proporcional.

b. Si el promedio de los montos de contratos en obras similares de los últimos 10 años es igual o superior al 50% del valor referencial de la obra objeto de este concurso, obtendrá 20 puntos.  (Total 24 puntos)
c. En caso de consorcios u oferentes con compromiso de asociación, se calificará al miembro que mayor experiencia acredite. 

2. Experiencia del Director de Obra y del Residente en los últimos 10 años: obtendrá 8 puntos. Cada uno de estos técnicos si acreditan experiencia de al menos haber participado en 5 contratos de obras con montos  mayores o iguales al 25% del referencial de la obra objeto del concurso: Calificación máxima para los dos técnicos: 8 puntos. Para número de contratos menores a 5, se calificará proporcionalmente. (Total 16 puntos)
3. El personal es de la localidad: Calificación de 4 puntos asignados de la siguiente forma: 
a. Si el oferente (para personas naturales la certificación será la última papeleta de votación y para jurídicas, el domicilio legal de la empresa) es de la región en la que se encuentra la obra, esto es, en la provincia o provincia aledaña, se le asignará 2 puntos (para consorcios o asociaciones por constituirse, bastará si un miembro cumple con este requisito)
b. Si el oferente declara en la Metodología de trabajo que utilizará mano de obra local, esto es, del cantón en el que se encuentra la obra, se le asignará 2 puntos. (Total 4 puntos)
4. Equipo mínimo requerido para el proyecto: Calificación 10 puntos. 
a. Equipo pesado 7 puntos, si cumple el 100% de lo requerido. Caso contrario, en forma proporcional
b. Equipo liviano 3 puntos, si cumple el 100% de lo requerido. Caso contrario, en forma proporcional. (Total 10 puntos)
5. Metodología de construcción: Calificación 10 puntos. Tendrá la máxima calificación en la metodología de construcción el oferente que demuestre la comprensión del problema y presente un enfoque adecuado del trabajo a realizar, y que evidencie la capacidad de trabajo con apoyo en organigramas, cronogramas de uso de personal, cronograma valorado y programa de uso de equipos. Se analizará el grado de congruencia entre lo ofertado y los programas y cronogramas de trabajo. Se reservará 2 puntos de esta calificación para el oferente que ofrezca utilizar mano de obra local, conforme al literal b) del numeral 3 de este acápite. (Total 10 puntos)
6. Plazo: Calificación 6 puntos, al oferente que ofrezca el menor plazo. (Total 6 puntos)
Total calificación técnica de propuesta 70 puntos. 

1.1.5.- Evaluación Económica: 
Se obtiene una media aritmética del total de las ofertas habilitadas. Se saca un segundo promedio entre la media obtenida y el valor referencial del contrato. Las ofertas que estén por fuera del rango+-10% de éste segundo promedio no obtendrán puntos; la más cercana a este valor tendrá 30 puntos y aquellas que entran en el rango obtendrán valores proporcionales.

Total calificación económica 30 puntos. 

1.1.6.- Análisis de la Propuesta Económica:
1.1.6.1.- Corrección de las Propuestas: Se examinará la oferta económica a fin de verificar que no contenga errores aritméticos, para lo cual se procederá como sigue:

a) Si hay diferencia entre el precio unitario consignado en el Formulario No. 11 y el obtenido en el análisis del Formulario No. 12, prevalecerá el del análisis, debiéndose corregir la Tabla de Cantidades y Precios.

b) Si hubieran errores aritméticos en las operaciones del Formulario No. 11 para establecer el valor de la propuesta, se corregirán tales errores, obteniéndose así el "Valor Corregido de la Propuesta". (El proponente no debe alterar las Cantidades de Obra para cada uno de los Rubros de la Tabla).

1.1.7.- Informe: La Subcomisión preparará el Informe correspondiente con los respectivos cuadros comparativos, y lo remitirá a la Comisión Técnica, quien procederá como se indica en el inciso final del numeral 3.1.2, Sección 2 de estos documentos.

NOTA: Toda respuesta negativa debe ser ampliada en el Informe, con los detalles correspondientes. Igualmente cualquier comentario o situación anómala encontrada.


MODELO DE CUADRO COMPARATIVO 
CUADRO COMPARATIVO N° 1
PRESENTACION DE DOCUMENTOS
	DESCRIPCION
	CUMPLE
	OBSERVACIONES

	1. PRESENTA R.U.P.
	
	

	2.- CERTIFICADO DE UNA ASEGURADORA, BANCO O ENTIDAD FINANCERA SOBRE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO 
	
	

	3.- PRESENTA TODOS LOS FORMULARIOS SOLICITADOS EN LOS PLIEGOS.
	
	

	4.- COPIA CERTIFICADA DEL TITULO O DEL CONESUP DEL PERSONAL TECNICO
	
	

	5.- CERTIFICADO DE VOTACIÓN
	
	

	6.- CUMPLE CON LOS SALARIOS MÍNIMOS VIGENTES POR LEY.
	
	

	7.- PRESENTA TODOS LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
	
	

	8.- EL PLAZO ES IGUAL O MENOR AL ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS.
	
	

	9.- PRESENTA TODOS LOS DOCUMENTOS CERTIFICADOS.
	
	


MODELO DE CUADRO COMPARATIVO Y VALORATIVO

CUADRO COMPARATIVO Y VALORATIVO  N° 1

	DESCRIPCION
	PUNTAJE MAXIMO
	PUNTAJE OFERENTE
	PUNTAJE OFERENTE

	1.- EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. 
	24
	
	

	2.- EXPERIENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA Y DEL RESIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS.
	16
	
	

	3.- EL PERSONAL ES DE LA LOCALIDAD
	4
	
	

	4.- LISTA DE EQUIPO PESADO.
	7
	
	

	5.- LISTA DE EQUIPO LIVIANO.
	3
	
	

	6.- METODOLOGIA 
	10
	
	

	7.- PLAZO
	         6
	
	

	TOTAL
	       70
	
	


Nota: La suma de 70 puntos correspondiente a la propuesta técnica, más los 30 puntos correspondiente a la propuesta económica dan como total 100 puntos.
SECCION 10
 MODELOS DE FORMULARIOS
FORMULARIO No. 1

Nombre del Proponente:
…………………………………………

CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

Señor

Presidente del Comité de Contrataciones del 

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Comité de Contrataciones del Instituto Nacional de Riego-INAR, para la construcción Sistema de Riego “Río Bono-Las Caleras-San Roque”, ubicado en los cantones Piñas y Atahualpa de la provincia de El Oro, luego de examinar los documentos precontractuales, al presentar esta propuesta [  por sus propios derechos / como representante legal de ….. ], declara que:

Suministrará toda la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la Construcción Sistema de Riego “Río Bono-Las Caleras-San Roque”, ubicado en los cantones Piñas y Atahualpa de la provincia de El Oro., de acuerdo con los documentos precontractuales, planos, especificaciones técnicas e instrucciones de fiscalización y realizará las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en el Formulario de la Propuesta;
1. La única persona (s) interesada(s) en esta propuesta como  principal (es), está(n) nombrada(s) en ella; ninguna otra persona distinta de las que aquí aparecen se responsabiliza ni tiene interés alguno en esta propuesta ni en el contrato que de ella pudiera derivarse. Declara también, que la propuesta la hace en forma independiente y sin conexión con otra u otras personas, compañía o grupos participantes en esta convocatoria y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe;

2. Conoce las condiciones del sitio de la obra y ha estudiado los planos, especificaciones técnicas y demás documentos precontractuales inclusive sus alcances,  como consta por escrito en el texto de la carta, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la obra que ha de realizarse. Por consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento del lugar o de las características del terreno donde se efectuará el trabajo;

3. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Propuesta para este proyecto son solamente aproximadas y, por tanto, sujetas a aumento o disminución, por lo que esta dispuesto  a efectuar los aumentos y disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la propuesta y dentro de los límites indicados en los planos y especificaciones técnicas. Acepta suscribir los contratos complementarios que sean pertinentes;

4. Conoce y acepta que el Director Ejecutivo tiene el derecho de adjudicar el contrato o declarar desierto el procedimiento convocado, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que el oferente por esta razón tenga derecho a reclamos;

5. Se somete a las exigencias y demás  condiciones establecidas en los documentos precontractuales y contractuales, en caso de ser adjudicado.

6. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la propuesta, formularios y otros anexos, al tiempo que autoriza al convocante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas y económicas del proponente.

7. Así mismo declara bajo juramento que no está incurso en las prohibiciones para contratar mencionadas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Además en caso de que se le adjudique el contrato conviene en :

a) Firmar el contrato dentro del término establecido en la notificación de adjudicación. Como requisito indispensable para su suscripción, presentará la garantía de fiel cumplimiento a la que se refieren las Condiciones del Contrato por el 5% del monto del mismo y la garantía de anticipo.
b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato, dentro del tiempo señalado se sujetará a las sanciones indicadas en el Art. 69 de la Ley Orgánica del Sistema nacional de Contratación Pública y la notificación al Instituto Nacional de Contratación Pública.

c) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato, mantener y reparar la obra hasta la fecha de recepción definitiva de la misma.

El que suscribe declara bajo juramento, que no tiene relación de parentesco dentro de los grados que señala la Ley que le impida contratar con el Instituto Nacional de Riego-INAR, con los funcionarios de esta institución, ni relación comercial con el INAR ni con el diseñador del proyecto.

El día                 del mes de                    del año 2008   

   

                               Firma del Oferente o Representante Legal
FORMULARIO  No. 2n

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

(Para personas naturales)

NOMBRE DEL PROPONENTE:

DIRECCIÓN DEL PROPONENTE:





Ciudad………………………………   





Calle…………………………………





Teléfono(s)………………………….





Casilla postal……………………….





fax…………………………………….





Email………………………………..

CEDULA DE IDENTIDAD / PASAPORTE:

TITULO PROFESIONAL:

REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES RUP No.

RAMAS DE ESPECIALIZACION:

1. ………………………………..

2. ………………………………..

3. ………………………………..


Lugar y fecha                                      Oferente o Representante Legal

Nota: adjuntar copias certificadas del RUP y de la última papeleta de votación
Nota: Ver Sección 2, numeral 7.2.1 para instrucciones.
FORMULARIO  No. 2j

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

(para personas jurídicas)

NOMBRE DEL PROPONENTE:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCION DEL PROPONENTE:

Ciudad………………………………   




Calle…………………………………




Teléfono(s)………………………….




Casilla postal……………………….




fax……………..…………………….




Email………………………………..

DIRECTIVOS:



PRESIDENTE:



GERENTE (Y/O) APODERADO:



TESORERO O QUIEN HAGA SUS VECES:



REPRESENTANTE TECNICO:

CONSTITUCION DE LA EMPRESA: (lugar y fecha)

DOMICILIO LEGAL DE LA EMPRESA: (la que consta en el RUP)
CAPITAL NOMINAL:  (Moneda original) (Equivalente en USD)

PERTENECIENTE A:        Nombre                         
Nacionalidad


Porcentaje

     
                           ------------------------          -------------------------------  ------------------------
  


    ------------------------          -------------------------------  ------------------------



    ------------------------          -------------------------------  ------------------------
REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES RUP No.


Lugar y fecha                                      Oferente o Representante Legal

Nota: adjuntar copia certificada del RUP

Nota: Ver Sección 2, numeral 7.2.1 para instrucciones.
FORMULARIO  No. 2c

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

(para consorcios)

IDENTIFICACION DEL CONSORCIO:

NOMBRE DEL PROCURADOR COMÚN O REPRESNTANTE UNICO:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE TECNICO:

DIRECCION PARA CORRESPONDENCIA:

Ciudad………………………………   




Calle…………………………………




Teléfono(s)………………………….




Casilla postal……………………….




fax………………………………….




Email………………………………..

MIEMBROS DEL CONSORCIO:

                           Nombre                         
Nacionalidad


Porcentaje

…………………………

…………………………..

…………………..

…………………………

…………………………..

…………………..

…………………………

…………………………..

…………………..



REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES RUP No.


Lugar y fecha                                      Oferente o Representante Legal
Nota: adjuntar copias certificadas del RUP y copia certificada de la Escritura de conformación del Consorcio o del Compromiso de Asociación. 
Nota 1: cada miembro del consorcio legalmente establecido o bajo compromiso de asociación, deberá llenar los Formularios 2n o 2j, para caso de consorcios de personas naturales u jurídicas, según corresponda

Nota 2: Ver Sección 2, numeral 7.2.1 para instrucciones.
FORMULARIO No.3
PERSONAL TÉCNICO QUE PARTICIPARÁ EN EJECUCIÓN DE LA OBRA
NOMBRE DEL PROPONENTE:   …………………………………….

En las Oficinas Principales del Oferente:

	Nombre y Apellido
	Titulo
	Fecha de grado
	Cargo a ocupar
	Participación

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


En el sitio de la Obra y para la Ejecución de los trabajos:

	Nombre y Apellido
	Titulo
	Fecha de grado
	Cargo a ocupar
	Participación

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


_________________________                         _________________________

       Lugar y Fecha                                              Oferente o Representante Legal

NOTA:

· Acompañar el Currículo  Vitae de cada persona de la lista

· El personal técnico profesional deberá acompañar los documentos que comprueben la información del currículum vitae.
FORMULARIO No.4
MODELO DE CURRÍCULUM VITAE

NOMBRE DEL PROPONENTE:   …………………………………….

OBRA: ……………………………………………………………………

Nombres y Apellidos: 
………………………….

Edad:   


………………………….                       

Nacionalidad:   

………………………….

Lugar de Residencia:
………………………….
 

	Títulos Académicos:
	
	Fecha de obtención:
	


Estudios de especialización: indicar el nombre de los estudios duración, fecha de realización, idioma, institución que dio el curso y tipo de diploma obtenido (adjuntar hojas anexas si falta espacio).

Actividad actual y lugar de trabajo:


Experiencia profesional: experiencia en los últimos 10 años en construcción de obras civiles SIMILARES.
	Entidad Contratante
	Objeto del Contrato
	Ubicación
	Monto Inicial del Contrato (US$)
	Plazo contractual
	Fecha de Ejecución
	Observaciones

	
	
	
	
	
	Inicio
	Terminación
	

	(A) EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Declaro que la información proporcionada es verídica.

Lugar y Fecha                                                             

Firma del profesional





Oferente o Representante legal

FORMULARIO No. 5
MODELO DE COMPROMISO

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

NOMBRE DEL PROPONENTE:   …………………………………….

OBRA: ……………………………………………………………………

Yo,________________________, de profesión _______________________________  me comprometo a prestar mis servicios  profesionales para desempeñar la función de____________________ durante el período que dure la ejecución de la obra con ………………..( nombre del oferente) en caso de éste suscriba con el INAR el contrato de ejecución de obras para la Construcción del …………………………………………………………..
                    (Firma)____________________________

                                          (Nombre del profesional)

No. de  Cédula de Identidad

Lugar y fecha___________________________________

…………………………………………….

Firma Oferente o Representante legal

NOTA: Este formulario debe ser llenado por todos los técnicos que constan en la lista de profesional que participará en los trabajos.

FORMULARIO No. 6
EQUIPOS DE CONSTRUCCION DISPONIBLE

PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

NOMBRE DEL PROPONENTE:   …………………………………….

	Detalle del equipo, marca, potencia, capacidad
	Fecha de fabricación
	Estado
	Ubicación actual
	Propietario
	Matricula No
	Disponibilidad desde:
	Observ.



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Equipo mínimo indispensable.  El oferente propondrá el equipo que se considera mínimo para esta obra y deberá sustentarlo con los documentos correspondientes.
Lugar y Fecha: _____________________                   ____________________________

                                                                                   Oferente o Representante lega

FORMULARIO No. 7
EXPERIENCIA DEL OFERENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE:   ……………………………………
	Entidad Contratante
	Objeto del Contrato
	Ubicación
	Monto Inicial del Contrato (US$)
	Plazo contractual
	Fecha de Ejecución
	Observaciones

	
	
	
	
	
	Inicio
	Terminación
	

	(A) EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	(B) CONTRATOS ADJUDICADOS O EN EJECUCION DE OBRAS SIMILARES

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Nota: Adjuntar certificado del cliente o Acta de recepción del Contrato que contenga los datos señalados en este Formulario
Lugar y Fecha___________________________        ____________________________

                                                                                     Oferente o Representante Legal       

NOTAS: 

· En caso de consorcio, este formulario deberá ser llenado por cada uno de los componentes del mismo
· Obra similares son las que se indican en el numeral 7.2.5
· Utilice tanto espacio como sea necesario
FORMULARIO No. 8 
METODOLOGIA DE CONSTRUCCIÓN

Indicar con suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de construcción de las obras. Se considerará en la calificación la correcta secuencia de actividades, la coherencia entre la metodología y el organigrama, los programas, cronogramas de personal, equipos y el número de frentes de trabajo simultáneo que se propone. Utilizar las hojas que se considere necesaria. El Proponente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar.

Indicar en esta metodología el organigrama con el que se propone realizar los trabajos, cronograma de equipos y personal, mediante diagramas de barras simples para facilitar la compresión y análisis.

Lugar y Fecha ________________________           ___________________________

                                                                                   Oferente o Representante Legal

FORMULARIO No.9
MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA
NOMBRE DEL PROPONENTE:   …………………………………….

OBRA: ……………………………………………………………………
Señor

Presidente de la Comisión Técnica
Instituto Nacional de Riego-INAR

Presente.-

Señor presidente:

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por la Comisión Técnica del Instituto Nacional de Riego-INAR, para la construcción del “……………................. “, habiendo examinado los pliegos  precontractuales, declara (declaramos) que conozco (conocemos) la naturaleza y las condiciones  de los trabajos por ejecutar, por lo que para la construcción de la obra que se incluyen en esta oferta se propone el valor de  [USD. INDICAR EL VALOR DE LA PROPUESTA EN NUMEROS Y LETRAS, SIN IVA]  Dólares, de conformidad con el presupuesto detallado que se adjunta en la Tabla de Cantidades y Precios.

Declara también comprometerse a entregar terminados y a satisfacción del INAR la totalidad de los trabajos adjudicados en un plazo máximo de [ indicar el plazo ofertado en números y letras]  días calendario contados a partir de la fecha de notificación que el anticipo se encuentra depositado en la cuenta bancaria.

Los precios unitarios y totales que constan en la propuesta para la terminación de los trabajos, tienen un período de validez de (INDICAR LA VALIDEZ DE LA OFERTA), contados a partir del [ fecha limite de su presentación incluidas las extensiones a dicha fecha].
[lugar y fecha]

___________________________________________

Firma del Proponente o Representante Unico
Nombre:

MODELO DE FORMULARIO Nº 10

TABLA DE  CANTIDADES Y PRECIOS

	NOMBRE DEL PROPONENTE
	FORMULARIO Nº 10

	OBRA:
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO “RIO BONO-LAS CALERAS-SAN ROQUE”
	
	
	HOJA.1.DE.7.

	N° RUBRO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO US$
	COSTO TOTAL US$

	 
	1.CAPTACIÓN EN EL RÍO BONO
	 
	 
	 
	 

	PBCS-001
	REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON APARATOS
	Ha
	0,09
	 
	 

	PBCS-002
	LIMPIEZA Y DESBROCE A MANO
	m2
	360,00
	 
	 

	PBCS-003
	ENCAUZAMIENTO DE RIOS(ATAGUIA)
	ML
	50,00
	 
	 

	PBCS-004
	EXCAVACION CLASE B A MANO,PRESENCIA DE AGUA
	m3
	211,36
	 
	 

	PBCS-005
	EXCAVACION CLASE C A MANO,PRESENCIA DE AGUA
	m3
	303,20
	 
	 

	PBCS-006
	RELLENO COMPACTADO A MANO
	m3
	31,57
	 
	 

	PBCS-007
	HORMIGON SIMPLE f'c=210Kg/cm2
	m3
	246,01
	 
	 

	PBCS-008
	HORMIGON CICLOPEO 60% f´c=180 Kg/cm2 + 40% PIEDRA
	m3
	84,00
	 
	 

	PBCS-009
	ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2
	Kg.
	8.716,76
	 
	 

	PBCS-010
	REJILLA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION (1.6*0.60)m
	u.
	1,00
	 
	 

	PBCS-011
	COMPUERTA METÁLICA, INCLUYE SUMINISTRO PINTURA E INSTALACIÓN
	u
	2,00
	 
	 

	PBCS-012
	ENROCADO DE PIEDRA D= 50cm
	m2
	30,00
	 
	 

	PBCS-013
	ACARREO DE PETREOS EN ACEMILA
	m3*m
	88.922,40
	 
	 

	PBCS-014
	ACARREO DE CEMENTO EN ACEMILA
	Ton*m
	20.244,56
	 
	 

	PBCS-015
	ACARREO DE HIERRO EN ACEMILA
	Ton*m
	1.743,35
	 
	 

	PBCS-016
	TRANSPORTE DE PETREOS EN VEHICULO
	M3/KM
	42.238,14
	 
	 

	PBCS-017
	TRANSPORTE DE CEMENTO EN VEHICULO
	Ton*Km
	1.012,22
	 
	 

	PBCS-018
	TRANSPORTE DE HIERRO EN VEHÍCULO
	Ton*Km
	87,16
	 
	 

	 
	SUBTOTAL 
	 
	 
	 
	 


	NOMBRE DEL PROPONENTE
	FORMULARIO Nº 10

	OBRA:
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO “RIO BONO-LAS CALERAS-SAN ROQUE”
	
	
	HOJA.2.DE.7.

	N° RUBRO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO US$
	COSTO TOTAL US$

	 
	2. CONDUCCIÓN PRINCIPAL
	 
	 
	 
	 

	 
	2.1 CONDUCCIÓN PRINCIPAL A GRAVEDAD - CANALETAS
	 
	 
	 
	 

	 
	2.1.1 PLATAFORMA, CANALETAS 
	 
	 
	 
	 

	PBCS-019
	REPLANTEO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO
	KM
	4,78
	 
	 

	PBCS-002
	LIMPIEZA Y DESBROCE A MANO
	m2
	14.340,39
	 
	 

	PBCS-020
	EXCAVACION PLATAFORMA A MANO CLASE B
	M3
	20.650,16
	 
	 

	PBCS-021
	EXCAVACION PLATAFORMA A MANO CLASE C
	M3
	5.162,54
	 
	 

	PBCS-006
	RELLENO COMPACTADO A MANO
	m3
	430,21
	 
	 

	PBCS-022
	EXCAVACION EN CANAL, ZANJA   A MANO CLASE B
	M3
	1.477,96
	 
	 

	PBCS-023
	EXCAV.EN CANAL, ZANJA A MANO CLASE C
	M3
	369,49
	 
	 

	PBCS-024
	LIMPIEZA DERRUMBES EN PLATAFORMA A MANO, INCLUYE DESALOJO HASTA SDM
	m3
	1.032,50
	 
	 

	PBCS-025
	CANALETAS PREFABRICADAS INSITU
	U
	4.950,00
	 
	 

	PBCS-026
	INSTALACION CANALETAS PREFABRICADAS
	u
	4.950,00
	 
	 

	PBCS-027
	MORTERO 1:2
	m3
	11,20
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	 


	NOMBRE DEL PROPONENTE
	FORMULARIO Nº 10

	OBRA:
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO “RIO BONO-LAS CALERAS-SAN ROQUE”
	
	
	HOJA.3.DE.7

	N° RUBRO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO US$
	COSTO TOTAL US$

	 
	2.2 CONDUCCIÓN PRINCIPAL  A PRESION
	 
	 
	 
	 

	 
	2.2.1 TUBERÍA A PRESIÓN
	 
	 
	 
	 

	PBCS-019
	REPLANTEO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO
	KM
	2,98
	 
	 

	PBCS-002
	LIMPIEZA Y DESBROCE A MANO
	m2
	4.694,55
	 
	 

	PBCS-022
	EXCAVACION EN CANAL, ZANJA   A MANO CLASE B
	M3
	3.004,51
	 
	 

	PBCS-023
	EXCAV.EN CANAL, ZANJA A MANO CLASE C
	M3
	751,12
	 
	 

	PBCS-028
	COLCHON DE TIERRA TAMIZADA
	m3
	250,37
	 
	 

	PBCS-006
	RELLENO COMPACTADO A MANO
	m3
	3.362,55
	 
	 

	PBCS-038
	TUBERIA PVC-P U/Z 400 mm  0.63MPA
	M
	263,00
	 
	 

	PBCS-051
	TUBERIA PVC U/Z 355mm 0.63 mpa
	M
	355,86
	 
	 

	PBCS-030
	TUBERIA PVC 315mm 0.63MPa
	M
	2.430,37
	 
	 

	PBCS-052
	TUBERIA PVC-P U/Z 315 mm  1.00MPA
	M
	84,00
	 
	 

	PBCS-031
	VALVULA COMPUERTA HF Y SELLO DE BRONCE 4", INC. INST. Y PRUEBA
	U
	11,00
	 
	 

	PBCS-032
	TUBERIA HG  4"
	m
	44,00
	 
	 

	PBCS-033
	TUBERIA PVC-P  110 mm  desague
	M
	55,00
	 
	 

	PBCS-034
	REDUCCIÓN 355-110 mm
	U
	1,00
	 
	 

	PBCS-053
	REDUCCION  315-110 mm 
	U
	10,00
	 
	 

	PBCS-035
	ADAPTADOR PVC HEMBRA HG  4"
	U
	11,00
	 
	 

	PBCS-036
	UNIVERSAL HG 4"
	U
	11,00
	 
	 

	PBCS-037
	TAPA DE BOCA DE VISITA TOOL e=4mm
	U
	18,00
	 
	 

	PBCS-044
	VALVULA DE AIRE HF DE 1"
	U
	7,00
	 
	 

	PBCS-054
	COLLARIN DE DERIVACIÓN 400-110mm Reforzado
	u
	7,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	 


	NOMBRE DEL PROPONENTE
	FORMULARIO Nº 10

	OBRA:
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO “RIO BONO-LAS CALERAS-SAN ROQUE”
	
	
	HOJA.4.DE.7

	N° RUBRO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO US$
	COSTO TOTAL US$

	 
	3. SIFONES CONDUCCIÓN PRINCIPAL 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.1. SIFON 1. CONDUCCIÓN PRINCIPAL
	 
	 
	 
	 

	PBCS-019
	REPLANTEO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO
	KM
	0,30
	 
	 

	PBCS-002
	LIMPIEZA Y DESBROCE A MANO
	m2
	945,00
	 
	 

	PBCS-022
	EXCAVACION EN CANAL, ZANJA   A MANO CLASE B
	M3
	226,80
	 
	 

	PBCS-023
	EXCAV.EN CANAL, ZANJA A MANO CLASE C
	M3
	151,12
	 
	 

	PBCS-028
	COLCHON DE TIERRA TAMIZADA
	m3
	25,20
	 
	 

	PBCS-006
	RELLENO COMPACTADO A MANO
	m3
	249,41
	 
	 

	PBCS-007
	HORMIGON SIMPLE f'c=210Kg/cm2
	m3
	4,35
	 
	 

	PBCS-009
	ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2
	Kg.
	144,50
	 
	 

	PBCS-031
	VALVULA COMPUERTA HF Y SELLO DE BRONCE 4", INC. INST. Y PRUEBA
	U
	1,00
	 
	 

	PBCS-032
	TUBERIA HG  4"
	m
	4,00
	 
	 

	PBCS-033
	TUBERIA PVC-P  110 mm  desague
	M
	5,00
	 
	 

	PBCS-053
	REDUCCIÓN 355-110 mm
	U
	1,00
	 
	 

	PBCS-035
	ADAPTADOR PVC HEMBRA HG  4"
	U
	1,00
	 
	 

	PBCS-036
	UNIVERSAL HG 4"
	U
	1,00
	 
	 

	PBCS-044
	VALVULA DE AIRE HF DE 1"
	U
	1,00
	 
	 

	PBCS-037
	TAPA DE BOCA DE VISITA TOOL e=4mm
	U
	2,00
	 
	 

	PBCS-013
	ACARREO DE PETREOS EN ACEMILA
	m3*m
	3.910,50
	 
	 

	PBCS-014
	ACARREO DE CEMENTO EN ACEMILA
	Ton*m
	912,45
	 
	 

	PBCS-015
	ACARREO DE HIERRO EN ACEMILA
	Ton*m
	86,70
	 
	 

	PBCS-040
	ACARREO TUBERIA PVC 
	U/Km
	525,00
	 
	 

	PBCS-016
	TRANSPORTE DE PETREOS EN VEHICULO
	M3/KM
	619,16
	 
	 

	PBCS-051
	TUBERIA PVC-P U/Z 355 mm  0.63MPA
	M
	315,00
	 
	 

	PBCS-008
	HORMIGON CICLOPEO 60% f´c=180 Kg/cm2 + 40% PIEDRA
	m3
	11,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	 


	NOMBRE DEL PROPONENTE
	FORMULARIO Nº 10

	OBRA:
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO “RIO BONO-LAS CALERAS-SAN ROQUE”
	
	
	HOJA.5.DE.7

	N° RUBRO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO US$
	COSTO TOTAL US$

	 
	3.2. SIFON 2. CONDUCCIÓN PRINCIPAL
	 
	 
	 
	 

	PBCS-019
	REPLANTEO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO
	KM
	1,24
	 
	 

	PBCS-002
	LIMPIEZA Y DESBROCE A MANO
	m2
	2.613,11
	 
	 

	PBCS-022
	EXCAVACION EN CANAL, ZANJA   A MANO CLASE B
	M3
	895,92
	 
	 

	PBCS-023
	EXCAV.EN CANAL, ZANJA A MANO CLASE C
	M3
	597,28
	 
	 

	PBCS-028
	COLCHON DE TIERRA TAMIZADA
	m3
	99,55
	 
	 

	PBCS-006
	RELLENO COMPACTADO A MANO
	m3
	1.380,28
	 
	 

	PBCS-007
	HORMIGON SIMPLE f'c=210Kg/cm2
	m3
	7,85
	 
	 

	PBCS-009
	ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2
	Kg.
	243,50
	 
	 

	PBCS-031
	VALVULA COMPUERTA HF Y SELLO DE BRONCE 4", INC. INST. Y PRUEBA
	U
	4,00
	 
	 

	PBCS-032
	TUBERIA HG  4"
	m
	16,00
	 
	 

	PBCS-033
	TUBERIA PVC-P  110 mm  desague
	M
	20,00
	 
	 

	PBCS-034
	REDUCCIÓN 355-110 mm
	U
	4,00
	 
	 

	PBCS-035
	ADAPTADOR PVC HEMBRA HG  4"
	U
	4,00
	 
	 

	PBCS-036
	UNIVERSAL HG 4"
	U
	4,00
	 
	 

	PBCS-037
	TAPA DE BOCA DE VISITA TOOL e=4mm
	U
	8,00
	 
	 

	PBCS-044
	VALVULA DE AIRE HF DE 1"
	U
	4,00
	 
	 

	PBCS-013
	ACARREO DE PETREOS EN ACEMILA
	m3*m
	9.417,30
	 
	 

	PBCS-014
	ACARREO DE CEMENTO EN ACEMILA
	Ton*m
	43,94
	 
	 

	PBCS-015
	ACARREO DE HIERRO EN ACEMILA
	Ton*m
	194,80
	 
	 

	PBCS-040
	ACARREO TUBERIA PVC 
	U/Km
	9.417,00
	 
	 

	PBCS-016
	TRANSPORTE DE PETREOS EN VEHICULO
	M3/KM
	1.059,43
	 
	 

	PBCS-051
	TUBERIA PVC U/Z 355mm 0.63 mpa
	M
	162,89
	 
	 

	PBCS-058
	TUBERIA PVC-P U/Z 355 mm  0.80MPA
	M
	63,00
	 
	 

	PBCS-059
	TUBERIA PVC-P U/Z 355 mm  1.00MPA
	M
	105,00
	 
	 

	PBCS-060
	TUBERIA PVC U/Z 355 mm 1.25 Mpa
	M
	173,29
	 
	 

	PBCS-047
	TUBERIA HF.-DUCTIL  378 mm  3.5MPA
	M
	802,37
	 
	 

	PBCS-008
	HORMIGON CICLOPEO 60% f´c=180 Kg/cm2 + 40% PIEDRA
	m3
	39,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	 


	NOMBRE DEL PROPONENTE
	FORMULARIO Nº 10

	OBRA:
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO “RIO BONO-LAS CALERAS-SAN ROQUE”
	
	
	HOJA.6.DE.7

	N° RUBRO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO US$
	COSTO TOTAL US$

	 
	4. OBRAS TIPO
	 
	 
	 
	 

	 
	4.1. PASO DE AGUA LLUVIA (6 UNIDADES)
	 
	 
	 
	 

	PBCS-001
	REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON APARATOS
	Ha
	0,02
	 
	 

	PBCS-002
	LIMPIEZA Y DESBROCE A MANO
	m2
	14,40
	 
	 

	PBCS-046
	EXCAVACION S/C A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES
	m3
	10,80
	 
	 

	PBCS-007
	HORMIGON SIMPLE f'c=210Kg/cm2
	m3
	7,56
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2. ALCANTARILLAS (7 UNIDADES)
	 
	 
	 
	 

	PBCS-001
	REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON APARATOS
	Ha
	0,06
	 
	 

	PBCS-002
	LIMPIEZA Y DESBROCE A MANO
	m2
	25,20
	 
	 

	PBCS-046
	EXCAVACION S/C A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES
	m3
	31,50
	 
	 

	PBCS-007
	HORMIGON SIMPLE f'c=210Kg/cm2
	m3
	21,40
	 
	 

	PBCS-029
	HORMIGON SIMPLE f´c=180 Kg/cm2
	m3
	7,56
	 
	 

	PBCS-009
	ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2
	Kg.
	657,20
	 
	 

	PBCS-013
	ACARREO DE PETREOS EN ACEMILA
	m3*m
	48.000,00
	 
	 

	PBCS-014
	ACARREO DE CEMENTO EN ACEMILA
	Ton*m
	10.885,00
	 
	 

	PBCS-015
	ACARREO DE HIERRO EN ACEMILA
	Ton*m
	398,00
	 
	 

	PBCS-016
	TRANSPORTE DE PETREOS EN VEHICULO
	M3/KM
	10.017,75
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	 


	NOMBRE DEL PROPONENTE
	FORMULARIO Nº 10

	OBRA:
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO “RIO BONO-LAS CALERAS-SAN ROQUE”
	
	
	HOJA.7.DE.7

	N° RUBRO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO US$
	COSTO TOTAL US$

	 
	4.3. PASOS ELEVADOS (1 UNIDADES)
	 
	 
	 
	 

	PBCS-019
	REPLANTEO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO
	KM
	0,03
	 
	 

	PBCS-002
	LIMPIEZA Y DESBROCE A MANO
	m2
	60,00
	 
	 

	PBCS-008
	HORMIGON CICLOPEO 60% f´c=180 Kg/cm2 + 40% PIEDRA
	m3
	16,56
	 
	 

	PBCS-029
	HORMIGON SIMPLE f'c=210Kg/cm2
	m3
	2,00
	 
	 

	PBCS-009
	ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2
	Kg.
	20,00
	 
	 

	PBCS-072
	PASO ELEVADO L= 30m Sin considerar tubería
	U
	1,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.4. TANQUES ROMPEPRESIÓN ( 19 UNIDADES)
	 
	 
	 
	 

	PBCS-002
	LIMPIEZA Y DESBROCE A MANO
	m2
	152,00
	 
	 

	PBCS-022
	EXCAVACION EN CANAL, ZANJA   A MANO CLASE B
	M3
	76,00
	 
	 

	PBCS-029
	HORMIGON SIMPLE f´c=180 Kg/cm2
	m3
	71,82
	 
	 

	PBCS-009
	ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2
	Kg.
	2.555,50
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	 

	
	 SUMA TOTAL
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	TOTAL
	 
	 

	SON: en letras.........................................................................US$
	 
	 
	 
	 

	LUGAR Y FECHA
	
	
	FIRMA:
	

	NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 7.2.8 PARA INSTRUCCIONES
	
	
	
	


MODELO DE FORMULARIO Nº 11
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

	NOMBRE DEL PROPONENTE:
	
	
	FORMULARIO Nº 11

	OBRA:
	Sistema de Riego “Río Bono-Las Caleras-San Roque” 
	HOJA..DE..
	

	
	
	
	

	SECTOR:
	Cantones Piñas y Atahualpa de la Provincia de El Oro
	
	
	


	PROYECTO:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RUBRO :  
	
	Nro
	 
	 

	 
	
	FECHA:
	 
	 

	RND.DIARIO:
	 
	 
	 
	 
	UNIDAD:
	 
	 

	EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA
	 
	 
	 
	No
	COSTO
	SUB

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HORA
	TOTAL

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA
	 
	 
	 
	A:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MANO DE OBRA
	 
	DIARIO
	FACTOR
	BENEFICIO
	No
	COSTO
	SUB

	 
	 
	 
	NOM.
	SUELDO
	OTROS
	 
	HORA
	TOTAL

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA:
	
	
	
	
	
	B:
	 

	RENDIMIENTO:
	 
	C:
	 
	 / HORA
	COSTO/HORA (A+B):
	 

	COSTO UNITARIO EQUIPO Y MANO DE OBRA:
	 
	 
	 (A+B)/C:
	D:
	 

	MATERIALES INCLUIDO TRANSPORTE
	 
	 
	UNIDAD
	COSTO
	CANTIDAD
	SUB TOTAL

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	B
	A
	C=A*B

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL MATERIALES
	 
	 
	 
	 
	 
	 ( E )
	 

	TRANSPORTE
	
	
	
	 
	DISTANCIA
	TARIFA
	CANTIDAD
	SUB TOTAL

	 
	 
	 
	 
	 
	KM
	KM
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL TRANSPORTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 ( F )
	 

	COSTOS DIRECTOS
	 
	 
	 
	 
	 (D+E+F)
	 = (G)
	 

	COSTOS INDIRECTOS
	
	
	
	
	
	 = (H)
	 

	PRECIO UNITARIO TOTAL (DOLARES)
	 
	 
	 
	 (G+H)
	 

	PRECIO UNITARIO ADOPTADO (DOLARES)
	 
	 
	 
	 
	 


MODELO DE FORMULARIO Nº 12
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CUADRO AUXILIAR DE COSTOS DE MANO DE OBRA

	NOMBRE DEL PROPONENTE:
	
	FORMULARIO Nº 12

	OBRA:
	Sistema de Riego “Río Bono-Las Caleras-San Roque” 
	HOJA..DE..
	

	
	
	
	

	SECTOR:
	Cantones Piñas y Atahualpa de la Provincia de El Oro
	
	


	Categoría/cargo
	 
	 
	 
	 

	Salario diario unificado nominal (1)
	 
	 
	 
	 

	Mensual nominal (2)
	 
	 
	 
	 

	Anual nominal
	 
	 
	 
	 

	Componentes salariales en proceso de incorporación
	 
	 
	 
	 

	Transporte
	 
	 
	 
	 

	13er sueldo
	 
	 
	 
	 

	14to sueldo
	 
	 
	 
	 

	Aporte patronal (3)
	 
	 
	 
	 

	Otros Código de Trabajo (4)
	 
	 
	 
	 

	Total anual
	 
	 
	 
	 

	Total mensual
	 
	 
	 
	 

	Factor de salario real
	 
	 
	 
	 

	Mensual real
	 
	 
	 
	 

	Costo horario
	 
	 
	 
	 




           _________________________                             _________________________

                            Lugar y fecha                                                         Oferente 

NOTAS:

 (1) El salario unificado será mayor o igual que el mínimo legal (se adjunta cuadro de valores vigentes)
 (2) Se tomará meses de treinta días

 (3) El aporte patronal incluye IECE, SECAP, etc

 (4) Detallar los conceptos.

FSR factor de salario real=días pagados​/días trabajados

MODELO DE FORMULARIO Nº 13
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CUADRO AUXILIAR: DE COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES

	NOMBRE DEL PROPONENTE:
	
	FORMULARIO Nº 13

	OBRA:
	Sistema de Riego “Río Bono-Las Caleras-San Roque” 
	HOJA..DE..
	

	
	
	
	

	SECTOR:
	Cantones Piñas y Atahualpa de la Provincia de El Oro
	
	


	COMPONENTES
	Valor
	 % 

	Dirección de obra
	
	

	Administrativos
	
	

	Locales Provisionales
	
	

	Vehículos
	
	

	Servicios Públicos
	
	

	Promoción
	
	

	Garantías
	
	

	Seguros
	
	

	Costos Financieros
	
	

	Prevención de accidentes
	
	

	Impuestos
	
	

	Utilidad
	
	

	Total Indirectos
	
	




           _________________________                             _________________________

                            Lugar y fecha                                                         Oferente 

MODELO DE FORMULARIO Nº 14
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CUADRO AUXILIAR: TARIFAS DE EQUIPOS

	NOMBRE DEL PROPONENTE:
	
	FORMULARIO Nº 14

	OBRA:
	Sistema de Riego “Río Bono-Las Caleras-San Roque” 
	HOJA..DE..
	

	
	
	
	

	SECTOR:
	Cantones Piñas y Atahualpa de la Provincia de El Oro
	
	


	Detalle de equipos
	Combustibles
	Repuestos
	Mantenimiento
	Costo propiedad equipo
	Otros (indicar)
	Tarifa horaria

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




           _________________________                             _________________________

                            Lugar y fecha                                                         Oferente 

MODELO DE FORMULARIO Nº 15
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CUADRO AUXILIAR: COSTOS DE MATERIALES

	NOMBRE DEL PROPONENTE:
	
	FORMULARIO Nº 15

	OBRA:
	Sistema de Riego “Río Bono-Las Caleras-San Roque” 
	HOJA..DE..
	

	
	
	
	

	SECTOR:
	Cantones Piñas y Atahualpa de la Provincia de El Oro
	
	


	MATERIAL
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO
	OTROS
	PRECIO FINAL

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




           _________________________                             _________________________

                            Lugar y fecha                                                         Oferente 

FORMULARIO No.16
CRONOGRAMA DE TRABAJO

	NOMBRE DEL PROPONENTE:
	
	FORMULARIO Nº 16

	OBRA:
	Sistema de Riego “Río Bono-Las Caleras-San Roque” 
	HOJA..DE..
	

	
	
	
	

	SECTOR:
	Cantones Piñas y Atahualpa de la Provincia de El Oro
	
	


Adjuntar el cronograma valorado de trabajo. Se podrán agrupar rubros en una misma actividad y por tanto la duración y el costo de la misma estará en función del análisis de precios unitarios respectivo. Adicionalmente se proporcionará al Instituto Nacional de Riego-INAR un CD con los archivos correspondientes, debidamente etiquetado.

MODELO DE CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS
	RUBRO
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL
	TIEMPO EN MESES

	
	
	
	
	…
	…
	…

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INVERSION MENSUAL PROGRAMADA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AVANCE PARCIAL EN %
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INVERSION MENSUAL ACUMULADA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AVANCE ACUMULADO EN %
	 
	 
	 
	 
	 
	 


_______________________ 


_______________________ 

Lugar y fecha



              Oferente 




    
      Representante legal
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